Escuela Taller Cartagena de Indias	**INFORME DE ACTIVIDADES N.º 1 de 1**	**Página 1 de 4**
	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES N.º 80 F - 2022 DEL 30 DE JUNIO DE 2022	**PERIODO DEL INFORME** Desde (30/06/2022) Hasta (28/07/2022)

DATOS DEL CONTRATO				
Contratista: CARLOS ENRIQUE SERRANO ROSERO				
Objeto: Prestación de Servicios profesionales de apoyo a la gestión para la estructuración, consolidación, redacción, corrección de estilo del documento final de cada componente de la fase de formulación del Plan de Especial de Manejo y Protección del Paisaje Cultural y Fortificado de la Bahía de Cartagena - PEMP FORT BAHIA- de conformidad con el Contrato Interadministrativo N° 4382-2021 celebrado entre el Ministerio de Cultura y la Escuela Taller Cartagena de Indias la ETCAR.				
Valor Contrato: CINCO MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE (5.800.000)				
No Contrato	**Plazo:**	Fecha de Iniciación	Fecha de Terminación	Porcentaje de ejecución
80 F	1 mes (30 días calendario).	(30/06/2022)	(28/07/2022)	100%
Dependencia: Dirección Académica				
Supervisor: Directora General				
Periodo del Informe: del 30 de junio al 28 de julio del 2022.				

En desarrollo de las actividades del objeto del contrato desarrolle las siguientes actividades acorde con el contrato en mención:

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERÍODO REPORTADO			
Obligación Contractual	Actividades realizadas	Porcentaje Avance	Soporte Anexar soporte en archivo original y una copia en PDF
OBLIGACIONES ESPECIALES: 1. Revisión, análisis y corrección de los documentos de consolidación de la formulación PEMP FORT BAHIA en su componente de estructuración, redacción y corrección de estilo.	- Se llevó a cabo la revisión y corrección de cada uno de los documentos que conforman la formulación PEMP FORT BAHÍA. - Se hicieron comentarios de mejoramiento de los documentos cuando fue necesario y se recibió retroalimentación y correcciones por parte de los autores. - Se redactaron fragmentos como párrafos de introducción, transición y cierre cuando fue necesario.	100%	Vinculo de Drive Carpeta 1
2. Consolidar el documento de formulación del PEMP FORT BAHIA y entregar a la ETCAR el documento final de	- Se produjo un índice y paginación para el documento total correspondiente a la formulación del PEMP FORT BAHÍA. - Se diseñaron tablas y otros a partir de los insumos entregados por	100%	Vinculo de Drive Carpeta 2

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERÍODO REPORTADO			
Obligación Contractual	Actividades realizadas	Porcentaje Avance	Soporte Anexar soporte en archivo original y una copia en PDF
formulación del PEMP FORT BAHIA.	miembros del equipo de la formulación - Se consolidó una bibliografía a partir de las diferentes fuentes empleadas por los autores. - Se consolidó y transformó el documento en formato pdf para su consulta.		

RELACIÓN DEL PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL				
ÍTEM	**PERÍODO PAGO** (mm/aaaa)	**FECHA DE PAGO** (dd/mm/aaaa)	**VALOR APORTADO** (Sobre el 40% del ingreso mensual) no debe ser inferior a un SMLV	**ENTIDAD RECAUDADORA**
PENSIÓN	**07/2022**	**11/08/2022**	**$290.000**	**MIPLANILLA**
SALUD	**07/2022**	**11/08/2022**	**$371.200**	**MIPLANILLA**
ARP	**07/2022**	**11/08/2022**	**$12.200**	**MIPLANILLA**

Escuela Taller Cartagena de Indias	**INFORME DE ACTIVIDADES N.º 1 de 1**	**Página 4 de 4**
	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES N.º 80 F - 2022 DEL 30 DE JUNIO DE 2022	**PERIODO DEL INFORME** Desde (30/06/2022) Hasta (28/07/2022)

NOTA: SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO PLANILLA ÚNICA Y PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES (DETALLADA) PARA PENSIÓN, SALUD Y ARL DEL MES DE JULIO DEL 2022.

Ciudad y fecha: Cartagena de Indias D.T. y C., 11 de octubre de 2022



_____

CONTRATISTA
N.º CC 80.873.962

Documento final DTS Diagnóstico PEMP FORT BAHÍA

https://drive.google.com/file/d/1vaa92AR8XCfI9xkuX2smxCeTPjX8bDar/view

Documento final DTS Formulación PEMP FORT BAHÍA

https://drive.google.com/file/d/1LC4BQSdGTtdfwlrq-YkSW_NQbNQKbWSL/view