MINISTERIO DEL TRABAJO

59402-

Medellín,

Señores
PROFINAS SAS
Maria Luisa Jimenez
Representante Legal
ventas@profinas.info
Carrera 40 No. 14-09 Urbanización Acopi
Yumbo

Asunto: Solicitud de prorroga contrato
CO1.PCCNTR.3808214

Cordial saludo,

En atención a la comunicación radicada 05-1-2022-016757 de fecha 13/10/2022, se anexa al presente documento, la justificación de la prórroga solicitada al contrato CO1.PCCNTR.3808214 de objeto COMPRAR MATERIALES DE FORMACIÓN PARA LA FABRICACIÓN DE PROTOTIPOS FUNCIONALES DE LOS PROYECTOS CORRESPONDIENTES A LAS LÍNEAS DE INGENIERÍA Y DISEÑO, ELECTRÓNICA Y TELECOMUNICACIONES, TECNOLOGÍAS VIRTUALES Y BIO-NANO TECNOLOGÍA DE TECNOPARQUE NODO MEDELLÍN, CENTRO DE SERVICIOS Y GESTIÓN EMPRESARIAL, SENA REGIÓN".

La prórroga se realizará a través de la plataforma secop II para su respectiva aprobación electrónica.

Respetuosamente,

Rosalía Suescun Giraldo.
Subdirectora
Centro de Servicios y Gestión Empresarial

Proyectó: Juan Carlos Daza
Supervisor

Medellín, 14 de octubre de 2022

JUSTIFICACIÓN SOLICITUD DE PRÓRROGA, CONTRATO CO1.PCCNTR.3808214 DEL 2021 CON RADICADO 05-1-2022-016757 DEL 13/10/2022

El 13 de octubre de 2022, el contratista PROFINAS S.A.S., presentó comunicación solicitando prórroga del CONTRATO CO1.PCCNTR.3808214 del 2022, respalda con anexos en los cuales describe la gestión que está adelantando para el aprovisionamiento de los bienes objeto de este, con el fin de cumplir con su entrega al SENA.

El contratista expone en la solicitud que, ante una situación de fuerza mayor no imputable a ellos, "*debido al impacto que aún perdura de la pandemia COVID 19, el desabastecimiento de materias primas en la industria, la guerra de Rusia la cual ha generado interrupciones en el abastecimiento de gas y de petróleo, afectando los mercados industriales, lo que resulta en un aumento adicional de tiempo tanto en fabricación como en transporte, y la crisis de contenedores que han generado retrasos en los procesos logísticos a nivel mundial";* no obstante, el contratista manifiesta que su proveedor Merck S.A. entregará los insumos solicitados en pocos días, pero que previniendo alguna demora en la logística o procesos de nacionalización, el próximo 11 de noviembre de 2022, se hará la entrega física al SENA.

La empresa PROFINAS S.A.S., solicita **prórroga de 18 días calendario adicionales**, hasta el 11 de noviembre, para la ejecución del contrato, atendiendo a los tiempos que tardan los procesos logísticos de entrega de los elementos.

Contratista: PROFINAS S.A.S. – NIT 800246805
Representante legal: María Luisa Jiménez Montoya; c.c. 31.213.767
Numero de Contrato: CO1.PCCNTR.3808214 de 2021.
Valor total: $ 18.780.966,49
Fecha de inicio: 26 de julio de 2022
Plazo: 88 días; hasta el 24 de octubre de 2022.
Objeto del contrato: COMPRAR MATERIALES DE FORMACIÓN PARA LA FABRICACIÓN DE PROTOTIPOS FUNCIONALES DE LOS PROYECTOS CORRESPONDIENTES A LAS LÍNEAS DE INGENIERÍA Y DISEÑO, ELECTRÓNICA Y TELECOMUNICACIONES, TECNOLOGÍAS VIRTUALES Y BIO-NANO TECNOLOGÍA DE TECNOPARQUE NODO MEDELLÍN, CENTRO DE SERVICIOS Y GESTIÓN EMPRESARIAL, SENA REGIÓN

INFORME DEL SUPERVISOR:

Luego de analizar la información enviada por el contratista y, teniendo en cuenta que el Tecnoparque Nodo Medellín, adscrito al Centro de Servicios y Gestión Empresarial requiere los bienes objeto del contrato para el laboratorio de la línea de Biotecnología y Nanotecnología de Tecnoparque Nodo Medellín para el desarrollo de proyectos orientados a la obtención de prototipos y productos mínimos viables; que la situación expuesta por el contratista en la solicitud de prórroga evidencia que está desarrollando la gestión necesaria para la entrega de los bienes a la entidad, que las dificultades en la entrega de los bienes contratados no están asociados a su gestión para abastecerlos y, que una declaratoria de incumplimiento en la orden de compra no permitiría a la entidad atender las necesidades de servicio, como supervisor del contrato recomiendo otorgar la prórroga de 18 días calendario adicionales, es decir, llevar el plazo de ejecución hasta el 11 de noviembre de 2022; día propuesto por el contratista.

Atentamente,

Firmado digitalmente por Juan Carlos Daza R.
2022.10.14

Juan Carlos Daza Rico
Profesional G10
Dinamizador Tecnoparque Nodo Medellín

Autoriza:

Rosalía Suescún Giraldo
Subdirectora
Centro de Servicios y Gestión Empresarial

05-1-2022-016757
13/10/2022 4:13:33 p. m.

Yumbo, Octubre 12 de 2022

Señores:
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
MEDELLIN

Asunto: SOLICITUD DE PRORROGA AL Contrato 3808214

MARIA LUISA JIMENEZ MONTOYA, identificada con cedula de ciudadanía No. 31.213.767 de Cali, en su calidad de Representante Legal de la sociedad PROFINAS S.A.S, formalmente realiza Solicitud de Prorroga para los siguientes productos del Contrato 3808214, debido a que estos aún se encuentran en proceso de importación especial.

REFERENCIA	CANTIDAD	DESCRIPCION	OBSERVACION
1072410100	1	ROJO DE FENOL X 100 GRS	Ingresa de importación Finales de Octubre.

La fecha estimada de entrega es 11 noviembre 2022, según nos informa Merck S.A quien es la empresa fabricante e importadora de los productos (Anexamos Carta Soporte).

Esta situación se da debido al impacto que aún perdura de la pandemia Covid 19, el desabastecimiento de materias primas en la industria, la guerra de Rusia la cual ha generado interrupciones en el abastecimiento de gas y de petróleo, afectando los mercados industriales, lo que resulta en un aumento adicional de tiempo tanto en fabricación como en transporte, y la crisis de contenedores que han generado retrasos en los procesos logísticos a nivel mundial.

Agradecemos su comprensión ante estas situaciones que, por ser de fuerza mayor, son ajenas a nuestro control y reiteramos nuestro compromiso de servir a nuestros clientes de manera eficiente y oportuna.

Cordialmente,

Maria Luisa Jimenez
Representante Legal
Profinas S.A.S

Bogotá 12 de octubre de 2022.

Señores
PROFINAS SAS
Yumbo

Asunto
Entrega: Material
Ref.: 1072410100

Estimado cliente:

Por medio de la presente notificamos estado de la entrega de la referencia 1072410100 de la OC 38264, si no hay novedades con la importación estaría ingresando para la próxima semana

Quedamos a su disposición para cualquier duda o aclaración, lamentando los inconvenientes que esto pudiera ocasionar

Cordialmente,

Customer Excellence
Life Science