Sogamoso Octubre 18 de 2022

INGENIERO

RAMON ANSELMO VARGAS LOPEZ

Director Regional Boyacá

SENA - REGIONAL BOYACA
RADICACIÓN RECIBIDA
No: 15-1-2022-006747
19/10/2022 11:16:49 a. m.
Destinatario: _____

Ref: SOLICITUD ADICION CONTRATO C01.PCCNTR.3997987 DE 2022

Cordial Saludo

En mi calidad del supervisor del contrato de referencia, solicito sea autorizada la adición de Quinientos sesenta mil ochocientos cuatro pesos $560.804 por mayor cantidad de material utilizado en obra para cumplir el objeto del contrato, correspondiente a la reposición de caja en concreto reforzado y tapa metálica de 11 mm, como elementos constitutivos de construcción.

Cordialmente

ING.ALVARO MANUEL PARRA CASTRO

SUPERVISOR

MAURICIO EDUARDO SALAMANCA APONTE

VoBo APOYO SUPERVISION ARQUITECTO REGIONAL BOYACA– SENA

INFORME DE SUPERVISIÓN PARA MODIFICACIÓN, SUSPENSIÓN O TERMINACIÓN ANTICIPADA DE CONTRATOS DE BIENES O SERVICIOS

INFORME DE SUPERVISIÓN	
En mi calidad de supervisor del contrato No. **C01.PCCNTR.3997987** del 2022 celebrado entre EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA, representado por RAMON ANSELMO VARGAS LOPEZ y **JORGE ENRIQUE RODRIGUEZ HERNANDEZ,** cuyo objeto es: ***"Mantenimiento del Sistema El'ectrico de las Instalaciones del Centro de Mantenimiento y Manufacturas CIMM y del Despacho de la Direccion Regional del SENA BOYACA."***, me permito presentar informe a fin de solicitar la ***Terminacion Anticipada*** del mismo, de acuerdo con lo siguiente:	
DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO:	DESPACHO REGIONAL
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	Alvaro Manuel Parra Castro
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	Mauricio Eduardo Salamanca Aponte
CONTRATO No:	C01.PCC.NTR.3997987
TIPO DE CONTRATO:	OBRA
OBJETO:	Mantenimiento del Sistema Eléctrico de las Instalaciones del Centro de Mantenimiento y Manufactura CIMM y del Despacho de la Direccion Regional del SENA BOYACA.
VALOR:	$ 66.260.700
CONTRATISTA:	JORGE ENRIQUE RODRIGUEZ HERNANDEZ
NIT:	9.531.099 - 1
LUGAR DE EJECUCIÓN:	CIMM
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	09/09/2022
FECHA DE INICIO:	09/09/2022
FECHA DE TERMINACION	24/10/2022
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	Treinta (30) días habiles
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 66.260.700

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	$ 66.821.504
PRÓRROGA No :	N/A
ADICIÓN No. 1:	
SUSPENSIÓN No. x:	N/A
FORMA DE PAGO:	ABONO EN CUENTA

I. ASPECTOS LEGALES

1. <u>GARANTÍAS CONTRACTUALES</u> (En caso de que apliquen, de lo contrario eliminar este numeral)

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

ASEGURADORA	SEGUROS MUNDIAL		
No. PÓLIZA	BY-100028222		
CERTIFICADO	36136889		
FECHA EXPEDICIÓN	07/09/2022		
FECHA APROBACIÓN			
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento	07/09/2022	30/04/2023	$ 13.252.140
Devolución del pago anticipado	–	–	–
Salarios y prestaciones sociales	07/09/2022	30/10/2025	$ 6.626.070
Calidad del servicio	–	–	–

GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

ASEGURADORA	SEGUROS MUNDIAL		
No. PÓLIZA	BY- 100003287		
CERTIFICADO O No. ANEXO	36136890		
FECHA EXPEDICIÓN	07/09/2022		
FECHA APROBACIÓN			
AMPARO	VIGENCIA		VALOR
	DESDE	HASTA	
Responsabilidad civil extracontractual	**07/09/2022**	**30/10/2022**	$ 200.000.000

2. MULTAS Y SANCIONES

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato que no se han presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones.

3. CERTIFICADO DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que **JORGE ENRIQUE RODRIGUEZ HERNANDEZ,** con **Nit. 9.531.099 – 1** se encuentra al día en pagos de Seguridad Social, aportes a Fondos de Pensión y Aportes a la ARL, así como a paz y salvo por conceptos de pagos laborales y fiscales.

4. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato que se ha dado cabal cumplimiento a las obligaciones contractuales.

5. SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Que el ordenador del gasto realizó designación de supervisión **a ALVARO PARRA** con comunicación/mediante SECOP II de fecha 08 de SEPTIEMBRE de 2022.

i. BALANCE DEL CONTRATO

1. PAGOS REALIZADOS

cA la fecha de presentación del presente informe, se certifica que el siguiente es el estado de pagos del contrato del asunto:

BALANCE GENERAL	
CONCEPTO	VALOR
Valor inicial (1)	$ 66.260.700
Vr. Adiciones (2)	0
Valor Total (1) + (2)	$ 66.260.700
Vr. Pagado/Desembolsado a la fecha (3)	$ 0
Vr. Causado y que no se ha pagado/ desembolsado (4)	
Vr. Total, ejecutado (3) + (4)	$ 66.260.700
Vr. SALDO A LA FECHA (Vr. Total -Vr. Ejecutado a la fecha)	$ 0

PAGOS EFECTUADOS A LA FECHA			
FECHA DE CORTE	MES DE COBRO	VALOR EJECUTADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA
			–
			–
			–
			–
			–
			–
			–
			–
			–
			–
			–
			–
Vr. Pagado a la fecha (3)			–

2. ESTADO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que el siguiente es el estado del contrato del asunto:

ESTADO DE EJECUCIÓN	PORCENTAJE
Física	100%
Financiera	0 %

ii. ADICIÓN/ AL CONTRATO No. C01.PCC.NTR.399798 DE 2022

Se hace adición por una valor de $ 560.804 pesos amparado el CDP 6322, por mayor cantidad de materia utilizado en obra para cumplir el objeto del contrato, correspondiente a la reposición de caja en concreto reforzado y tapa metálica de 11 mm, como elementos consittutivos de construcción

Conforme a lo anteriormente expuesto, se solicita:adicioinar al valor del contrato LA SUMA de **QUINIENTOS SESENTA MIL OCHOCIENTOS CUATRO PESOS M/CTE ($ 560.804)**

El anterior informe de ejecución se rinde a los 18 dias del mes de Octubre de 2022.

Agradezco su atención, y oportunidad en la presente solicitud.

ALVARO MANUEL PARRA CASTRO

NOMBRE DEL SUPERVISOR

MAURICIO EDUARDO SALAMANCA APONTE

NOMBRE DEL APOYO A LA SUPERVISIÒN.

Proyectó: Alvaro Manuel Parra Castro

Supervisor del contrato

Revisó: Sergio de Jesus Santa Botero

Cordinador Grupo de Apoyo Mixto