Identificación

Fecha solicitud	19/10/2022								
Contrato No.	20220640	Fecha Cont.	25/08/2022	Tipo	OBRA PÚBLICA				
Contratista	INGEPROYECT CONSTRUCCIONES SAS			nit	900947302				
Representante legal	GUSTAVO ADOLFO QUESADA SALGADO			cc	1057581401				
Supervisor o interventor	GIOVANNA MARCELA CAMARGO BARRERA Secretaria de Cultura y Patrimonio (E)								
Objeto del contrato	REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO Y ARREGLOS LOCATIVOS A LAS INTALACIONES FÍSICAS DE LOS BIENES INMUEBLES PATRIMONIALES, TEATRO SOGAMOSO Y ANTIGUO PALACIO MUNICIPAL.								
Valor	TREINTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS DOCE MIL TREINTA Y CINCO PESOS CON VEINTISEIS CENTAVOS ($ 39.412.035,26) MCTE								
Plazo programado	meses	1				inició	08/09/2022	Fin	07/10/2022
Historial:									
Adiciones	De Fecha		Valor						
Prórrogas	De fecha		Desde		Hasta				
Suspensiones	De fecha		Desde		Hasta				
Plazo restante	meses		días		Vence el día				

I .Solicitud

Adicionar	Valor				Valor luego de adición	
Prorrogar 1	meses		días	15	Finaliza	22/10/2022
Prorrogar 2	meses		días	20	Finaliza	11/11/2022
Nuevo término	Por lo tanto, el plazo del contrato vencerá el día					11/11/2022
Cambio / Nuevos Ítems (marcar x)	Sí	x	No			
Otra, explicar						

II. Análisis y justificación de la modificación

Se solicita la	Adición prorroga	del contrato 20220640 por los siguientes motivos:

En el desarrollo del contrato se presentaron actividades que no estaban contempladas inicialmente en el contrato, y que son indispensables para cumplir con el objeto del contrato, se realizó la solicitud de cotizaciones a ferreterías pero aún no hemos recibido todas las cotizaciones, por tal razón es indispensable un tiempo adicional, para recibir todas la cotizaciones y poder determinar el precio unitario de las actividades y establecer las cantidades definitivas que se van a ejecutar. Adicional a esto se debe realizar una adición económica al contrato, la cual se contemplara una vez acordado las nuevas cantidades de obra y de ítems a adicionar al presupuesto

IV. Documentos y soportes

Los motivos y justificaciones se soportan documentalmente de la siguiente manera :

- Solicitud contratista

V. Modificaciones al contenido:

En los eventos en que la modificación conlleve la reforma de ítems o de cantidades, a paso seguido se debe insertar el cuadro comparativo (sábana) en el que se denote claramente el contenido inicial, el contenido que se modifica y el contenido tal como queda después de la modificación solicitada.

Supervisor o interventor
GIOVANNA MARCELA CAMARGO B.

Contratista
INGEPROYECT CONSTRUCCIONES SAS

GIOVANNA MARCELA CAMARGO BARRERA
Secretaria de Cultura y Patrimonio (E)

INGEPROYECT CONSTRUCCIONES S.A.S

SOGAMOSO, 17 de Octubre 2022

Señores

Secretaria de cultura y patrimonio (E)
Supervisora de contrato de obra:
GIOVANNA MARCELA CAMARGO BARRERA

Asunto: Solicitud prorroga al contrato 20220640 cuyo objeto es **"REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO Y ARREGLOS LOCATIVOS A LAS INSTALACIONES FÍSICAS DE LOS BIENES INMUEBLES PATRIMONIALES, TEATRO SOGAMOSO Y ANTIGUO PALACIO MUNICIPAL"**

Cordial saludo,

Respetuosamente me dirijo a ustedes solicitando una segunda ampliación de 20 días a partir de la fecha de terminación del contrato 20220640 cuyo objeto es "REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO Y ARREGLOS LOCATIVOS A LAS INSTALACIONES FÍSICAS DE LOS BIENES INMUEBLES PATRIMONIALES, TEATRO SOGAMOSO Y ANTIGUO PALACIO MUNICIPAL MUNICIPIO DE SOGAMOSO" teniendo en cuenta las modificaciones de cantidades y adición de nuevos ítems, y a su vez adicionar recursos económicos al mismo

De antemano agradezco su colaboración y quedo atento a su respuesta

Cordialmente

R/L GUSTAVO ADOLFO QUESADA SALGADO
INGEPROYECT CONSTRUCCIONES SAS
NIT: 900947302

21 OCT 2022
AM 36 11