CERTIFICADO DE SOLICITUD DE ADICIONES Y PRORROGAS DE FECHA: 03/10/2022 DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 406 DE 2022

CONTRATISTA: RONALD ANDRADE CAMPOS

VALOR: $13,646,800.00 FECHA DE INICIO DE LA PRORROGA: 25/10/2022 FECHA TERMINA LA PRORROGA: 24/12/2022

el contratista ha venido liderando la ejecución de actividades de acompañamiento a diecinueve (19) Instituciones Educativas Departamentales yAcompaño desde el componente técnico el levantamiento de escenario de riesgo y la inclusión de acciones no estructurales para disminuir las amenas y vulnerabilidades en los Planes de iniciativas comunitarias construidos con treinta y ocho (38) grupos de Vigías Ambientales formados, inicio el proceso de presentación de resultados a los enlaces técnicos de las Direcciones Regionales y Administraciones Municipales- Consejos Municipales de Gestión de Riesgo de los Municipios de Cajicá, Chía, Cogua, Cota, Gachancipá, Nemocón, Sopo, Tabio, Tenjo, Tocancipá, Jerusalén Nilo, Girardot, Ricaurte ,Nimaima, San francisco, Supatá, Tocaima ,Villeta ,Zipaquirá; de los resultados obtenidos de la construcción de escenarios de riesgo con participación comunitaria y las acciones ambientales NO estructuralesrealizadas por los diferentes grupos intervenidos.

Por lo que se requiere continuar con el contrato de prestación de servicios N° 406 de 2022, celebrado con RONALD ANDRADE CAMPOS , para continuar el acompañamiento técnico en la ejecución de acciones no estructurales para disminuir las amenas y vulnerabilidades en los Planes de iniciativas comunitarias construidos con treinta y ocho (38) grupos de Vigías Ambientales formados y realizar la socialización a los enlaces técnicos de las Direcciones Regionales y Administraciones Municipales- Consejos Municipales de Gestión de Riesgo de resultados alcanzados frente a la ejecución de acciones comunitarias para disminuir vulnerabilidades y amenas encontradas en cada punto de riesgo trabajados con las 19 Instituciones Educativas y los 38 Grupos de Vigias Ambientales formados.

Por lo expuesto; la supervisión considera necesaria prorrogar del CPS N° 406 de 2022, por un término de dos (02) meses, por lo tanto la nueva fecha de terminación propuesta para el contrato será el 24 de diciembre de 2022 y de igual forma adicionar el valor correspondiente al plazo prorrogado por la suma de TRECE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS PESOS ($13.646.800) M/CTE.