ACTA DE REINICIO No. 3

CONTRATO DE OBRA No. 271 DE 2022

CONTRATISTA: **INNOVA INGENIERIA Y SUMINISTROS S.A.S.**
R/L GINA ALEXANDRA VELASQUEZ BELLO

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN PARA LA RESPUESTA A EMERGENCIAS Y MITIGACIÓN DEL RIESGO MEDIANTE EL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA EN EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA. FASE II

VALOR DEL CONTRATO:	$ 554.404.181,58
VALOR DEL ANTICIPO (40%):	$ 221.761.672,63
PLAZO PACTADO:	TRES (03) MESES
REGISTRO PRESUPUESTAL:	2022-01251 del 4 de MAYO de 2022
FECHA DE INICIO:	10 DE MAYO DE 2022
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	10 DE AGOSTO DE 2022
FECHA DE LEGALIZACIÓN	3 DE MAYO DE 2022
FECHA DE SUSPENSIÓN No. 01:	09 DE JUNIO DE 2022
FECHA DE PRÓRROGA No. 01 A LA SUSPENSIÓN No. 01:	24 DE JUNIO DE 2022
FECHA DE REINICIO No. 01:	29 DE JUNIODE 2022
FECHA DE SUSPENSIÓN No. 02:	15 DE JULIO DE 2022
FECHA DE PRORROGA No.1 A LA SUSPENSIÓN No. 2:	29 DE JULIO DE 2022
FECHA DE PRORROGA No.2 A LA SUSPENSIÓN No. 2:	8 DE AGOSTO DE 2022
FECHA DE REINICIO No.2:	12 DE AGOSTO DE 2022
FECHA DE SUSPENSIÓN No. 3:	12 DE SEPTIEMBRE DE 2022
FECHA DE PRÓRROGA No.1 A LA SUSPENSIÓN No. 3:	03 DE OCTUBRE DE 2022
FECHA DE REINICIO No.3:	21 DE OCTUBRE DE 2022
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:	02 DE NOVIEMBRE DE 2022

En Arauca, a los VEINTIÚN (21) días del mes de OCTUBRE de 2022, se reunieron las siguientes personas: el ingeniero JAIRO HERNANDO GÓMEZ RINCÓN en representación de CONSULTORIAS & SUMINISTROS GÓMEZ RINCÓN S.A.S. como interventor externo según contrato 268 de 2022 y GINA ALEXANDRA VELASQUEZ BELLO en representación de INNOVA INGENIERIA Y SUMINISTROS S.A.S., como contratista de obra, con el fin de suscribir la presente Acta de Reinicio No. TRES (3) del contrato de la referencia debido a que las situaciones que originaron la suspensión ya fueron superadas.

Para constancia se firma la presente acta por los que en ella intervinieron.

Gina Alexandra Velasquez

INNOVA INGENIERIA Y SUMINISTROS S.A.S.
R/L GINA ALEXANDRA VLASQUEZ BELLO
Contratista

CONSULTORIAS & SUMINISTROS GÓMEZ RINCÓN S.A.S.
R/L JAIRO HERNANDO GÓMEZ RINCÓN
Interventor

ACTIVIDAD	NOMBRE COMPLETO	CARGO	FIRMA
Proyectó:	Cristian Alexander Murillo Osorio	Profesional Universitario SGSCD	

Consultorias & Suministros
GÓMEZ RINCÓN S.A.S
Nit.. 900.493.258-2

Gobernación de Arauca
2022020008353-1 21-10-2022 15:56:00
Origen:JAIRO HERNANDO GOMEZ RINCON
Destino:Secretaría de Gobierno y Seguridad Ciudada
Al contestar cite el número: 2022020008353-1
OFI-CTO 268/22-018

Arauca, 21 de Octubre de 2022

Señor
CRISTIAN ALEXANDER MURILLO OSORIO
Profesional de Apoyo SGSCD
Supervisor del contrato No. 268/2022
Resolución No. 1243 de 2022
Arauca

Referencia: CONTRATO DE OBRA No. 271 de 2022 suscrito entre INNOVA INGENIERIA Y SUMINISTROS S.A.S. y EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA.

Objeto: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN PARA LA RESPUESTA A EMERGENCIAS Y MITIGACIÓN DEL RIESGO MEDIANTE EL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA EN EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA. FASE II

Asunto: Solicitud de reinicio No. 3.

Cordial saludo:

En atención a comunicación *OFI-CTO 271/22-010* de parte de la contratista INNOVA INGENIERÍA Y SUMINISTROS SAS. Representada por GINA ALEXANDRA VELASQUEZ BELLO y quien ejecuta el contrato de obra No.271 de 2022, donde solicita el reinicio de actividades del contrato en referencia puesto que ya han sido superados los inconvenientes que motivaron la suspensión.

Por tal razón remitimos la presente comunicación a usted, con el fin de conceder el reinicio No.3 al contrato de obra No.271 de 2022 y realizar los actos administrativos pertinentes.

Atentamente,

JAIRO HERNANDO GÓMEZ RINCÓN
R/L CONSULTORIAS & SUMINISTROS GÓMEZ RINCÓN S.A.S.

Calle 26a N° 20 - 35 B/ Miramar
Consumgor@gmail.com
314 267 0183

INNOVA
INGENIERIA SAS
DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y CONSULTORIA

Arauca, 21 de octubre de 2022

OFI-CTO 271/22-011

Señores

CONSULTORIAS & SUMINISTROS GÓMEZ RINCÓN S.A.S.
R/L JAIRO HERNANDO GÓMEZ RINCÓN
Interventor contrato de obra No. 271 de 2022
Arauca

Rdo: 21/10/2022
8:25 A.M

Referencia: CONTRATO DE OBRA No. 271 de 2022, suscrito entre INNOVA INGENIERIA Y SUMINISTROS S.A.S. y LA GOBERNACIÓN DE ARAUCA.

Objeto: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN PARA LA RESPUESTA A EMERGENCIAS Y MITIGACIÓN DEL RIESGO MEDIANTE EL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA EN EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA. FASE II

Asunto: Solicitud de reinicio No. 3.

Cordial Saludo.

Por medio de la presente solicito amablemente tramitar ante la entidad contratante el reinicio No.3 al contrato de obra No. 271/2022, puesto que ya han sido superados los inconvenientes que motivaron la suspensión.

Atentamente,

Gina Alexandra Velasquez

GINA ALEXANDRA VELASQUEZ BELLO
CC. 1.116.793.764 de Arauca
R/L de INNOVA INGENIERÍA Y SUMINISTROS SAS.