DOCUMENTO EQUIVALENTE A FACTURA EN OPERACIONES CON PERSONAS NATURALES NO RESPONSABLES DEL IMPUESTO DE IVA

DR 522 DE 2003 Compilado artículo 1.6.1.4.40 Decreto Único reglamentario en materia tributaria 1625 de 2016

MUNICIPIO DE PAICOL
NIT. 891.180.194-4
Dirección: CALLE 4 # 4-68

fecha:

No.

Beneficiario del pago:	Nit:
ASOCIACIÓN DE RECICLADORES AMIGOS DEL PLANETA	901.378.676-1
Direccion:	Telefonos:
Carrera 8 No 5-54	3202770823 3176854384

CANTIDAD	DETALLE	VR UNITARIO	VR TOTAL
1	CONVENIO N° 136 OBJETO: CONVENIO PROYECTO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS CON PARTICIPACIÓN COMUNITARIA "RECICLA POR LA VIDA", EN LAS VEREDAS LA LAJITA Y LA REFORMA DEL MUNICIPIO DE PAICOL, CON UNA POBLACIÓN BENEFICIADA DE 51 USUARIOS CUENTA PARCIAL No. 1 PERIODO DE COBRO DEL 02 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022	$ 4.687.500	$ 4.687.500

SUBTOTAL	$ 4.687.500
RETEFUENTE	
RETEICA	
TOTAL	$ 4.687.500

Diego Armando Ramos E.

ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA

1. DESCRIPCION GENERAL					
CLASE DE ACTA:	**FINAL: -------PARCIAL: ----X--- N° 1**				
__ CONTRATO DE: **_X_ CONVENIO DE:**	ASOCIACIÓN	**Nº:**	**136**	**AÑO:**	**2022**

CONTRATANTE:	**MUNICIPIO DE PAICOL HUILA**			
CONTRATISTA O CONVINIENTE:	**NOMBRE O RAZON SOCIAL:**	**ASOCIACIÓN DE RECICLADORES AMIGOS DEL PLANETA**		
	NIT O CC:	**901.378.676-1**		
	DIRECCIÒN:	CARRERA 8 No 5-54	**TEL:**	3202770823 3176854384
	CIUDAD:	**PAICOL**		
	REPRESENTANTE LEGAL:	**DIEGO ARMANDO PENAGOS ZUÑIGA**		
	CC:	**1´079.508.482**		
OBJETO:	PROYECTO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS CON PARTICIPACIÓN COMUNITARIA "RECICLA POR LA VIDA", EN LAS VEREDAS LA LAJITA Y LA REFORMA DEL MUNICIPIO DE PAICOL, CON UNA POBLACIÓN BENEFICIADA DE 51 USUARIOS			
REGISTRO PRESUPUESTAL	**2022000703 del 01 de septiembre de 2022**			
VALOR INICIAL (CONTRATISTA):	**$20.000.000**			
	Valor en letras: VEINTE MILLONES DE PESOS MCTE			
APORTANTE O CONVINIENTE: (Efectivo – Especie):				
	Valor en Letras: TRECE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE REPRESENTADOS EN BIENES Y SERVICIOS			
	$13.500.000			
	Valor en Letras:			
	$			
	Valor en Letras:			
VALOR ADICIONAL	**Nº1**	**$**		
	Nº2	**$**		
	Nº3	**$**		
VALOR TOTAL	**TREINTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($33.500.000) MCTE**			

PLAZO INICIAL:	A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO, HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022		
PLAZO ADICIONAL:	N°1		
FECHA DE INICIO: (dd/mm/aa)	02/09/2022		
FECHA DE SUSPENSIÒN Y REINICIACIÒN: (dd/mm/aa)	**Nº**	**SUSPENSIÒN**	
		REINICIACIÒN	
FECHA DE TERMINACIÒN: (dd/mm/aa)	31/12/2022		
FECHA DE LA PRESENTE ACTA: (dd/mm/aa)	05/10/2022		
PERIODO QUE COMPRENDE LA PRESENTE ACTA: (dd/mm/aa)	02 de septiembre – 30 de septiembre de 2022		
PRESENTES HOY:	NOMBRE:	SHAROON LORENA VALENZUELA GONZALÉZ	
	EN CALIDAD DE:	SUPERVISOR	
	NOMBRE:	DIEGO ARMANDO PENAGOS ZUÑIGA	
	EN CALIDAD DE:	REPRESENTANTE LEGAL DEL CONVENIENTE	

2. ACTAS

DESCRIPCIÒN	FECHA	VALOR ACTA	VALOR DEL (CONTRATO O CONVENIO)	SALDO
1. DESEMBOLSO N. 1	16/09/2022	$1.250.000	$20.000.000	$18.750.000
2. ACTA PARCIAL N. 1	05/10/2022	$4.687.500	$20.000.000	$14.062.500
3. ACTA FINAL				
TOTAL			$20.000.000	$14.062.500

3. CUMPLIMIENTO

Elaborado por: Diego Armando Penagos	Revisado por: Sharoon	Aprobado por: Sharoon
Nombre: Diego Armando Penagos Zúñiga	Nombre: Sharoon Lorena Valenzuela Gonzaléz.	Nombre: Sharoon Lorena Valenzuela Gonzaléz.

8

Recicladores Amigos Del Planeta, se encuentra al día en el pago de los aportes en salud, pensión y ARL, según planilla del mes de septiembre No. 9440124889, con los siguientes valores:

Ingreso Base de Cotización (40%)	Tipo de Aportes	Valor
9440124889	Salud	$125.000
	Pensión	$160.000
	ARL	$10.500
Total		$295.500

RECIBO A SATISFACCIÒN (POR PARTE DE LA INTERVENTORIA O SUPERVISIÒN)

1. El convenio arriba descrito se viene desarrollando de conformidad con lo pactado en el mismo, en el cual se efectuaron las actividades objeto del convenio.

2. El contratista presenta certificación de cumplimiento de los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensión, riesgos profesionales, lo cual fue debidamente verificado por el supervisor designado en cuanto a los términos de ejecución y los porcentajes a pagar.

3. Que en ejecución del convenio se autoriza el **PRIMER PAGO**, correspondiente al periodo del 02 de septiembre al 30 de septiembre de 2022, por el valor de **CUATRO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE ($4´687.500).**

4. Que las partes contratantes cumplieron con lo pactado, por lo de común acuerdo imparten la aprobación a la presente acta parcial.

Sharoon Lorena Valenzuela González
SHAROON LORENA VALENZUELA GONZÁLEZ
Supervisor

Diego Armando Penagos Z.
DIEGO ARMANDO PENAGOS ZUÑIGA
Representante legal

INFORME EJECUTIVO

1. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA	
1.1 NUMERO DE CONTRATO	**136 DE 2022**
1.2 OBJETO	PROYECTO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS CON PARTICIPACIÓN COMUNITARIA "RECICLA POR LA VIDA", EN LAS VEREDAS LA LAJITA Y LA REFORMA DEL MUNICIPIO DE PAICOL, CON UNA POBLACIÓN BENEFICIADA DE 51 USUARIOS.
1.3 PERIODO DE REPORTE	**02 DE SEPTIEMBRE – 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022**
1.4 NOMBRE DEL CONVENIENTE	**ASOCIACIÓN DE RECICLADORES AMIGOS DEL PLANETA**
1.5 NIT DEL CONVENIENTE	**901378676-1**
1.6 OFICINA SUPERVISORA	**SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS.**
1.7 SUPERVISOR	**SHAROON LORENA VALENCIA GONZÁLEZ** **Secretaria de Planeación y Obras Públicas**

2. INFORME DE GESTIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES REALIZADAS	
2.1 OBLIGACIONES A CUMPLIR SEGÚN OBJETO DEL CONVENIO	*2.2 DETALLE DE ACTIVIDADES EN CUMPLIMIENTO DEL OBJETO Y LAS OBLIGACIONES DEL CONVENIO*
OBLIGACIONES GENERALES	
1. Cumplir en forma autónoma con el objeto del presente contrato y suministrar los elementos requeridos para su elaboración.	Ejecutamos de forma autónoma el objeto del presente convenio, conforme a las obligaciones asignadas.
2. Ejecutar bajo su responsabilidad y personalmente todas las actividades inherentes esgrimidas en el objeto del convenio.	Realizamos personalmente el cumplimiento de las obligaciones derivadas del Convenio 136 de 2022 de manera responsable.
3. Aportar la suma de **TRECE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE** ($13.500.000) representados en bienes y servicios	hemos Realizado 4 jornadas de recolección de material reciclable en el sector comercio del municipio de Paicol los días lunes y 4 jornadas de recolección de material reciclable en las calles del municipio de Paicol los días miércoles del mes de septiembre, teniendo en cuenta que en cada parque hubo seis (6) personas de la asociación de recicladores amigos del planeta realizando las actividades de recolección de material reciclable en los puntos mencionados.
4. Realizar 11 campañas de educación ambiental, cultura y participación	Hemos realizado 2 campañas de educación ambiental por las veredas La Reforma y la Lajita.
5. Elaboración e instalación de un punto ecológico	Hemos realizado el estudio de ubicación del punto ecológico, las cuales serán ubicadas de la siguiente

8

	manera: 1 punto ecológico en la vereda la reforma, 1 punto ecológico en la vereda la Lajita y 1 punto ecológico en el parque ubicado en el barrio Villa Hermosa, de igual manera ya dichos puntos ecológicos está en proceso de elaboración.
6. Realizar 11 jornadas de capacitación y sensibilización a los usuarios del servicio de aseo de las 2 veredas.	Hemos realizado 2 campañas de educación ambiental por las veredas la Reforma y la Lajita.
7. Realizar la totalidad de las actividades.	Nos encontramos realizando las actividades pactadas en el convenio 136 de 2022
8. Apoyar las actividades encaminadas en implementación del plan de residuos sólidos PGIRS.	Hemos realizado campañas de sensibilización a los usuarios que comprenden las veredas La Lajita y la Reforma.
9. Informar a tiempo al MUNICIPIO acerca de cualquier anormalidad o novedades que se den dentro del marco del cumplimiento de sus actividades.	Estamos dando cumplimiento a lo establecido en el presente ítems del convenio 136 de 2022 y dado a conocer cualquier tipo de anomalía por medio del supervisor de dicho convenio.
10. Aportar la mano de obra requerida y los insumos para la realización del proyecto de educación ambiental en las 02 veredas, (La Lajita y la Reforma).	Estamos aportando el personal idóneo con sus respectivos insumos para realización de las actividades establecidas en el marco del convenio 136 de 2022, en lo referente a educación ambiental en las veredas La Lajita y la Reforma.
11. Realizar a su costo el proyecto de educación ambiental en las 02 veredas, (La Lajita y la Reforma).	Ya hemos realizado el 25% de las actividades ambientales establecidas dentro del convenio 136 de 2022.
12. Generar un documento maestro con el progreso y logros del producto del proyecto de educación ambiental en las 02 veredas, (La Lajita y la Reforma).	De acuerdo al trabajo realizado en las veredas La Lajita y la Reforma, hemos armado un borrador del plan maestro con el progreso y logro del producto de educación ambiental en dichos barrios pilotos.
13. Acompañar al Municipio en la socialización del progreso del convenio en las instancias públicas o privadas que asigne la supervisión.	Hemos realizado acompañamiento para la socialización del progreso del convenio de acuerdo a las directrices entregadas por el supervisor de convenio 136 de 2022
14. Todo documento que se genere con ocasión al desarrollo del convenio será de propiedad del Municipio de Paicol.	Hemos dado cumplimiento al ítem número 14 del convenio, de acuerdo a las directrices entregadas por la supervisión del convenio 136 de 2022.
15. Las demás actividades que sean asignados por el supervisor	Estamos en la disposición de dar cumplimiento a las demás actividades que sean asignadas por el supervisor del convenio 136 de 2022.
16. Realizar 12 jornadas de limpieza y barrido de parques.	El contratista realizó 2 jornadas de limpieza durante el mes de septiembre, la primera en el parque principal y parque el paraíso. Y la segunda en la vereda las mercedes como se acordó con la supervisora del contrato.
5. FECHA DE ELABORACIÓN	**5 DE OCTUBRE DE 2022**
Firma de Contratista	Diego Armando Pangos Z.

8

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS




Realización encuesta casa a casa (la lajita)



Realización encuesta casa a casa (la lajita)



Barrida parques municipio de Paicol



Barrida parques municipio de Paicol



Barrida parques municipio de Paicol



Barrida parques municipio de Paicol

Rutas establecidas lo días Martes (cada 15 días) veredas la Lajita y la Reforma

















aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	**dv**	**Razon Social**	**Clase Aportante**	**Sucursal Principal**	**Direccion**	**Ciudad-Departamento**	**Teléfono**	**Exonerado SENA e ICBF**
CC 1079508482		PENAGOS ZUÑIGA DIEGO ARMANDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 8 No 5-54	PAICOL-HUILA	7945561	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		**Clave**		**Tipo**	**Fecha**		**Pago**		
Pensión	**Salud**	**Pago**	**Planilla**	**Planilla**	**Limite**	**Pago**	**Banco**	**Dias Mora**	**Valor**
2022-09	2022-09	24389012	9440124889	I	2022/10/21	2022/09/20	BANCO DE OCCIDENTE	0	$295,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1079508482	PENAGOS ZUÑIGA DIEGO ARMANDO	X																230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS037	30	$1,000,000	$125,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,000,000	$10,500	0	$0	$0	No	$295,500
Total	**Afiliados(1)**																					$1,000,000	$160,000			$1,000,000	$125,000			$0	$0			$1,000,000	$10,500		$0	$0		$295,500

2022/10/20 03:48 PM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1079508482		PENAGOS ZUÑIGA DIEGO ARMANDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 8 No 5-54	PAICOL-HUILA	7945561	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-09	2022-09	24389012	9440124889	I	2022/10/21	2022/09/20	BANCO DE OCCIDENTE	0	$295,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$160,000	$0	$0	$160,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$160,000	$0	$0	$160,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$10,500	$0	$0	$10,500
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$10,500	$0	$0	$10,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$125,000	$0	$0	$125,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$125,000	$0	$0	$125,000
TOTAL				1	$295,500	$0	$0	$295,500

MUNICIPIO DE	**ALCALDIA MUNICIPAL DE PAICOL "DE CORAZÓN POR LO NUESTRO" Calle 4 No. 6-68, Telefax 031-7945700 www.paicol-huila.gov.co E-mail: planeacion@paicol-huila.gov.co CÓDIGO POSTAL 415040**			GD-400-18-06 VERSIÓN: 2 MECI FECHA: 23-01-2020		
	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO O CONVENIO					
TIPO DE INFORME:	Parcial: __X___	Final: _____	No : 1		Fecha: 05 de octubre de 2022	
CONTRATO___						
CONVENIO__x_	CONVENIO DE ASOCIACIÓN		Nº	136	AÑO:	2022

CONTRATANTE:	**MUNICIPIO DE PAICOL HUILA**			
CONTRATISTA:	NOMBRE O RAZON SOCIAL:	**ASOCIACIÓN DE RECICALDORES AMIGOS DEL PLANETA**		
	NIT O CC:	901378676-1		
	DIRECCIÓN	CARRERA 8 # 5-54	TEL:	3202770823
	CIUDAD:	Paicol		
	REPRESENTANTE LEGAL:	DIEGO ARMANDO PENAGOS ZUÑIGA		
	CC:	1079508482		
OBJETO:	PROYECTO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS CON PARTICIPACIÓN COMUNITARIA "RECICLA POR LA VIDA", EN LAS VEREDAS LA LAJITA Y LA REFORMA DEL MUNICIPIO DE PAICOL, CON UNA POBLACIÓN BENEFICIADA DE 51 USUARIOS.			
FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO: (dd/mm/aa)	02-sep-22			

1. BALANCE JURÍDICO ADMINISTRATIVO

VALOR INICIAL: (Contrato o Convenio)	En cifras: $20.000.000		
	En Letras: VEINTE MILLONES DE PESOS MCTE		
VALOR ADICIONAL:	Nº 1	Valor:	Fecha:
VALOR TOTAL (Acumulado)			
PLAZO INICIAL:	A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO, HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021		
PLAZO ADICIONAL:	Nº 1	Tiempo:	Fecha:
PLAZO TOTAL (Acumulado)			
FECHA DE INICIO: (dd/mm/aa)	02/09/2022		

MUNICIPIO DE	ALCALDIA MUNICIPAL DE PAICOL "DE CORAZÓN POR LO NUESTRO" Calle 4 No. 6-68, Telefax 031-7945700 www.paicol-huila.gov.co E-mail: planeacion@paicol-huila.gov.co CÓDIGO POSTAL 415040	GD-400-18-06 VERSIÓN: 2 MECI FECHA: 23-01-2020	De Corazón por lo Nuestro
	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO O CONVENIO		

FECHA DE SUSPENSIÓN Y REINICIACIÓN: (dd/mm/aa)	Nº 1	**Término**		**Fecha (dd/mm/aa)**
		Suspensión:		
		Reiniciación:		
FECHA DE TERMINACIÓN: (dd/mm/aa)	31 DE DICIEMBRE DE 2022			

GARANTIAS:

Pólizas					
Nº DE PÓLIZA	**FECHA DE APROBACION**	**TIPO DE AMPARO**	**VALOR ASEGURADO**	**VIGENCIA**	
				INICIO	**FINAL**
NA	NA	NA	NA	NA	NA

SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD SOCIAL:

Que el contratista acreditó el cumplimiento del pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social mes de septiembre de 2022, así:

PLANILLA Nº 9440124889	**Salud:**	$ 125.000
	Fondo de pensión:	$ 160.000
	ARL.:	$ 10.500

2. BALANCE FINANCIERO Y CONTABLE

DESCRIPCIÒN DE PAGOS	FECHA (dd/mm/aa)	VALOR	AMORTIZA-CIÓN	SALDO
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**02/09/2022**	**$ 20.000.000**	NA	**$ 20.000.000**
VALOR ADICIONAL N°1	**NA**		NA	
VALOR FINAL CONTRATADO	**02/09/2022**	**$ 20.000.000**		**$ 20.000.000**
DESEMBOLSO N°1	**16/09/2022**	**$ 1.250.000**		**$ 18.750.000**
VALOR ACTA PARCIAL N°1	**05/10/2022**	**$ 4.687.500**		**$ 14.062.500**
VALOR ACTA FINAL				
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO		$	$	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		$	$	$
VALOR REINTEGRADO POR EL CONTRATISTA O CONVENIENTE		$	$	$

3. COMPONENTE TÉCNICO

Conforme a los lineamientos del convenio de asociación No. 136 de 2022 y las normas sobre ejecución contractual vigentes, me permito indicar que el contratista ASOCIACIÓN DE RECICLADORES AMIGOS DEL PLANETA, cumplió a satisfacción con el objeto del mentado convenio y las obligaciones que de este se derivan, para el periodo comprendido entre el 02 de septiembre al 30 de septiembre de 2022.

Que para mayor detalle, se describen estos resultados, así:

CONCLUSIONES CUMPLIMIENTO DE ENTREGADOS

MUNICIPIO DE	ALCALDIA MUNICIPAL DE PAICOL "DE CORAZÓN POR LO NUESTRO" Calle 4 No. 6-68, Telefax 031-7945700 www.paicol-huila.gov.co E-mail: planeacion@paicol-huila.gov.co CÓDIGO POSTAL 415040	GD-400-18-06 VERSIÓN: 2 MECI FECHA: 23-01-2020	De Corazón por lo Nuestro
	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO O CONVENIO		

OBLIGACIÓN	% DE CUMPLIMIENTO ACUMULADO PACTADO	% DE CUMPLIMIENTO PARCIAL(MENSUAL)
1. Cumplir en forma autónoma con el objeto del presente contrato y suministrar los elementos requeridos para su elaboración.	25	25
ENTREGABLE y/o RESULTADO LOGRADO		
El contratista ejecutó de forma autónoma el objeto del presente convenio, conforme a las obligaciones asignadas		
ACTIVIDADES EJECUTADAS		

OBLIGACIÓN	% DE CUMPLIMIENTO ACUMULADO PACTADO	% DE CUMPLIMIENTO PARCIAL(MENSUAL)
2. Ejecutar bajo su responsabilidad y personalmente todas las actividades inherentes esgrimidas en el objeto del contrato.	25	25
ENTREGABLE y/o RESULTADO LOGRADO		
El contratista realizó personalmente el cumplimiento de las obligaciones derivadas del Convenio 136 de 2022 de manera responsable.		
ACTIVIDADES EJECUTADAS		

OBLIGACIÓN	% DE CUMPLIMIENTO ACUMULADO PACTADO	% DE CUMPLIMIENTO PARCIAL(MENSUAL)
3. Aportar la suma de TRECE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE ($13.500.000) representados en bienes y servicios	25	25
ENTREGABLE y/o RESULTADO LOGRADO		
El contratista Realizo 4 jornadas de recolección de material reciclable en el sector comercio del municipio de Paicol los días lunes y 4 jornadas de recolección de material reciclable en las calles del municipio de Paicol los días miércoles del mes de septiembre, teniendo en cuenta que en cada parque hubo seis (6) personas de la asociación de recicladores amigos del planeta realizando las actividades de recolección de material reciclable en los puntos mencionados.		
ACTIVIDADES EJECUTADAS		

OBLIGACIÓN	% DE CUMPLIMIENTO ACUMULADO PACTADO	% DE CUMPLIMIENTO PARCIAL(MENSUAL)
4. Realizar 11 campañas de educación ambiental, cultura y participación	25	25
ENTREGABLE y/o RESULTADO LOGRADO		
El contratista ha realizado 2 campañas de educación ambiental en las veredas La Reforma y la Lajita.		

MUNICIPIO DE	ALCALDIA MUNICIPAL DE PAICOL "DE CORAZÓN POR LO NUESTRO" Calle 4 No. 6-68, Telefax 031-7945700 www.paicol-huila.gov.co E-mail: planeacion@paicol-huila.gov.co CÓDIGO POSTAL 415040	GD-400-18-06 VERSIÓN: 2 MECI FECHA: 23-01-2020	De Corazón por lo Nuestro
	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO O CONVENIO		

ACTIVIDADES EJECUTADAS		
OBLIGACIÓN	**% DE CUMPLIMIENTO ACUMULADO PACTADO**	**% DE CUMPLIMIENTO PARCIAL(MENSUAL)**
5. Elaboración e instalación de un punto ecológico	25	25
ENTREGABLE y/o RESULTADO LOGRADO		
El contratista realizó el estudio de ubicación del punto ecológico, las cuales serán ubicadas de la siguiente manera: 1 punto ecológico en la vereda la reforma, 1 punto ecológico en la vereda la Lajita y 1 punto ecológico en el parque ubicado en el barrio Villa Hermosa, de igual manera ya dichos puntos ecológicos está en proceso de elaboración.		
ACTIVIDADES EJECUTADAS		
OBLIGACIÓN	**% DE CUMPLIMIENTO ACUMULADO PACTADO**	**% DE CUMPLIMIENTO PARCIAL(MENSUAL)**
6. Realizar 11 jornadas de capacitación y sensibilización a los usuarios del servicio de aseo de las 2 veredas.	25	25
ENTREGABLE y/o RESULTADO LOGRADO		
El contratista ha realizado 2 jornadas de capacitación y sensibilización a los usuarios del servicio de aseo de las veredas la Reforma y la Lajita.		
ACTIVIDADES EJECUTADAS		
OBLIGACIÓN	**% DE CUMPLIMIENTO ACUMULADO PACTADO**	**% DE CUMPLIMIENTO PARCIAL(MENSUAL)**
7. Realizar la totalidad de las actividades.	25	25
ENTREGABLE y/o RESULTADO LOGRADO		
El contratista se encuentra realizando las actividades pactadas en el convenio 136 de 2022		
ACTIVIDADES EJECUTADAS		
OBLIGACIÓN	**% DE CUMPLIMIENTO ACUMULADO PACTADO**	**% DE CUMPLIMIENTO PARCIAL(MENSUAL)**
8. Apoyar las actividades encaminadas en implementación del plan de residuos sólidos PGIRS.	25	25
ENTREGABLE y/o RESULTADO LOGRADO		
El contratista está realizando campañas de sensibilización a los usuarios que comprenden las veredas La Lajita y la Reforma.		

8

INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO O CONVENIO

ACTIVIDADES EJECUTADAS

OBLIGACIÓN	% DE CUMPLIMIENTO ACUMULADO PACTADO	% DE CUMPLIMIENTO PARCIAL(MENSUAL)
9. Informar a tiempo al MUNICIPIO acerca de cualquier anormalidad o novedades que se den dentro del marco del cumplimiento de sus actividades.	25	25

ENTREGABLE y/o RESULTADO LOGRADO

El contratista esta dando cumplimiento a lo establecido en el presente ítems del convenio 136 de 2022 y da a conocer cualquier tipo de anomalía por medio del supervisor de dicho convenio.

ACTIVIDADES EJECUTADAS

OBLIGACIÓN	% DE CUMPLIMIENTO ACUMULADO PACTADO	% DE CUMPLIMIENTO PARCIAL(MENSUAL)
10. Aportar la mano de obra requerida y los insumos para la realización del proyecto de educación ambiental en las veredas La Lajita y la Reforma.	25	25

ENTREGABLE y/o RESULTADO LOGRADO

El contratista aportando el personal idóneo con sus respectivos insumos para realización de las actividades establecidas en el marco del convenio 136 de 2022, en lo referente a educación ambiental en las 02 veredas, (La Lajita y la Reforma).

ACTIVIDADES EJECUTADAS

OBLIGACIÓN	% DE CUMPLIMIENTO ACUMULADO PACTADO	% DE CUMPLIMIENTO PARCIAL(MENSUAL)
11. Realizar a su costo el proyecto de educación ambiental en los barrios pilotos del Municipio de Paicol.	25	25

ENTREGABLE y/o RESULTADO LOGRADO

El contratista ha realizado realizado el 25% de las actividades ambientales establecidas dentro del convenio 136 de 2022.

ACTIVIDADES EJECUTADAS

OBLIGACIÓN	% DE CUMPLIMIENTO ACUMULADO PACTADO	% DE CUMPLIMIENTO PARCIAL(MENSUAL)
12. Generar un documento maestro con el progreso y logros del producto del proyecto de educación ambiental en las 02 veredas, (La Lajita y la Reforma).	25	25

ENTREGABLE y/o RESULTADO LOGRADO

De acuerdo al trabajo realizado en las veredas La Lajita y la Reforma, hemos armado un borrador del plan maestro con el progreso y logro del producto de educación ambiental en dichos barrios pilotos.

ACTIVIDADES EJECUTADAS		
OBLIGACIÓN	**% DE CUMPLIMIENTO ACUMULADO PACTADO**	**% DE CUMPLIMIENTO PARCIAL(MENSUAL)**
13. Acompañar al Municipio en la socialización del progreso del convenio en las instancias públicas o privadas que asigne la supervisión.	25	25
ENTREGABLE y/o RESULTADO LOGRADO		
El contratista ha realizado acompañamiento para la socialización del progreso del convenio de acuerdo a las directrices entregadas por el supervisor de convenio 136 de 2022		

ACTIVIDADES EJECUTADAS		
OBLIGACIÓN	**% DE CUMPLIMIENTO ACUMULADO PACTADO**	**% DE CUMPLIMIENTO PARCIAL(MENSUAL)**
14. Todo documento que se genere con ocasión al desarrollo del convenio será de propiedad del Municipio de Paicol.	25	25
ENTREGABLE y/o RESULTADO LOGRADO		
El contratista da cumplimiento al ítem número 14 del convenio, de acuerdo a las directrices entregadas por la supervisión del convenio 136 de 2022.		

ACTIVIDADES EJECUTADAS		
OBLIGACIÓN	**% DE CUMPLIMIENTO ACUMULADO PACTADO**	**% DE CUMPLIMIENTO PARCIAL(MENSUAL)**
15. Las demás actividades que sean asignados por el supervisor	25	25
ENTREGABLE y/o RESULTADO LOGRADO		
El contratista esta en la disposición de dar cumplimiento a las demás actividades que sean asignadas por el supervisor del convenio 136 de 2022		

ACTIVIDADES EJECUTADAS		
OBLIGACIÓN	**% DE CUMPLIMIENTO ACUMULADO PACTADO**	**% DE CUMPLIMIENTO PARCIAL(MENSUAL)**
16. Realizar 12 jornadas de limpieza y barrido de parques.	25	25
ENTREGABLE y/o RESULTADO LOGRADO		

El contratista realizó 2 jornadas de limpieza durante el mes de septimbre, la primera en el parque principal y parque el paraiso. Y la segunda en la vereda las mercedes como se acordó con la supervisora del contrato.

8

MUNICIPIO DE	**ALCALDIA MUNICIPAL DE PAICOL** **"DE CORAZÓN POR LO NUESTRO"** **Calle 4 No. 6-68, Telefax 031-7945700** **www.paicol-huila.gov.co** **E-mail: planeacion@paicol-huila.gov.co** **CÓDIGO POSTAL 415040**	GD-400-18-06 VERSIÓN: 2 MECI FECHA: 23-01-2020	De Corazón por lo Nuestro
	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO O CONVENIO		

Conforme a la información relacionada, el Supervisor designado, certifica que el Contratista ejecutó a satisfaccion las obligaciones pactadas durante el periodo comprendido entre el 02 al 30 de septiembre de 2022, *cumpliendo a cabalidad con el objeto* contractual, razón por la cual se autoriza el pago correspondiente al acta parcial No 1 informe de ejecución.
OBSERVACIONES:

Para constancia se firma en la ciudad de Paicol hoy 05 de Octubre de 2022.

Firma: SHAROON LORENA VALENZUELA GONZÁLEZ

Nombre: SHAROON LORENA VALENZUELA GONZÁLEZ

Supervisor Designado

Diego Armando Penagos Z.	**REVISÓ**	**APROBÓ**
Diego Armando Penagos	**SHAROON LORENA VALENZUELA**	**SHAROON LORENA**
representante legal	**Sec Planeación y Obras P.**	**Sec Planeación y Obras P.**

Banco Agrario de Colombia
El Banco que hace crecer el campo

Nit : 800.037.800-8

CERTIFICACION

El Banco Agrario de Colombia, certifica que: ASOCIACION DE REICLADORES AMIGOS DEL PLANETA, identificado(a) con NIT JURIDICAS No. 9013786761, se encuentra vinculado(a) con nuestra entidad en el producto de: AHO - CUENTAS AHORROS, número 4-392-33-01413-5, con una antigüedad de DOS (2) año(s).

Se expide en PAICOL, a los veinte y siete (27) días del mes de septiembre de 2022, con destino a: A QUIEN LE INTERESE



DIRECTOR (A) OFICINA

MUNICIPIO DE PAICOL

Nit: 891180194-4

REGISTRO PRESUPUESTAL

Número: 2022000703

01/09/2022

EL JEFE DE PRESUPUESTO

CERTIFICA:

QUE EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LOS NUMERALES 13 Y 14, DEL ARTICULO 25 DE LA LEY 80 DE 1993, HAN SIDO REGISTRADOS EN LOS LIBROS DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO ORDINARIO DE GASTOS E INVERSIONES DE LA VIGENCIA FISCAL EN CURSO, CON CARGO AL (LOS) SIGUIENTE(S) RUBRO(S):

CUENTA / ARTICULO	NOMBRE	A NOMBRE DE	VALOR
2.3.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES SECTOR:40-VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO PROGRAMA: 4003-Acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento básico SUBPROGRAMA: 1400-Intersubsectorial Vivienda y Desarrollo territorial ELEM. CONST: 0002-Gestión para el saneamiento básico: incluye las acciones para buscar lacobertura, calidad y continuidad en el acceso de la población asaneamiento básico, en las zonas urbanas y rurales del país.41 INCLUSIÓN SOCIAL PRODUCTO: 4003022-Servicios de implementación del Plan de Gestión Integral de Residuos Solidos PGIRS CPC: 9292-Servicios de apoyo educativo PROYECTO:2021415180034-Incremento del Acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento básico para la vigencia 2022 en el municipio de Paicol. FUENTE:22501-ULT.DOC.SGP AGUA POTABLE SANEAMIENTO BAS (CON SF)	ASOCIACION DE RECICLADOR	4,015,963.00

Elaboró: MARITZA

Modificó:

2.3.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES SECTOR:40-VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO PROGRAMA: 4003-Acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento básico SUBPROGRAMA: 1400-Intersubsectorial Vivienda y Desarrollo territorial ELEM. CONST: 0002-Gestión para el saneamiento básico: incluye las acciones para buscar lacobertura, calidad y continuidad en el acceso de la población asaneamiento básico, en las zonas urbanas y rurales del país.41 INCLUSIÓN SOCIAL PRODUCTO: 4003022-Servicios de implementación del Plan de Gestión Integral de Residuos Solidos PGIRS CPC: 9292-Servicios de apoyo educativo PROYECTO:2021415180034-Incremento del Acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento básico para la vigencia 2022 en el municipio de Paicol. FUENTE:21501-11/ 12 SGP AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO (CON SF)	ASOCIACION DE RECICLADOR	15,984,037.00
		TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL	**20,000,000.00**

A FAVOR DE: ASOCIACION DE RECICLADORES AMIGOS DEL PLANETA

REPRESENTANTE

NIT: 901378676

DISPONIBILIDAD 2022000458 **DIS**

NUMERO CONTRATO

CON DESTINO AL CUMPLIMIENTO DE:

CONVENIO DE ASOCIACION No. 136 DE 2022, PROYECTO EDUCACION AMBIENTAL PARA LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS CON PARTICIPACION COMUNITARIA/PAICOL RECICLA POR LA VIDA. (PLAN PILOTO, BARRIOS EL PRADO, EULOGIO DURAN, LA CAMPIÑA Y VILLA CANADA).

Se expide en PAICOL a los 1 dias del mes de Septiembre de 2022

Nubia Camacho V.

NUBIA CAMACHO VARGAS
Jefe Presupuesto

Vo. Bo. ORDENADOR DEL GASTO

Elaboró: MARITZA
Modificó: