

REGISTRO DE ASISTENCIA Y APROBACIÓN DEL ACTA No- GEE – 1959 DEL DÍA 11 DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2022

OBJETIVO (S)	Verificar los avances en la puesta en marcha de la empresa FE – FIORE HELADERIA

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	No. DOCUMENTO	PLANTA	CONTRATISTA	OTRO ¿CUAL?	DEPENDENCIA/ EMPRESA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO/EXT.SENA	AUTORIZA GRABACIÓN	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
1	Daniela Pérez Morillo	1118828213	X		NA	Fiore Heladería	daniellaperez40@hotmail.com	3045234584	SI	
2	Albani coronado Felizzola	84030516		X		SENA SBDC	acoronado@sena.edu.co	3013716056	SI	

De acuerdo con La Ley 1581 de 2012, Protección de Datos Personales, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se compromete a garantizar la seguridad y protección de los datos personales que se encuentran almacenados en este documento, y les dará el tratamiento correspondiente en cumplimiento de lo establecido legalmente.

ACTA No. GEE – 1959		
NOMBRE DEL COMITÉ O DE LA REUNIÓN: Verificación de los avances en la puesta en marcha de la empresa FE – FIORE HELADERIA		
CIUDAD Y FECHA: Riohacha, 11 de octubre de 2022	**HORA INICIO:** 8 a.m.	**HORA FIN:** 12 m.
LUGAR Y/O ENLACE: https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ameeting	**DIRECCIÓN GENERAL / REGIONAL / CENTRO** Regional Guajira, Centro Industrial y de Energías Alternativas - CIEA	
AGENDA O PUNTOS PARA DESARROLLAR: Avances en la puesta en marcha de la empresa FE		
OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN: Verificar los avances en la puesta en marcha de la empresa FE – FIORE HELADERIA		

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Se valida el avance del plan de negocio en mención, teniendo en cuenta cada uno de los siguientes aspectos:

1. Datos generales del plan de negocio

ID y Nombre del Plan de Negocios: 77359 FIORE HELADERÍA
Nombre de la empresa: FIORE COCINA ARTESANAL SAS BIC
NIT: 901.583.428-8
Representante Legal: DANIELA PÉREZ M
Dirección : Calle 3 # 9 - 31 Riohacha,
Teléfono 304 523 4584
Email : danielaperez40@hotmail.com
Valor Aprobado: $79.994.240
Convocatoria: Regional Riohacha 192 / Corte 1

1. Concepto del negocio. La empresa produce y comercializa helados artesanales preparados con insumos producidos en la región.

2. **Breve Historia:** La empresa se encuentra registrada ante Cámara de Comercio con NIT 901.583.428-8 del 22 de marzo de 2022 respectivo registro mercantil. La empresa recibe la primera visita de interventoría en la fecha 08 de abril de 2022, firmando acta de inicio del contrato, dado inicio a la puesta en marcha de la empresa.

3. **Lugar de Operaciones:** A empresa se le ha realizado pago de cuatro meses de arriendo.

4. **Acondicionamiento del lugar:** La empresaria inicialmente solicito el traslado de estos recursos para maquinaria, pero decidió utilizarlo para adecuaciones. Cargo el avance y está a la espera de aprobación por parte de la interventoría. Se visitó a la empresa y los avances de adecuaciones están en un 50%, el arquitecto manifestó que en más tardar 20 días está listo todo. Las adecuaciones en un gran porcentaje lo realizan con recursos propios.

5. **Maquinaria y equipos:** Después de varios meses para definir el proveedor por los altos precios de los equipos, logro conseguir un proveedor, cargó el avance y le fue aprobado. Está a la espera que lleguen los equipos para tramitar el acta de recibido a satisfacción y cargar el pago.

6. **Muebles y Enseres:** Se le recomendó agilizar el trámite de este avance.
7. **Capacidad de producción**: La empresa se encuentra en etapa preoperativa, no reporta actividades de producción**.** Se le recomendó cargar este informe en cero

8. Capacidad de Comercialización: La empresa se encuentra en etapa preoperativa, no reporta actividades de comercialización. Se le recomendó cargar este informe en cero

9. **Cumplimiento de los Informes contables y Tributarios:**

- **Estados financieros:** Anexó la información contable de septiembre de 2022 en la actividad de Contabilidad.
- **Declaración de Industria y Comercio:** No existen de hechos generadores para la presentación de declaraciones, deberá presentar certificación al respecto.

- **Asesoría contable:** La empresaria ya tiene contratada a la contadora.

10. Informes tributarios: El empresario Anexó la información tributaria de septiembre de 2022 y el soporte de activación del mecanismo de firma digital en la actividad de Información Tributaria.

Avances indicadores de gestión

Nombre del Impacto económico	Meta	% de ejecución	Observación
Gestión en la Generación de Empleo	5	0%	El contador tiene tres pagos aplicados y un cuarto pendiente por aprobación. El gerente tiene dos pagos pendientes de aprobación.
Gestión en la Ejecución Presupuestal	$79.994.240	78,24%	Ya le aprobaron algunos pagos por valor de $ 62.593.371 .
Gestión en Mercadeo	5	0%	La empresaria proyecta realizar tres eventos de mercadeo para este mes.
Contrapartidas	5	100%	El empresario realizó cinco contrapartidas tres están avaladas por el interventor y las otras dos están pendiente por avalar.
Gestión de Producción	8.920 helado por porción 100 g, 1.720 torta de zanahoria (porción), 2.800 brownie (unidad), 2.980 galleta chip de chocolate, 2.080 affogato, 3.970 malteadas, 4.150	0%	No se reporta producción a la fecha.
Gestión en Ventas	$185.970.000	0%	No reporta ventas a la fecha

Visita de seguimiento Puesta en Marcha FE



Fuente propia SENA SBDC – Riohacha, Fiore Heladería. FE – 11 de octubre de 2022

CONCLUSIONES

Se validan los avances en la puesta en marcha de la empresa de acuerdo con las diferentes obligaciones adquiridas en la firma del contrato de cooperación empresarial, los términos de referencia de la convocatoria y el acta de inicio de interventoría del proyecto.

Seguidamente se establecen las tareas a cumplir de acuerdo con el orden de prioridades para el arranque definitivo de la empresa como son.

Revisar con mucho cuidado la documentación que exigen para cada actividad, se le recomienda consultar constantemente el instructivo de avances y pagos.

Cargar las actas de acompañamiento de los meses de julio y agosto.

Se le recomendó a la empresaria que debe dedicarle más tiempo y mayor atención a la puesta en marcha de la empresa ya que han pasado cuatro meses de su primera visita de interventoría y el proceso lento. Se le solicitó agilizar todos los avances que deba montar para que no tenga inconveniente con la condonación de los recursos.

COMPROMISOS

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
Seguimiento mensual a la puesta en marcha	Empresaria-Orientador	Noviembre del 2022

ASISTENTES: (Incorporar registro de asistencia)

Nota: Puede incluirse imagen o captura de pantalla de los asistentes, si se trata de una reunión virtual o, de los asistentes que participan a través de una plataforma virtual.