
REGISTRO DE ASISTENCIA Y APROBACIÓN DEL ACTA No- GEE – 1955 DEL DÍA 11 DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2022

OBJETIVO (S)	Verificar los avances en la puesta en marcha de la empresa FE – HUEVOS GUAJIRA

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	No. DOCUMENTO	PLANTA	CONTRATISTA	OTRO ¿CUAL?	DEPENDENCIA/ EMPRESA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO/EXT.SENA	AUTORIZA GRABACIÓN	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
1	Miguel Pérez Suarez	84.087.606	X		NA	Huevos Guajira SAS	miguelperezsuarez79@hotmail.com	300 6350134	SI	
2	Albani coronado Felizzola	84030516		X		SENA SBDC	acoronado@sena.edu.co	3013716056	SI	

De acuerdo con La Ley 1581 de 2012, Protección de Datos Personales, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se compromete a garantizar la seguridad y protección de los datos personales que se encuentran almacenados en este documento, y les dará el tratamiento correspondiente en cumplimiento de lo establecido legalmente.

ACTA No. GEE – 1955		
NOMBRE DEL COMITÉ O DE LA REUNIÓN: Verificación de los avances en la puesta en marcha de la empresa FE – HUEVOS GUAJIRA		
CIUDAD Y FECHA: Riohacha, 11 de octubre de 2022	**HORA INICIO:** 2 p.m.	**HORA FIN:** 6 p.m.
LUGAR Y/O ENLACE: https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ameeting	**DIRECCIÓN GENERAL / REGIONAL / CENTRO** Regional Guajira, Centro Industrial y de Energías Alternativas - CIEA	
AGENDA O PUNTOS PARA DESARROLLAR: Avances en la puesta en marcha de la empresa FE		
OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN: Verificar los avances en la puesta en marcha de la empresa FE – HUEVOS GUAJIRA		

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Se valida el avance del plan de negocio en mención, teniendo en cuenta cada uno de los siguientes aspectos:

1. Datos generales del plan de negocio

ID y Nombre del Plan de Negocios: 73692 HUEVOS GUAJIRA
Nombre de la empresa: HUEVOS GUAJIRA S.A.S ZOMAC
NIT: 901589804-1
Representante Legal: MIGUEL PEREZ SUAREZ
Dirección : Km 28 vía Santa Marta
Teléfono 300 6350134
Email : miguelperezsuarez79@hotmail.com
Valor Aprobado: $79.999.431
Convocatoria: Convocatoria Nacional 84 / Corte 1

1. Concepto del negocio. La empresa produce y comercializa huevos

2. **Breve Historia:** La empresa se encuentra registrada ante Cámara de Comercio con NIT 901589804-1 del 29 de abril de 2022 respectivo registro mercantil. La empresa recibe la primera visita de interventoría en la fecha 18 de mayo de 2022, firmando acta de inicio del contrato, dado inicio a la puesta en marcha de la empresa.

3. **Lugar de Operaciones:** El empresario tiene aprobado el avance del sitio de operaciones, debe montar el pago.

4. **Acondicionamiento del lugar:** Tiene el avance aprobado, debe montar el pago. Se le recomienda revisar bien los documentos que se requiere para que no se equivoque.

5. **Maquinaria y equipos:** Nuevamente se le recomienda agilizar este avance en lo relacionado con la construcción de los galpones, realizar el mismo proceso que hizo con la contratación en adecuaciones.

6. **Capacidad de producción**: La empresa se encuentra en etapa preoperativa, no reporta actividades de producción. Reportar esta actividad en cero

7. Capacidad de Comercialización: La empresa se encuentra en etapa preoperativa, no reporta actividades de comercialización. Reportar esta actividad en cero.

8. **Cumplimiento de los Informes contables y Tributarios:**

- **Estados financieros:** Anexó la información contable de agosto de 2022 en la actividad de Contabilidad. 2022 debe montar la de septiembre.
- **Declaración de Industria y Comercio:** No existen de hechos generadores para la presentación de declaraciones, deberá presentar certificación al respecto.
- **Asesoría contable:** El empresario subió a la plataforma los documentos requeridos en esta actividad, tiene el avance aprobado y tiene que montar el pago.
- **Informes tributarios:** El empresario Anexó la información tributaria de agosto de 2022 debe montar la de septiembre

9. Avances indicadores de gestión

Nombre del Impacto económico	Meta	% de ejecución	Observación
Gestión en la Generación de Empleo	6	0%	Tiene aprobado avance del gerente, debe montar los soportes de los pagos. Esta contratado desde julio y serán financiados con recursos del emprendedor En cuanto al contador tiene aprobado el avance, debe montar el pago. Está contratado desde junio.
Gestión en la Ejecución Presupuestal	$79.999.431	38,62%	Hasta la fecha ha ejecutado el siguiente valor $30,900,000.
Gestión en Mercadeo	7	0%	Se proyectan cumplirse en el mes 5 de la puesta en marcha de la empresa
Contrapartidas	5	40%	Realizó dos contrapartidas, una está validada por la interventoría y la otra está pendiente de validación.
Gestión de Producción	513.000 huevos 324 bultos de gallinazas de 50 Kilos.	0%	No se reporta producción a la fecha.
Gestión en Ventas	$162.324.000	0%	No reporta ventas a la fecha

Visita de seguimiento Puesta en Marcha FE



Fuente propia SENA SBDC – Riohacha, Huevos Guajira– 11 de octubre de 2022

CONCLUSIONES

Se validan los avances en la puesta en marcha de la empresa de acuerdo con las diferentes obligaciones adquiridas en la firma del contrato de cooperación empresarial, los términos de referencia de la convocatoria y el acta de inicio de interventoría del proyecto.

Seguidamente se establecen las tareas a cumplir de acuerdo con el orden de prioridades para el arranque definitivo de la empresa como son:

El pago de adecuaciones fue rechazado y lo volvió a montar está a la espera de aprobación

Le aprobaron el avance de la compra de las gallinas, ya monto el pago y esta a la espera de aprobación.

Se le recomendó nuevamente tramitar el avance de maquinaria y equipo en lo relacionado con la construcción de los galpones.

Con relación a la nómina, el gerente tiene aprobado el avance, estos pagos serán financiado con recursos del emprendedor, debe ponerse al día con el pago de la seguridad social de los meses de julio, agosto y septiembre y montar para ir cumpliendo. El contador tiene el avance aprobado debe montar el pago del mes de junio con recursos del fondo emprender, los pagos de julio, agosto, septiembre lo cancelará con recursos del emprendedor, debe ponerse al día con estos pagos y subir los comprobantes de egresos para que le validen el indicador de empleo.

Revisar con mucho cuidado la documentación que exigen para cada actividad, se le recomienda consultar constantemente el instructivo de avances y pagos.

Se le recomendó revisar las fechas de cada corte para los avances como los pagos, precisándole que las actividades de arriendo, nómina y publicidad solo puede tramitarla en el primer corte.

A raíz que la ejecución del proyecto va muy lenta y se le ha recomendado al empresario agilizar el proceso y nada que lo hace, se convocara una reunión con la líder de unidad de emprendimiento del Sena para darle a conocer los inconvenientes que se están presentando.

Nuevamente se le precisó al empresario que debe dedicarle más tiempo y mayor atención a la puesta en marcha de la empresa ya que han pasado cinco meses de su primera visita de interventoría, le realizaron la segunda vista continua con el mismo comportamiento ya que el proceso va muy lento. Se le recomendó agilizar todos los avances que debe montar para que no tenga inconveniente con la condonación de los recursos

COMPROMISOS

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
Seguimiento mensual a la puesta en marcha	Empresario-Orientador	Octubre del 2022

ASISTENTES: (Incorporar registro de asistencia)

Nota: Puede incluirse imagen o captura de pantalla de los asistentes, si se trata de una reunión virtual o, de los asistentes que participan a través de una plataforma virtual.