REGISTRO DE ASISTENCIA Y APROBACIÓN DEL ACTA No- GEE – 1972 DEL DÍA 12 DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2022

OBJETIVO (S)	Verificar los avances en la puesta en marcha de la empresa FE – Pizzería OKEY

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	No. DOCUMENTO	PLANTA	CONTRATISTA	OTRO ¿CUAL?	DEPENDENCIA/ EMPRESA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO/EXT.SENA	AUTORIZA GRABACIÓN	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
1	Yelisa Escorcia Orozco	56259032	X		NA	Pizzería OKEY	yelysescor@gmail.com	3113902662	SI	PARTICIPACIÓN VIRTUAL
2	Albani coronado Felizzola	84030516		X		SENA SBDC	acoronado@sena.edu.co	3013716056	SI	PARTICIPACIÓN VIRTUAL

De acuerdo con La Ley 1581 de 2012, Protección de Datos Personales, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se compromete a garantizar la seguridad y protección de los datos personales que se encuentran almacenados en este documento, y les dará el tratamiento correspondiente en cumplimiento de lo establecido legalmente.

ACTA No. GEE – 1972		
NOMBRE DEL COMITÉ O DE LA REUNIÓN: Verificación de los avances en la puesta en marcha de la empresa FE – Pizzería OKEY		
CIUDAD Y FECHA: Riohacha, 12 de octubre de 2022	**HORA INICIO:** 8 a.m.	**HORA FIN:** 12 m.
LUGAR Y/O ENLACE: https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ameeting	**DIRECCIÓN GENERAL / REGIONAL / CENTRO** Regional Guajira, Centro Industrial y de Energías Alternativas - CIEA	
AGENDA O PUNTOS PARA DESARROLLAR: Avances en la puesta en marcha de la empresa FE		
OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN: Verificar los avances en la puesta en marcha de la empresa FE - Pizzería OKEY		

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Se valida el avance del plan de negocio en mención, teniendo en cuenta cada uno de los siguientes aspectos:

1. Datos generales del plan de negocio

ID y Nombre del Plan de Negocios: 79681 PIZZERÍA Y HELADERÍA OKEY
Nombre de la empresa: PIZZERÍA Y HELADERÍA OKEY SAS BIC
NIT: 901.596.512-5
Representante Legal: YELISA ESCORCIA O
Dirección : CL 8 NRO 12-26
Teléfono 3113902662
Email : yelysescor@gmail.com
Valor Aprobado: $ 79.985.000
Convocatoria: Convocatoria Regional 215 / Corte 1Maicao

1. Concepto del negocio. La empresa produce y comercializa helados artesanales preparados con insumos producidos en la región.

2. **Breve Historia:** La empresa se encuentra registrada ante Cámara de Comercio con NIT 901.596.512-5 del 05 de mayo de 2022 respectivo registro mercantil. La empresa recibe la primera visita de interventoría en la fecha 18 de mayo de 2022, firmando acta de inicio del contrato, dado inicio a la puesta en marcha de la empresa.

3. **Lugar de Operaciones:** La empresaria tiene aprobado el sitio de operaciones.

4. **Acondicionamiento del lugar:** A la empresaria le devolvieron el pago por error, lo subsano y lo volvió a montar

5. **Maquinaria y equipos:** El pago fua aplicado y está a la espera de recibir los equipos, manifestó que la otra semana le llegan. Se le precisó que una vez lo reciba me informe para realizar la verificación y proyectar el acta de verificación de los equipos recibidos para que pueda tramitar el pago del otro 50%.

6. Muebles y Enseres. A la empresaria le devolvieron el pago por error, lo subsano y lo volvió a montar

7. **Capacidad de producción**: La empresa se encuentra en etapa preoperativa, no reporta actividades de producción**.**

8. **Capacidad de Comercialización:** La empresa se encuentra en etapa preoperativa, no reporta actividades de comercialización.

9. **Eventos de mercadeo:** Se le recomendó agilizar el comprimiendo de algunos eventos para ir cumpliendo con este indicador.

10. **Cumplimiento de los Informes contables y Tributarios:**

- **Estados financieros:** Anexó la información contable de agosto de 2022 en la actividad de Contabilidad, debe montar la información del mes de septiembre.

- **Declaración de Industria y Comercio:** No existen de hechos generadores para la presentación de declaraciones, deberá presentar certificación al respecto.

- **Asesoría contable:** Tiene el avance aprobado debe montar el pago, tiene plazo hasta el 13 de octubre. Además, debe montar los avances de los otros meses, está contratada desde el 01 de agosto.

- **Informes tributarios:** El empresario Anexó la información tributaria de agosto 2022, debe montar la información del mes de septiembre.

11. Avances indicadores de gestión

Nombre del Impacto económico	Meta	% de ejecución	Observación
Gestión en la Generación de Empleo	6	0%	Contador tiene el avance aprobado debe montar el pago, tiene plazo hasta el 13 de octubre. Gerente se le recomienda agilizar el trámite de este avance, está contratada desde el 01 de agosto, debe montar los soportes de los meses de agosto, septiembre para que se lo valide el interventor. Estos pagos son con recursos de la emprendedora.
Gestión en la Ejecución Presupuestal	$79.985.000	62%	Hasta la fecha ha ejecutado la suma de $ 49,646,079.04
Gestión en Mercadeo	8	0%	Se le recomendó agilizar el comprimiendo de algunos eventos para ir cumpliendo con este indicador.
Contrapartidas	5	0%	La empresaria no ha realizado contrapartidas
Gestión de Producción	1.720 Pizza Clásica 1.460 Pizza Gourmet	0%	No se reporta producción a la fecha.

	4.750 helado Clásico 2.950 helados Gourmet.		
Gestión en Ventas	$ 173.660.000	0%	No reporta ventas a la fecha

Visita de seguimiento Puesta en Marcha FE



Fuente propia SENA SBDC – Riohacha, Pizzería Okey – 12 de octubre de 2022

Link de grabación: https://sena4-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/acoronado_sena_edu_co/Ec-Th-1klEtFmnuCJC6Y-aYBhLXHMHKODnjHZuRXCc-ERw?email=acoronado%40sena.edu.co

CONCLUSIONES

Se validan los avances en la puesta en marcha de la empresa de acuerdo con las diferentes obligaciones adquiridas en la firma del contrato de cooperación empresarial, los términos de referencia de la convocatoria y el acta de inicio de interventoría del proyecto.

Seguidamente se establecen las tareas a cumplir de acuerdo con el orden de prioridades para el arranque definitivo de la empresa.

Se le recomendó agilizar los avances de adecuación y la compra de maquinaria y equipos, igualmente terminar el

Nuevamente se le recomendó a la empresaria que debe dedicarle más tiempo y mayor atención a la puesta en marcha de la empresa ya que han pasado tres meses de su primera visita de interventoría y el proceso va muy lento. Se le recomendó agilizar todos los avances que debe montar para que no tenga inconveniente con la condonación de los recursos.

COMPROMISOS

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
Seguimiento mensual a la puesta en marcha	Empresario-Orientador	Noviembre del 2022

ASISTENTES: (Incorporar registro de asistencia)

Nota: Puede incluirse imagen o captura de pantalla de los asistentes, si se trata de una reunión virtual o, de los asistentes que participan a través de una plataforma virtual.