CRONOGRAMA

PROYECTO: REHABILITACIÓN DE ECOSISTEMAS FORESTALES EN LOS SECTORES DE NUEVO ESPINAL Y SAN PEDRO, CUENCA DEL RIO RANCHERÍA, MUNICIPIO DE BARRANCAS, LA GUAJIRA

ACTIVIDADES	ETAPA PRECONTRACTUAL	EJECUCIÓN FÍSICA																									
	mes 1	mes 1				mes 2				mes 3				mes 4				mes 5				mes 6				mes 7			
	1 2 3 4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Formalizar los acuerdos voluntarios de pagos por servicios ambientales																													
Realizar el aislamiento de hectáreas en proceso de preservación y restauración espontanea																													
Otorgar el incentivo de pagos por servicios ambientales																													
Realizar acciones de seguimiento y monitoreo a los acuerdos suscritos																													
Realizar construcción de vivero																													
Realizar la plantación en ecosistemas estratégicos																													
Realizar proteccion de coberturas vegetales en proceso de rehabilitacion																													
Instalar parcelas de monitoreo																													
Desarrollar talleres de socialización y sensibilización ambiental																													
Generar acuerdos de conservación con las comunidades beneficiadas.																													
Realizar la divulgación del proyecto en medios de prensa escrita y hablada.																													
Realizar seguimiento tecnico, administrativo, financiero y juridico del proyecto																													