





SPI - Registro Proyectos
https://spi.dnp.gov.co/RegistroTerritorio/RegistroInformacion.aspx?id=img_Registrar Seguimiento
El futuro es de todos
DNP Departamento Nacional de Planeación
SPI .dnp.gov.co
SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE INVERSIÓN
Consultas Territorio
Seguimiento Territorio
Ayuda Territorio
lunes, 05 de septiembre de 2022
Entidad Usuario: Claudia Ximena Londoño Jaramillo
Cerrar Sesión Cambiar Clave
Registrar Seguimiento
Registrar Seguimiento
Consultar Seguimiento
Diagnóstico
Inicio | Seguimiento Territorio | Registrar Seguimiento | Registrar Seguimiento
Registro
Código BPIN
Nombre del Proyecto
Entidad Territorial RISARALDA - PEREIRA Entidad: PEREIRA
Responsable: Claudia Ximena Londoño Jaramillo
Vigencia Desde 2022 Periodo 8 Agosto Periodicidad MENSUAL
Vigencia Hasta 2022 Periodo 8 Agosto Periodicidad MENSUAL
Fecha límite de Registro de Información: 07/09/2022
Proyecto
Estado Proyecto
Control Posterior
Vigencia Periodo
Avance Físico del Producto
Avance Gestion
Avance Financiero
Completitud
Cerrar Proyecto
2020660010008 - FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA MEDIANTE EL IMPULSO DE ESTRATEGIAS DE INTERACCIÓN CON LAS COMUNIDADES EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA
ABIERTO
30/07/2022 3:44:37 p. m.
2022 8-Agosto
0,00%
0,00%
51,05%
Básica Actividad Producto Presupuestal Gestión
Total: 1
Escribe aquí para buscar
16°C Nublado
ESP
6:22 p. m. 5/09/2022



SPI - Datos Básicos del Proyecto
https://spi.dnp.gov.co/RegistroTerritorio/ProyectoDatosBasicos.aspx?Proyecto=2020660010008&vigencia=2022&periodo=8&id=img
El futuro es de todos
DNP Departamento Nacional de Planeación
SPI .dnp.gov.co
SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE INVERSIÓN
Consultas Territorio
Seguimiento Territorio
Ayuda Territorio
lunes, 05 de septiembre de 2022
Entidad Usuario: Claudia Ximena Londoño Jaramillo
Cerrar Sesión Cambiar Clave
Datos Básicos del Proyecto
Datos Básicos
Presupuestal
Productos
Actividades
Gestión
Beneficiarios
Anexos
Imagen pendiente
2020660010008 FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA MEDIANTE EL IMPULSO DE ESTRATEGIAS DE INTERACCIÓN CON LAS COMUNIDADES EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA
2020 - 2024
Entidad Territorial: RISARALDA - PEREIRA Entidad: PEREIRA
Apropiacion Vigente 2022: $1.440.000.000,00
Responsable: Claudia Ximena Londoño Jaramillo-PEREIRA
Fecha Control Posterior (Registrado Acualizado en Web-BPIN): 30/07/2022 03:44:37 p. m.
Fecha Límite de Registro: 07/09/2022
Periodo: 2022 - Agosto
Resumen Ejecutivo
Sin Ficha EBI
Imagen Cargar
Resumen Ejecutivo (Actualizar Borrar)
Información General .. (clic para expandir)
Resumen Avances .. (clic para expandir)
Cadena de Valor .. (clic para expandir)
Escribe aquí para buscar
16°C Nublado
ESP
6:22 p. m. 5/09/2022



SPI - Ejecución Presupuestal
https://spi.dnp.gov.co/RegistroTerritorio/ProyectoEjecucionPresupuestal.aspx?proyecto=2020660010008&vigencia=2022&period
lunes, 05 de septiembre de 2022
Cerrar Sesión Cambiar Clave
Ejecución Presupuestal del Proyecto-Vigencia
Datos Básicos
Presupuestal
Productos
Actividades
Gestión
Beneficiarios
Anexos
2020660010008 FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA MEDIANTE EL IMPULSO DE ESTRATEGIAS DE INTERACCIÓN CON LAS COMUNIDADES EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA
2020 - 2024
Entidad Territorial: RISARALDA - PEREIRA Entidad: PEREIRA
Apropiacion Vigente 2022: $1.440.000.000,00
Responsable: Claudia Ximena Londoño Jaramillo-PEREIRA
Fecha Control Posterior (Registrado Acualizado en Web-BPIN): 30/07/2022 03:44:37 p. m.
Periodo: 2022 - Agosto
Sin Ficha EBI
Imagen pendiente
spi.dnp.gov.co
Registro Actualizado.
Aceptar
Reservas Presupuestales
Fuente
Apropiación Inicial
Apropiación Vigente
Compromisos
Obligación
Pago
% Pago
Municipios - 66001 - PEREIRA [RISARALDA] - Propios
$500.000.000,00
$1.440.000.000,00
$1.285.895.899,00
$767.809.213,00
$767.809.213,00
59,71
Regionalización Focalización
Total Proyecto
$500.000.000,00
$1.440.000.000,00
$1.285.895.899,00
$767.809.213,00
$767.809.213,00
59,71
Total: 2
REPUBLICA DE COLOMBIA
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN
Visitas: 1
Visitas Usuarios Únicos: 1
VERSION 24-04-2017
CONTÁCTENOS
Escribe aquí para buscar
16°C Nublado
ESP
6:24 p. m.
5/09/2022



SPI - Distribución Regional de F
https://spi.dnp.gov.co/RegistroTerritorio/DistribucionRegionalInversion.aspx?proyecto=2020660010008&vigencia=2022&periodo=8&
Distribución Regional de Fuentes de Financiamiento
Datos Básicos
Presupuestal
Productos
Actividades
Gestión
Beneficiarios
Anexos
2020660010008 FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA MEDIANTE EL IMPULSO DE ESTRATEGIAS DE INTERACCIÓN CON LAS COMUNIDADES EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA
2020 - 2024
Entidad Territorial: RISARALDA - PEREIRA Entidad: PEREIRA
Apropiacion Vigente 2022: $1.440.000.000,00
Responsable: Claudia Ximena Londoño Jaramillo-PEREIRA
Fecha Control Posterior (Registrado Acualizado en Web-BPIN): 30/07/2022 03:44:37 p. m.
Fecha Límite de Registro: 07/09/2022
Periodo: 2022 - Agosto
Sin Ficha EBI
Resumen Ejecutivo
Imagen pendiente
% No Regionalizable: 0,00%
Regionalización de la Inversión
Tipo de Fuente
Apropiación
Inicial SUIFP
Vigente SUIFP
Vigente
Compromisos
Obligaciones
Pagos
Municipios - 66001 - PEREIRA [RISARALDA] - Propios
$500.000.000,00
$1.440.000.000,00
$1.440.000.000,00
$1.285.895.899,00
$767.809.213,00
$767.809.213,00
Total Distribución Regional
$500.000.000,00
$1.440.000.000,00
$1.440.000.000,00
$840.154.000,00
$735.176.654,00
$735.176.654,00
La línea de total para el tipo de Fuente debe ser igual a la línea Total Distribución Regional
Distribución Regional
Departamento
Municipio
Apropiación
Inicial SUIFP
Vigente SUIFP
Vigente
Compromisos
Obligaciones
Pagos
Risaralda
PEREIRA
500000000,00
1440000000,00
1440000000,00
1285895899,00
767809213,00
767809213,00
Total: 1
Escribe aquí para buscar
16°C Nublado
ESP
6:29 p. m.
5/09/2022



SPI - Distribución Regional de F
https://spi.dnp.gov.co/RegistroTerritorio/DistribucionRegionalInversion.aspx?proyecto=2020660010008&vigencia=2022&periodo=8
Distribución Regional de Fuentes de Financiamiento
Datos Básicos
Presupuestal
Productos
Actividades
Gestión
Beneficiarios
Anexos
2020660010008 FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA MEDIANTE EL IMPULSO DE ESTRATEGIAS DE INTERACCIÓN CON LAS COMUNIDADES EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA
2020 - 2024
Entidad Territorial: RISARALDA - PEREIRA Entidad: PEREIRA
Apropiacion Vigente 2022: $1.440.000.000,00
Responsable: Claudia Ximena Londoño Jaramillo-PEREIRA
Fecha Control Posterior (Registrado Acualizado en Web-BPIN): 30/07/2022 03:44:37 p. m.
Fecha Límite de Registro: 07/09/2022
Periodo: 2022 - Agosto
Resumen Ejecutivo
Sin Ficha EBI
Imagen pendiente
% No Regionalizable: 0,00%
Regionalización de la Inversión
spi.dnp.gov.co
Registro grabado. Distribución Regional Completa.
x- Información de regionalización completa.
Aceptar
Tipo de Fuente
Compromisos
Obligaciones
Pagos
Municipios - 66001 - PEREIRA [RISARALDA] - Propios
$1.285.895.899,00
$767.809.213,00
$767.809.213,00
Total Distribución Regional
$1.285.895.899,00
$767.809.213,00
$767.809.213,00
La línea de total para el tipo de Fuente debe ser igual a la línea Total Distribución Regional
Distribución Regional
Departamento
Municipio
Apropiación
Inicial SUIFP
Vigente SUIFP
Vigente
Compromisos
Obligaciones
Pagos
Risaralda
PEREIRA
$500.000.000,00
$1.440.000.000,00
$1.440.000.000,00
$1.285.895.899,00
$767.809.213,00
$767.809.213,00
Total: 1
Escribe aquí para buscar
16°C Nublado
ESP
6:29 p. m.
5/09/2022


SPI - Ejecución Presupuestal del
https://spi.dnp.gov.co/RegistroTerritorio/ProyectoEjecucionPresupuestal.aspx?proyecto=2020660010008&vigencia=2022&periodo=8
El futuro es de todos
DNP Departamento Nacional de Planeación
Consultas Territorio
Seguimiento Territorio
Ayuda Territorio
lunes, 05 de septiembre de 2022
Entidad Usuario: Claudia Ximena Londoño Jaramillo
Cerrar Sesión Cambiar Clave
Ejecución Presupuestal del Proyecto-Vigencia
Datos Básicos
Presupuestal
Productos
Actividades
Gestión
Beneficiarios
Anexos
spi.dnp.gov.co
Información Presupuestal Completa.
Aceptar
2020 - 2024
Fecha Límite de Registro: 07/09/2022
Periodo: 2022 - Agosto
Resumen Ejecutivo
Sin Ficha EBI
Imagen pendiente
Ejecución Vigencia
Reservas Presupuestales
Fuente
Apropiación Inicial
Apropiación Vigente
Compromisos
Obligación
Pago
% Pago
Municipios - 66001 - PEREIRA [RISARALDA] - Propios
$500.000.000,00
$1.440.000.000,00
$1.285.895.899,00
$767.809.213,00
$767.809.213,00
59,71
Regionalización Focalización
Total Proyecto
$500.000.000,00
$1.440.000.000,00
$1.285.895.899,00
$767.809.213,00
$767.809.213,00
59,71
Total: 2
spi.dnp.gov.co
Escribe aquí para buscar
16°C Nublado
ESP
6:29 p. m.
5/09/2022


SPI - Información de Indicador
https://spi.dnp.gov.co/RegistroTerritorio/ProyectoInformacionIndicadores.aspx?proyecto=2020660010008&vigencia=2022&periodo=
El futuro es de todos
DNP Departamento Nacional de Planeación
SPI .dnp.gov.co
SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE INVERSIÓN
Consultas Territorio
Seguimiento Territorio
Ayuda Territorio
lunes, 05 de septiembre de 2022
Procesando....
Entidad Usuario: Claudia Ximena Londoño Jaramillo
Cerrar Sesión Cambiar Clave
Indicadores de Producto
Datos Básicos
Presupuestal
Productos
Actividades
Gestión
Beneficiarios
Anexos
spi.dnp.gov.co
Información Completa
Aceptar
Imagen pendiente
Fecha Límite de Registro: 07/09/2022
Resumen Ejecutivo
2020 - 2024
Periodo: 2022 - Agosto
Sin Ficha EBI
OBJETIVO: Incrementar la credibilidad ciudadana en la administración municipal
OBJETIVO: Brindar estrategias adecuadas para la realización de espacios de participación con la ciudadania
Escribe aquí para buscar
16°C Nublado
ESP
6:31 p. m.
5/09/2022


SPI - Programación y Seguimie
https://spi.dnp.gov.co/RegistroTerritorio/ProyectoInformacionActividades.aspx?proyecto=2020660010008&vigencia=2022&periodo=
Ejecución
Cronológico
OBJETIVO: Incrementar la credibilidad ciudadana en la administración municipal [OBLIGADO = $392.392.913]
OBJETIVO: Brindar estrategias adecuadas para la realización de espacios de participación con la ciudadania [OBLIGADO = $375.416.300]
PRODUCTO: Servicio de promoción a la participación ciudadana .. (Click para expandir) [OBLIGADO = $375.416.300]
Actividades del producto:
Todos
Obligado
Observación Mensual
spi.dnp.gov.co
Información de actividades completa.
Aceptar
Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Capacitaciones dirigidas a la comunidad: Seminarios, talleres y otras actividades de capacitación $25.023.600,00 $25.023.600,00
Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Realizar seguimiento y acompañamiento a la participación ciudadana de los proyectos contemplados en el Plan de Desarrollo Gobierno de la Ciudad, Capital del Eje 2020 – 2023 $555.000.000,00 $310.784.600,00
Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Apoyar la realización de eventos que promuevan la participación $48.752.400,00 $39.608.100,00
Grabar
Total Producto $668.776.000,00 $375.416.300,00
Total: 6
Escribe aquí para buscar
15°C Parc. nublado
ESP
6:37 p. m.
5/09/2022


SPI - Programación y Seguimie
https://spi.dnp.gov.co/RegistroTerritorio/ProyectoInformacionActividades.aspx?proyecto=2020660010008&vigencia=2022&periodo=
El futuro es de todos
DNP Departamento Nacional de Planeación
Consultas Territorio
Seguimiento Territorio
Ayuda Territorio
lunes, 05 de septiembre de 2022
Entidad Usuario: Claudia Ximena Londoño Jaramillo
Cerrar Sesión Cambiar Clave
Programación y Seguimiento de Actividades de Proyecto
Datos Básicos
Presupuestal
Productos
Actividades
Gestión
Beneficiarios
Anexos
spi.dnp.gov.co
Información de actividades completa.
Aceptar
Responsable: Claudia Ximena Londoño Jaramillo-PEREIRA
Fecha Control Posterior (Registrado Acualizado en Web-BPIN): 30/07/2022 03:44:37 p. m.
Fecha Límite de Registro: 07/09/2022
Resumen Ejecutivo
Periodo: 2022 - Agosto
Sin Ficha EBI
2020 - 2024
Ejecución Financiera
Inicial
Vigente
Obligación
Total Obligado Actividades
FUENTES
$500.000.000,00
$1.440.000.000,00
$767.809.213,00
$767.809.213,00
Otras Fuentes
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
Ejecución
Cronológico
OBJETIVO: Incrementar la credibilidad ciudadana en la administración municipal
[OBLIGADO = $392.392.913]
Transfiriendo datos desde spi.dnp.gov.co...
Escribe aquí para buscar
15°C Parc. nublado
ESP
6:37 p. m.
5/09/2022


SPI - Información de Indicadore
https://spi.dnp.gov.co/RegistroTerritorio/ProyectoInformacionIndicadoresGestion.aspx?proyecto=2020660010008&vigencia=202
El futuro es de todos
DNP Departamento Nacional de Planeación
SPI dnp.gov.co
SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE INVERSIÓN
Consultas Territorio
Seguimiento Territorio
Ayuda Territorio
lunes, 05 de septiembre de 2022
Entidad Usuario: Claudia Ximena Londoño Jaramillo
Cerrar Sesión Cambiar Clave
Indicadores de Gestión
Datos Básicos
Presupuestal
Productos
Actividades
Gestión
Beneficiarios
Anexos
spi.dnp.gov.co
Información Completa
Aceptar
Fecha Control Posterior (Registrado Acualizado en Web-BPIN): 30/07/2022 03:44:37 p. m.
Fecha Límite de Registro: 07/09/2022
Resumen Ejecutivo
Periodo: 2022 - Agosto
Sin Ficha EBI
2020 - 2024
Todos
Descripción Indicador
Unidad de Medida
% Peso2022
Meta Vigente2022
Avance Vigencia2022
% Avance Vigencia2022
Observación Mensual
0800G002 Solicitudes Atendidas-
Porcentaje-Porcentaje: Cantidad
100
100,0000
0,0000
0,00
Total: 1
Escribe aquí para buscar
15°C Parc. nublado
ESP
6:38 p. m.
5/09/2022