Corpoguajira	**ACTA DE RECIBO FINAL DE CONTRATOS U ÓRDENES** (Prestación de servicios, Consultoría, Suministros, Compraventa)	**Código: R GJP01-5** **Versión: 5** **Vigencia: 11/04/2016** Página 1 de 4

CONTRATO No.: PMC 013-2022

CONTRATISTA: CORPORACIÓN PRESERVAR

OBJETO: ASESORÍA EN LA CREACIÓN Y CAPACITACIÓN DE GRUPOS DE VIGÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO

VALOR DEL CONTRATO: $ 27.950.000

SUPERVISOR: WIGBERTO CASTAÑEDA HERNÁNDEZ

PLAZO: 2 Meses

FECHA DE INICIACIÓN: 21 de julio de 2022

FECHA DE TERMINACIÓN: 20 de septiembre de 2022

Dentro del proceso para generar la presente acta de recibo final, es menester manifestar lo siguiente:

El día 11 de octubre de 2022, en la ciudad de Riohacha, se reunieron, Wigberto Castañeda Hernández, en representación de Corpoguajira en calidad de Supervisor y Carlos Yesid Lizarazo, representante legal del CONTRATISTA, con el fin de recibir los productos y suscribir el Acta de Recibo Final del Contrato Nº PMC-013-2022

El contratista presentó el documento denominado "Informe final de actividades Proceso de Contratación de mínima cuantía PMC-013-2022 ASESORÍA EN LA CREACIÓN Y CAPACITACIÓN DE GRUPOS DE VIGÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO" en el cual se compila la información sobre las actividades adelantadas, en tal documento describe la metodología y los talleres realizados y el alcance de las metas adelantas.

En este documento se puede observar que el contratista realizó la totalidad de las actividades contratadas y las metas establecidas en el respectivo contrato:

Se realizaron las visitas para contactar instituciones y personas que conformarían las redes de vigías rurales:

Se realizaron los seis eventos programados para la organización de grupos de vigías rurales en cada uno de los municipios.

Se completaron las seis jornadas de capacitación requeridas sobre incendios forestales y uso y ahorro eficiente del agua, y se reforzaron los conocimientos con presentación de diapositivas, y conversatorios en torno a lo expuesto.

Finalmente, se hizo entrega de los distintivos de los vigías rurales y un encuentro entre delegados de cada uno de los seis municipios con el director de Corpoguajira, la directora regional y otros funcionarios de la Corporación-



Foto No 3: Entrega de los distintivos a los vigías rurales del municipio de San Juan del Cesar.



Foto No 4: Entrega de los distintivos a los vigías rurales del municipio de Barrancas.



Foto No 5: Entrega de los distintivos a los vigías rurales del municipio de Barrancas.



Foto No 6: Entrega de los distintivos a los vigías rurales del municipio de Fonseca.



Foto No 7: Entrega de los distintivos a los vigías rurales del municipio de Hatonuevo.



Foto No 8: Entrega de los distintivos a los vigías rurales del municipio de Riohacha.

En desarrollo del contrato PMC-013-2022, se capacitaron 65 vigías rurales y se conformaron seis (6) redes municipales de vigías rurales en los municipios de Fonseca, San Juan del Cesar, Urumita, Riohacha, Barrancas, Hatonuevo. Fueron dotados de distintivos y se adquirió, por parte de Corpoguajira, el compromiso de continuar con su fortalecimiento y su vinculación al sistema local de gestión de riesgo de desastres en los municipios

No	Municipio	Vigías capacitados	Vigías organizados y con distintivos
1	Fonseca	10	10
2	San Juan del Cesar	11	11
3	Urumita	11	11
4	Riohacha	11	11
5	Barrancas	10	10
6	Hatonuevo	12	12
	Total	65	65

Se deja constancia de que el Contratista realizó entrega satisfactoria de los productos requeridos en el proceso contractual.

Con el documento final el contratista aportó pago de seguridad social.

Que con la presente Acta se autoriza realizar el pago final, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

1. Que las garantías, fueron aprobadas el 7 de Abril de 2022, así:

PÓLIZA	No.	COMPAÑÍA	FECHA EXPEDICIÓN	VALOR ASEGURADO TOTAL	
	46-44-101011108	Seguros del estado	11-07-2022	$19.565.000	
AMPAROS	CUMPLIMIENTO	ANTICIPO	SALARIOS	CALIDAD	RESPONSABILIDAD CIVIL
VALOR ASEGURADO	2.795.000	13.975.000		2.795.000	NA
VIGENCIA DESDE	07-07-2022	07-07-2022		07-07-2022	NA
VIGENCIA HASTA	03-06-2023	03-06-2023		03-06-2023	NA

2. Que el Contratista allegó las siguientes planillas donde se evidencia pagos de seguridad social, periodo comprendido entre julio y septiembre de 2022.

5247615331 5247655961 5247709970 4454342543 4466016447
9441055553

4. Que se recibió en forma satisfactoria el servicio prestado por el contratista a la Corporación, cumpliendo con las obligaciones estipuladas en el objeto del Contrato

Al contratista se le entregó como Anticipo, el valor del 50% del valor contratado, esto es, TRECE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS $13.975.000

Por las anteriores consideraciones, se autoriza el desembolso del pago final,

Queda pendiente la suscripción de la respectiva Acta de Liquidación Final del Contrato.

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron.

Dada en Riohacha a los 11 días del mes de octubre de 2022.

Wigberto Castañeda H.

WIGBERTO CASTAÑEDA HERNÁNDEZ
Supervisor

CARLOS YESID LIZARAZO
Representante Legal -Contratista