ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL "JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO"	ACTA DE AVAL Y SUPERVISIÓN		CÓDIGO: VERSIÓN: 0

ACTA Nº 01

CONTRATISTA:TICLINE S.A.S.	***CONTRATO Nº 336-2022***
CONTRATANTE: MUNICIPIO SAN PEDRO DE LOS MILAGROS	***SUPERVISOR: DIEGO ESTEBAN PATIÑO GARCIA***

OBJETO DEL CONTRATO: Prestación de servicio de internet para Instituciones educativas y Centros Educativos del municipio de San Pedro de los Milagros.

		CDP	***R.P***	
VALOR INICIAL	**$ 27.999.368**	***1283***	***3354***	
OTROSI				***PLAZO: Sesenta(60) días***
TOTAL CDP	**$ 27.999.368**			

FUENTE DE FINANCIACION	***RUBRO***	***VALOR***	***V. Otrosi 001***	***TOTAL***	***% financiación***
Servicio educativo	2.3.2.02.02.009.2201071.91 121.043.470	$ 27.999.368		$ 27.999.368	100,00%
					100,00%

El suscrito Secretario General y de Gobierno **CERTIFICA** que la CONTRATISTA, prestó el servicio que refiere en la factura.

FUENTE DE FINANCIACION	***RUBRO***	***Factura FE 1638***	***Vrl. Glozado***	***Vrl. Avalado***	***% Ejecutado***
Servicio educativo	2.3.2.02.02.009.2201071.91 121.043.470	$ 27.999.368		$ 27.999.368	100,00%
TOTALES		**$ 27.999.368**		**$ 27.999.368**	

RECURSOS QUE QUEDAN POR EJECUTAR

FUENTE DE FINANCIACION	***RUBRO***	***QUEDA***	***Glozado***	***Avalado***	***% No Ejecutado***
Servicio educativo	2.3.2.02.02.009.2201071.91 121.043.470	$ 0		$ 27.999.368	
TOTALES		$ 0		**$ 27.999.368**	

Por lo anterior se autoriza reconocer la suma de **VEINTISIETE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS ($27.999.368)**

Total parcial ejecutado	$ 27.999.368
Porcentaje de ejecución	100,00%
Total parcial no ejecutado	$ 0
Porcentaje parcial no ejecutado	0,00%

Informe de interventoria:
Objetivo: Analizar, verificar y evaluar las actividades realizadas durante el periodo facturado.

Hallazgos: El valor a cancelar corresponde al informe presentado, el cual hace parte del alcance del contrato. El contrato se cumplió a satisfacción. Se adjunta informe, factura y planilla dde pago de seguridad.

DIEGO ESTEBAN PATIÑO GARCIA
Secretario General y de Gobierno

Elaboró: Alba Luz Luján G, Auxiliar Administrativa

Nº TRD: 200-02