ACTA DE TERMINACION

MUNICIPIO DE YOPAL

I. DATOS GENERALES	
ACTA No. 1 DE 2022-09-20	CONTRATO No. 2070 DE 2022-08-26

II. GRADO DE RESPONSABILIDAD

1. Mediante le suscripción de la presente acta de terminación del contrato, el contratista, interventor y/o supervisor del contrato asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida.
2. El interventor del contrato revisará y verificará que toda la información incluida en esta acta sea correcta y como prueba de ello colocará visto bueno.
3. El jefe de la dependencia suscribe la presente acta mediante visto bueno, como muestra de estar informado de lo dispuesto en ella.

III. INFORMACIÓN DEL CONTRATO

TIPO DE CONTRATO:	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS			
NÚMERO DE CONTRATO:	2070	PORCENTAJE AVANCE CONTRATO	** %	
OBJETO DEL CONTRATO:	PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LA RECUPERACION DE CUATRO (04) EQUIPOS PESADOS DE LA MAQUINARIA AMARILLA ADSCRITA A LA SECRETARIA DE OBRAS DEL MUNICIPIO DE YOPAL CASANARE."			
VALOR DEL CONTRATO: $44.982.000,00	Cuarenta y Cuatro Millones Novecientos Ochenta y Dos Mil Pesos			
EL CONTRATO TIENE ANTICIPOS: SI: NO X	TIENE MÁS DE UN ANTICIPO SI: NO: X	PORCENTAJE		
VALOR DEL ANTICIPO	Cero Pesos			
EL CONTRATO TIENE ADICIONAL SI: NO X	TIENE MÁS DE UN ADICIONAL SI: NO: X			
VALOR ADICIONAL $0,00	Cero Pesos			
VALOR TOTAL DEL CONTRATO 44.982.000,00	Cuarenta y Cuatro Millones Novecientos Ochenta y Dos Mil Pesos			
PLAZO DEL CONTRATO:	Quince (15) DIAS	FECHA DE LEGALIZACIÓN:	2022-09-05	
FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO:	2022-09-05	FECHA DE TERMINACIÓN:	2022-09-19	
PERIODO DE LA PRESENTE ACTA: DESDE:	2022-09-05	HASTA:	2022-09-19	
MODALIDAD DEL CONTRATO	MÍNIMA CUANTÍA			

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Imputación Presupuestal Información Sistema Local				
No. CDP	**FECHA**	**CÓDIGO RUBRO**	**FUENTE**	**VALOR**
1200.170.2022-1608	2022-05-06	2.3.2.01.01.003.02.04.24.01	Ingresos corrientes de Libre Destinación	$44.982.000,00

Imputación Presupuestal Información Equivalente Registrada en el Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías - SPGR				
No. CDP	**FECHA**	**CÓDIGO RUBRO**	**FUENTE**	**VALOR**

REGISTRO PRESUPUESTAL

Imputación Presupuestal Información Sistema Local				
NUMERO RP	**FECHA RP**	**CODIGO RUBRO**	**FUENTE**	**VALOR**
1200.170.2022-3135	2022-08-29	2.3.2.01.01.003.02.04.24.01	Ingresos corrientes de Libre Destinación	$44.982.000,00

Imputación Presupuestal Información Equivalente Registrada en el Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías - SPGR				
NUMERO RP	FECHA RP	CODIGO RUBRO	FUENTE	VALOR
				0,00

CONTRATISTA	LUIS HERNESTO DIAZ LEON	NIT O C.C	79778912-9
REPRESENTANTE LEGAL:		NIT O C.C	
SUPERVISOR:	ALVARO LUIS RIVERA CONTRERAS SECRETARIO(A) DE INFRAESTRUCTURA	NIT O C.C	80870535
INTERVENTOR:		NIT O C.C	

En la ciudad de Yopal, a los Veinte (20) días del mes de Septiembre de 2022 se reunieron ALVARO LUIS RIVERA CONTRERAS, SECRETARIO(A) DE INFRAESTRUCTURA, identificado con cédula de ciudadanía No. 80870535, en calidad de supervisor(es) y LUIS HERNESTO DIAZ LEON, identificado con cédula de ciudadanía 79778912 de BOGOTÁ, como CONTRATISTA, con el objeto de suscribir el acta de terminación del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 2070 suscrito el 2022-08-26 en virtud del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución descritos en las cláusula(s) del contrato.

Si el contrato no es de obra SE OMITEN los numerales 1, 2 y 3.

1. A fecha de la presente acta se constrato que el día __(__) de_____ de 2022 el contratista terminó la ejecución de la totalidad de las obras objeto del contrato, cumpliendo a cabalidad con el plazo estipulado en el mismo y que estas obras se encuentran ejecutadas a entera satisfacción de la interventoría y de la supervisión del respectivo contrato.
2. Las obras ejecutadas en la presente acta se ejecutaron a satisfacción de la interventoría y de la supervisión del contrato, por cumplir con todas las especificaciones técnicas establecidas para cada actividad.
3. La vigilancia y cuidado de las obras ejecutadas en la presente acta estará a cargo del contratista, a partir de la fecha y hasta que se suscriba la respectiva acta de recibo final del contrato.
4. Como Supervisor, certificará que el Sr. LUIS HERNESTO DIAZ LEON, identificado(a) con cédula de ciudadanía 79778912 de BOGOTÁ, se encuentra afiliado a salud y pensión y que realizó el pago de los aportes de salud y pensión, los cuales están correctamente liquidados y pagados de acuerdo a la normatividad vigente. Conforme a la cláusula 14 del contrato en mención, verificará con el acta de recibo final. el contratista manifiesta su intención de afiliarse a una (ARL) Administradora de Riesgos Laborales. De igual forma el contratista presentará los respectivos soportes del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud y pensiones, riesgos profesionales, parafiscales, caja de compensación, ICBF y SENA, del personal vinculado en la ejecución del contrato durante el periodo de ejecución del contrato y deben estar ajustarse a los montos de cotizaciones establecidos por la ley vigente. Soportes que reposaran en la secretaría de infraestructura

IV. PAGO A SEGURIDAD SOCIAL

V. RESUMEN ACTAS SUSCRITAS

No. Acta	Valor	Amortizar	No. Orden	Fecha Pago	No. Comprobante	Fecha
-	-	-	-	-	-	-

VI. CONTRATOS ADICIONALES, PRORROGAS

PRORROGAS

Prórroga No.	Tiempo
-	-

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSION

VALOR ADICIONES

Adicional No.	Valor (M.L.C.)
-	-

VII. GARANTÍAS

PÓLIZA NO.: CV-100025232				
TIPO: PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES	Nombre	Vigencia Inicial	Vigencia Final	Valor (M.L.C.)
Cobertura 1	CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO	2022-09-01	2023-01-16	$4.498.200,00
Cobertura 2	SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	2022-09-01	2025-09-16	$2.249.100,00
Cobertura 3	CALIDAD DEL SERVICIO	2022-09-01	2023-03-16	$4.498.200,00

VIII. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

	Valor	Anticipo	
CONTRATO INICIAL	$44.982.000,00	$0,00	
ADICIONAL	$0,00	$0,00	
TOTAL CONTRATO	$44.982.000,00	$0,00	

OBSERVACIONES	Se suscribe la presente acta de terminación en virtud del vencimiento del plazo contenida en el contrato electronico. Razón por la cual en la presente acta no se incluye información referente al estado financiero del contrato actual por determinar el procentaje de avance del contrato

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron a los Veinte (20) días del mes de Septiembre de 2022.

LUIS HERNESTO DIAZ LEON
7977891219
CONTRATISTA

ALVARO LUIS RIVERA CONTRERAS
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
SUPERVISOR

ALVARO LUIS RIVERA CONTRERAS
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA

Proyectó: ANGELA LILIANA GONZALEZ GUERRERO
Cargo: Profesional Contratada- SOPY

GCC ISO 9001
Certificate No LAT - 0969