DIEZ PLUS SIEMPRE MÁS CALIDAD	**Acta de aprobación ítems no previstos**	CONTRATO INTERVENTORIA No. 4143.010.26.1.1125-2022 CONTRATO OBRA No. 4143.010.26.1.1119-2022

CONTRATO DE OBRA No.	4143.010.26.1.1119-2022
VALOR INICIAL DEL CONTRATO DE OBRA	CINCUENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS MIL CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($58.800.046)
ADICION	N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	CINCUENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS MIL CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($58.800.046)
FECHA DE INICIO	Desde el 21 de JULIO de 2022
FECHA DE TERMINACION	Hasta el 21 de SEPTIEMBRE de 2022
CONTRATISTA	DIEGO CADENA INGENIERIA S.A.S.
NIT CONTRATISTA	901066987-6
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA	DEIGO CADENA DE LA CRUZ
C.C. R.L. CONTRATISTA	94.398.133
INTERVENTOR	DIEZ PLUS INGENIERIA SAS
NIT INTERVENTORIA	900771072-2
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA	EDWIN FERNANDO CADAVIDGRANADA
C.C. R.L. INTERVENTORIA	18.467.175

Por medio de la presente se aprueban los ítems no previstos y las mayores cantidades designadas en la siguiente tabla:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT
1	**PRELIMINARES**		
1,01	LOCALIZACION-REPLANTEO OBRA ARQUITECTONICA	M2	83,40
1,02	CERRAMIENTO TELA FIB.TEJIDA H=2.10M-SINB	ML	26,90
1,03	EXCAVACION TIERRA A MANO	M3	39,97
1,04	RELLENO ROCAMUERTA COMPACT-RANA+ACARREO (INCLUYE TRANSPORTE)	M3	16,53
2	**PISOS**		
2,01	MALLA ELECTROSOLDADA M-084 15X15	KG	127,00
2,02	CUNETA-CANUELA CONC.3000PSI.A=40CM E=5CM	ML	42,00
2,03	CANAL CONCRETO PISO 25x30x08 CM	ML	4,40
2,04	PLAQUETA CONCRETO L=120-130 A=25-30 E=5CM	UND	6,00
2,05	CONTRAPISO REFORZADO E=10CM 3.000Psi	M2	61,20
3	**CARPINTERIA METALICA**		
3,05	PASAMANOS TUBO GALV. 2" S/BARROTES	M2	90,10
4	**ESTUCO Y PINTURA**		

DIEZ PLUS SIEMPRE MÁS CALIDAD	**Acta de aprobación ítems no previstos**	CONTRATO INTERVENTORIA No. 4143.010.26.1.1125-2022 CONTRATO OBRA No. 4143.010.26.1.1119-2022

4,01	ESMALTE SOBRE CORREA-VIGA-VIGUETA (3-4C)	ML	105,20
5	**RETIRO DE SALDOS Y LIMPIEZA GENERAL**		
5,01	RETIRO DE SALDOS EN SITIO	M3	36,92
5,02	RETIRO ESCOMBROS MANUAL-VOLQUETA	M3	28,00
5,03	LIMPIEZA GENERAL	M2	73,80
6	**ITEMS COMPLEMENTARIOS**		
INP1	MURO BLOQUE ESTRUCT.CERAMICO 10X12X29	M2	15,00
INP2	ALFAGIA BLOQUE LADRILLO LIMPIO	ML	32,80
INP3	VIGA CIMIENTO ENLACE H=20-40CM 3100PSI	M3	1,28
INP4	PILOTE CONCRETO REFORZADO	M3	2,25
INP5	TUBO PVC 4	ML	2,40
INP6	ANCLAJE HIERRO ,3/4"-PERF. ,7/8" 16-20C	PTO	48,00
INP8	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa (SARDINEL, VIGA)	KG	364,00
INP9	SOLADO ESPESOR E=0.05M 3000 PSI 210 MPA	M2	9,40
INP10	SARDINEL EN CONCRETO 15X25	ML	20,00
INP11	MEZCLA GROUTING 3100 PSI	M2	15,00
INP12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAGRIMALES PARA MURO LADRILLO 1/2"	UND	40,00
INP13	REALCE CAJA DE INSPECCIÓN	UND	2,00
INP 14	RELLENO GRAVA TRITURA-POLVILLO [S.COM]	M3	1,00

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervienen a los catorce (14) días del mes de septiembre de 2022.

DIEGO CADENA INGENIERIA S.A.S.
R.L. DIEGO CADENA DE LA CRUZ
C.C. 94398133

DIEZ PLUS INGENIERIA S.A.S.
R.L. EDWIN FERNANDO CADAVID GRANADA
C.C. 18.467.175