DIEZ PLUS SIEMPRE MÁS CALIDAD	**Acta de aprobación ítems no previstos**	CONTRATO INTERVENTORIA No. 4143.010.26.1.1125-2022 CONTRATO OBRA No. 4143.010.26.1.1119-2022

CONTRATO DE OBRA No.	4143.010.26.1.1119-2022
VALOR INICIAL DEL CONTRATO DE OBRA	CINCUENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS MIL CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($58.800.046)
ADICION	N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	CINCUENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS MIL CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($58.800.046)
FECHA DE INICIO	Desde el 21 de JULIO de 2022
FECHA DE TERMINACION	Hasta el 21 de SEPTIEMBRE de 2022
CONTRATISTA	DIEGO CADENA INGENIERIA S.A.S.
NIT CONTRATISTA	901066987-6
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA	DEIGO CADENA DE LA CRUZ
C.C. R.L. CONTRATISTA	94.398.133
INTERVENTOR	DIEZ PLUS INGENIERIA SAS
NIT INTERVENTORIA	900771072-2
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA	EDWIN FERNANDO CADAVIDGRANADA
C.C. R.L. INTERVENTORIA	18.467.175

Por medio de la presente se aprueban los ítems no previstos y las mayores cantidades designadas en la siguiente tabla:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VALOR
1	**PRELIMINARES**			
1,01	LOCALIZACION-REPLANTEO OBRA ARQUITECTONICA	M2	83,4	$ 299.573
1,02	CERRAMIENTO TELA FIB.TEJIDA H=2.10M-SINB	ML	26,9	$ 443.151
1,03	EXCAVACION TIERRA A MANO	M3	39,966	$ 715.591
1,04	RELLENO ROCAMUERTA COMPACT-RANA+ACARREO (INCLUYE TRANSPORTE)	M3	16,53	$ 577.641
	SUBTOTAL CAP 1 PRELIMINARES:			**$ 2.035.955**
2	**PISOS**			
2,01	MALLA ELECTROSOLDADA M-084 15X15	KG	127	$ 997.458
2,02	CUNETA-CANUELA CONC.3000PSI.A=40CM E=5CM	ML	42	$ 3.359.958
2,03	CANAL CONCRETO PISO 25x30x08 CM	ML	4,4	$ 471.984
2,04	PLAQUETA CONCRETO L=120-130 A=25-30 E=5CM	UND	6,00	$ 510.000
2,05	CONTRAPISO REFORZADO E=10CM 3.000Psi	M2	61,2	$ 4.284.000
	SUBTOTAL CAP 2 PISOS:			**$ 9.623.400**

Este documento es formato de Diez Plus Ingeniería S.A.S. a los respectivos contratos de obra e interventoría que se indican en el encabezado.

DIEZ PLUS SIEMPRE MÁS CALIDAD	**Acta de aprobación ítems no previstos**	CONTRATO INTERVENTORIA No. 4143.010.26.1.1125-2022 CONTRATO OBRA No. 4143.010.26.1.1119-2022

3	**CARPINTERIA METALICA**				
3,01	MARCO LAMINA 0.70-1.0 M CAL.20 PEST C/LUCE	UND		$	-
3,02	NAVE LAMINA.LLENA BATIENTE.+CERRADURA +PINTURA CAL.20	UND		$	-
3,03	VENTANA LAMINA VIDRIO-VARILLA CAL.20 CORREDIZA.	M2		$	-
3,04	CORTINA ENROLLABLE PENTAGRAMA APERT-1-5%	M2		$	-
3,05	PASAMANOS TUBO GALV. 2" S/BARROTES	M2	90,1	$	17.832.502
	SUBTOTAL CAP 3 CARPINTERIA METALICA:			**$**	**17.832.502**
4	**ESTUCO Y PINTURA**				
4,01	ESMALTE SOBRE CORREA-VIGA-VIGUETA (3-4C)	ML	105,2	$	2.104.000
	SUBTOTAL CAP 4 ESTUCO Y PINTURA:			**$**	**2.104.000**
5	**RETIRO DE SALDOS Y LIMPIEZA GENERAL**				
5,01	RETIRO DE SALDOS EN SITIO	M3	36,9227	$	263.296
5,02	RETIRO ESCOMBROS MANUAL-VOLQUETA	M3	28	$	869.092
5,03	LIMPIEZA GENERAL	M2	73,8	$	221.400
	SUBTOTAL CAP 5 RETIRO DE SALDOS Y LIMPIEZA GENERAL:			**$**	**1.353.788**
6	**ITEMS COMPLEMENTARIOS**				
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**			
INP1	MURO BLOQUE ESTRUCT.CERAMICO 10X12X29	M2	15	$	1.267.409
INP2	ALFAGIA BLOQUE LADRILLO LIMPIO	ML	32,8	$	775.931
INP3	VIGA CIMIENTO ENLACE H=20-40CM 3100PSI	M3	1,28	$	818.390
INP4	PILOTE CONCRETO REFORZADO (ANCLAJE TUB. VERTICAL PASAMANOS)	M3	2,25	$	1.284.747
INP5	TUBO PVC 4	ML	2,4	$	93.959
INP6	ANCLAJE HIERRO ,3/4"-PERF. ,7/8" 16-20C	PTO	48	$	1.209.835
INP7	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa (SARDINEL, VIGA)	KG	364	$	2.264.518
INP8	SOLADO ESPESOR E=0.05M 3000 PSI 210 MPA	M2	9,4	$	240.782
INP9	SARDINEL EN CONCRETO 15X25	ML	20	$	709.405
INP10	MEZCLA GROUTING 3100 PSI	M2	15	$	569.369
INP11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAGRIMALES PARA MURO LADRILLO 1/2"	UND	40	$	247.676
INP12	REALCE CAJA DE INSPECCIÓN	UND	2	$	98.634
INP 13	RELLENO GRAVA TRITURA-POLVILLO [S.COM]	M3	1	$	78.428
				$	**9.659.084**
VALOR COSTOS DIRECTOS			**VALOR COSTOS DIRECTOS**	**$**	**42.608.729**

Este documento es formato de Diez Plus Ingeniería S.A.S. a los respectivos contratos de obra e interventoría que se indican en el encabezado.

DIEZ PLUS SIEMPRE MÁS CALIDAD	**Acta de aprobación ítems no previstos**	CONTRATO INTERVENTORIA No. 4143.010.26.1.1125-2022 CONTRATO OBRA No. 4143.010.26.1.1119-2022

ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACIÓN	$	9.863.921
UTILIDAD	UTILIDAD	$	6.327.396
TOTAL AIU	**TOTAL AIU**	$	16.191.317
VALOR TOTAL PRESUPUESTO	**VALOR TOTAL BALANCE**	**$**	**58.800.046**

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervienen a los catorce (14) días del mes de septiembre de 2022.

DIEGO CADENA INGENIERIA S.A.S.
R.L. DIEGO CADENA DE LA CRUZ
C.C. 94398133

DIEZ PLUS INGENIERIA S.A.S.
R.L. EDWIN FERNANDO CADAVID GRANADA
C.C. 18.467.175

Este documento es formato de Diez Plus Ingeniería S.A.S. a los respectivos contratos de obra e interventoría que se indican en el encabezado.