DIEZ PLUS SIEMPRE MÁS CALIDAD	**Acta de recibo final de obra**	CONTRATO INTERVENTORIA No. 4143.010.26.1.1125-2022 CONTRATO OBRA No. 4143.010.26.1.1119-2022

CONTRATO DE OBRA No.	4143.010.26.1.1119-2022
VALOR INICIAL DEL CONTRATO DE OBRA	CINCUENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS MIL CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($58.800.046)
ADICION	N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	CINCUENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS MIL CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($58.800.046)
FECHA DE INICIO	Desde el 21 de JULIO de 2022
FECHA DE TERMINACION	Hasta el 21 de SEPTIEMBRE de 2022
CONTRATISTA	DIEGO CADENA INGENIERIA S.A.S.
NIT CONTRATISTA	901066987-6
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA	DEIGO CADENA DE LA CRUZ
C.C. R.L. CONTRATISTA	94.398.133
INTERVENTOR	DIEZ PLUS INGENIERIA SAS
NIT INTERVENTORIA	900771072-2
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA	EDWIN FERNANDO CADAVIDGRANADA
C.C. R.L. INTERVENTORIA	18.467.175
OBJETO DEL CONTRATO	“Ejecutar por el sistema de precios unitarios fijos, sin formula de reajuste la construcción de obras para la adecuación de la Institución Educativa Pance Sede San Francisco de la Comuna 53 de Santiago de Cali. Ficha EBI No. 26002565”.
INSTITUCION EDUCATIVA	Pance, sede San Francisco

En la Ciudad de Santiago de Cali, a los cuatro (04) días del mes de febrero de 2022, se reunieron: en representación del Contratista el ingeniero DIEGO CADENA DE LA CRUZ y en representación de la interventoría del contrato, el Ingeniero EDWIN FERNANDO CADAVID, para dejar constancia del cumplimiento total de la obra la cual se describe a continuación:

LABOR EJECUTADA:

Al contratista le corresponde la construcción y adecuación de un sendero peatonal desde la zona de acceso hacia el comedor de la institución educativa Pance, sede San Francisco.

ESTADO GENERAL DE LAS ADECUACIONES:

Después de efectuada la reunión y la revisión de las actividades contratadas, se concluye finalmente que las obligaciones contractuales fueron cumplidas a cabalidad y por tanto se declara RECIBIDO A

DIEZ PLUS SIEMPRE MÁS CALIDAD	**Acta de recibo final de obra**	CONTRATO INTERVENTORIA No. 4143.010.26.1.1125-2022 CONTRATO OBRA No. 4143.010.26.1.1119-2022

SATISFACCIÓN de las obras para las adecuaciones realizadas en la institución educativa Pance, sede San Francisco.

Las adecuaciones entregadas deberán tener mantenimiento preventivo para garantizar su conservación y duración.

ANOTACIONES:

- La cañuela tiene un desvío en la parte inicial desde el acceso de la institución hacia el comedor, este desvío funciona mediante una bajante de tubo interno que sale hacia la fachada (se requiere el resane de aquel muro de fachada).
- El empate del sendero con el acceso del comedor tiene una tapa en concreto removible para facilitar el aseo de la cañuela sin perjudicar el paso peatonal.
- Las barandas del sendero tienen dos alturas con el fin de garantizar el uso de los usuarios con menor altura.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente Acta en Santiago de Cali a los 21 (21) días del mes de septiembre de 2022.

DIEGO CADENA INGENIERIA S.A.S.
R.L. DIEGO CADENA DE LA CRUZ
C.C. 94398133

DIEZ PLUS INGENIERIA S.A.S.
R.L. EDWIN FERNANDO CADAVID GRANADA
C.C. 18.467.175