MUNICIPIO DE SOGAMOSO
MACROPROCESO: GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
PROCESO: CONTRATACIÓN

S.G.C.

NIT: 891.855.130-1

CÓDIGO: AGB-01-F-05	ACTA DE INICIO	FECHA 2021/04	VERSIÓN: 7

COPIA CONTROLADA

I. Identificación

Fecha acta	24/10/2022				
Contrato No.	20220797	**Fecha Cont.**	18/10/2022	**Tipo**	OBRA
Contratista	INGEPROYECT CONSTRUCCIONES S.A.S			**Id.**	900.947.302-9
Supervisor o interventor	JOSE GILBERTO CARDENAS BARON				
Objeto del contrato	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y MEJORAS LOCATIVAS DE LA PARTE INTERNA DE LA CENTRAL DE ABASTOS DE SOGAMOSO-SOGABASTOS EN EL MARCO DEL PROYECTO SOGAMOSO CON FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL, EMPRENDIMIENTO Y ASOCIATIVIDAD PARA UN DESARROLLO ECONOMICO INTEGRAL				
Valor	$ 34.009.022,40				
Plazo	1 Mes que se cuentan a partir de la presente acta de inicio que en la fecha se sube a la plataforma SECOP II	**Inicia**	24/10/2022	**Fin**	23/11/2022

II. Requisitos de ejecución

Garantías	Aplican	Si _X_	No __	Fecha aprobación		19/10/2022	
Póliza	Compañía	SEGUROS DEL ESTADO S.A				Número	33-44-101231498
	El suscrito supervisor ha verificado en SECOP II que las garantía pactadas se encuentran constituidas y aprobadas por la Oficina de Contratación y las partes que suscriben la presente acta se comprometen a mantenerlas vigentes y renovarlas o prorrogarlas de conformidad con las modificaciones a que se someta el contrato.						
Estampillas	El suscrito supervisor ha verificado que las estampillas municipales se han pagado, por lo cual, al momento de subir la presente, se adjuntan copias de los comprobantes.						
Seg. social							
Salud	Compañía			Fecha Afiliación		Aporte	$
Pensión	Compañía			Fecha Afiliación		Aporte	$
ARL	Compañía			Fecha Afiliación		Aporte	$
Registro P.	Número	2022002355		Valor	$ 34.009.022,40		

III. Contenido

En Sogamoso, de conformidad con lo consignado, en la fecha indicada nos hemos reunido con el fin de suscribir la presente acta por medio de la cual hacemos constar que inicia la etapa de ejecución del contrato.

Dejamos también constancia de lo siguiente: (Entrega de elementos de trabajo, entrega de diseños o planos, inspección de sitio de trabajo, de sitio de la obra, constancia de existencia de equipos, constancia de presencia de personal, entre otras circunstancias que resulten de interés.)

Suscribimos:

JOSE GILBERTO CARDENAS BARON
Secretario de Desarrollo Económico y Turismo
Supervisor o interventor

GUSTAVO ADOLFO QUESADA SALGADO
INGEPROYECT CONSTRUCCIONES S.A.S
Contratista