ALCALDIA MUNICIPAL DE PALMIRA	**ALCALDIA MUNICIPAL DE PALMIRA** **CONTRATO MP-0943-2022** **MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VIAS TERCIARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE CUNETAS EN LA COMUNA 14 DEL MUNICIPIO DE PALMIRA** **ACTA DE FIJACIÓN DE ITEMS NO PREVISTOS**	CÓDIGO			
		VERSIÓN	2		
		PÁGINA	1	DE	1

FECHA 18/10/2022
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: **SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA RENOVACION URBANA Y VIVIENDA** **ACTA No:** 1

CONTRATO No. **MP-0943-2022** **DE** **2022**

OBJETO DEL CONTRATO: MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE CUNETAS EN LA COMUNA 14 DEL MUNICIPIO DE PALMIRA

CONTRATISTA: ARINKO INGENIERIA S.A.S.

SUPERVISOR : JULIAN URIBE TASCON - PROFESIONAL UNIVERSITARIO II SIRUV

FECHA CIERRE PROCESO DE SELECCIÓN CONTRATO DE OBRA: 17 (Día) 3 (Mes) 2022 (Año)

FECHA DE INICIO: 9 (Día) 5 (Mes) 2022 (Año) **VALOR INICIAL:** $ 401,729,290.00

FECHA DE SUSPENSIÓN: 7 (Día) 10 (Mes) 2022 (Año) **FECHA DE REANUDACIÓN:** 24 (Día) 10 (Mes) 2022 (Año)

FECHA DE VENCIMIENTO: (Día) (Mes) (Año) **VALOR ACUMULADO:** $ -

A.I.U : 31% **A** 27% **I** 1% **U** 3%

Se establecen los precios que se resumen a continuación:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO UNITARIO
AD-1	SUMINISTRO E INSTALACION DE ANTISOL BLANCO	M2	$2,271
AD-2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SEÑALIZACION CON BOMBONES EN GUADUA Y CINTA DE SEGURIDAD	ML	$6,340
AD-3	ACCESO VEHICULAR -CAÑUELA CONC 3000 PSI A=80CM E=10 CM - CON ACELERANTE A 3 DIAS	ML	$144,056
AD-4	CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUBRASANTE	M2	$3,148
AD-5	DEMOLICION CUNETA REFORZADA	M2	$14,361
AD-6	RETIRO ACARREO MATERIAL DE DEMOLICION Y EXCAVACION EN VOLQUETA KILOMETRO	M3K	$2,425
AD-7	ACARREO EN CAMIONETA	M3K	$12,893
AD-8	CORDON EN SUELO CEMENTO PARA MANEJO DE AGUAS LLUVIA	ML	$8,693

NOTAS : 1. El valor unitario incluye un AIU de 31%

OBSERVACIONES:

JOHN JAIRO ACOSTA SANTANDER
Representante Legal ARINKO INGENIERIA S.A.S.

JULIAN URIBE TASCON
Supervisor del Contrato