NOTA INTERNA

TRD: 2022- 180.8.1.940

Palmira, 19 / octubre / 2022

PARA: **DIANA ALEXANDRA PINO GIRÓN**
Directora de Contratación.

DE: **GIANCARLO STORINO GONZALEZ.**
Secretario de Infraestructura, Renovación Urbana y Vivienda.

PARA SU INFORMACIÓN		ENVIAR PROYECTO DE RESPUESTA		FAVOR DAR CONCEPTO	
DAR RESPUESTA Y ENVIAR COPIA		ENCARGARSE DEL ASUNTO	X	FAVOR TRAMITAR	
ENTERARSE Y DEVOLVER		DILIGENCIAR Y DEVOLVER		OTRO	

Cordial Saludo.

A través de la presente nota interna solicito amablemente adelantar el trámite dispuesto en el numeral 6.2. (Modificaciones al Contrato), en concordancia con lo dispuesto en los numerales 6.4.1 (Mayores cantidades de obra) y 6.5.1. (Ítems no previstos) del Manual de Contratación de la entidad, en procura de realizar otrosí de adición y prórroga del contrato No. MP-0943-2022 cuyo objeto es "MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS TERCIARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS EN LA COMUNA 14 DEL MUNICIPIO DE PALMIRA".

Asimismo, imparto aprobación al mismo en mi calidad de ordenador del gasto en virtud de las razones expuestas por el contratista, que a su vez fueron revisadas y recomendadas por el supervisor designado, y que constan en todos los documentos anexos a la presente nota interna, los cuales pueden ser consultados en el siguiente enlace:

https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1lkkvH0fgyKttYX4_0kKxrqAtn_1EYjNV

Giancarlo storino.
GIANCARLO STORINO GONZALEZ
Secretario de Infraestructura, Renovación Urbana y Vivienda.

Proyectó: Julián Uribe Tascón. – Profesional Universitario Grado 2. – Supervisor
Revisó: Andrés Fernando Osorio Ocampo – Subsecretario de Infraestructura y Valorización.
Aprobó: Giancarlo Storino González – Secretario de Infraestructura, Renovación Urbana y Vivienda. Giancarlo storino.