Bello, 06 de octubre de 2022

Señores:
INGENIERIA Y CONSULTORIA INGECON SAS

Objeto: REALIZAR EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VIA RURAL DEL CORREDOR PRODUCTIVO VIA SAN FELIX-LAS HUERTAS, DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS EN EL MUNICIPIO DE BELLO ANTIOQUIA.

Asunto:

Solicitud de suspensión al contrato CTO-0993-2022

Estimados Señores:

Teniendo en cuenta el informe anexo de lluvias soportado y según los reportes de IDEAM se evidencia las fuertes lluvias, junto a eso las diferentes noticias generadas por el municipio de Bello, Medellín y a nivel nacional donde se demuestra la intensidad de la lluvia presentada en el área de trabajo en donde se acentúa dicho fenómeno puesto que en la vía en la que se trabaja se convierte en un canal de drenaje en la parte alta de esta zona montañosa. Impidiendo el normal desarrollo de las actividades o inclusive dañando las que ya están ejecutadas por lo que se han generado atrasos considerables en la programación a desarrollar en la obra.

Se ha evidenciado La voluntad del contratista puesto que siempre ha mantenido equipo y personal en la obra, por lo tanto para dar cumplimiento al objeto contractual, estamos solicitando una suspensión al contrato desde el 8 de octubre de 2022, en harás de poder contar con un tiempo más acorde para el desarrollo al trabajo, los informes del fenómeno de la niña extiende este fenómeno por alrededor de más de 2 meses, esperamos contar con un mejor tiempo y que este fenómeno sea de un periodo menor, desarrollando la obra a cabalidad para el beneficio de todos los interesados en este proyecto



JOSE EDGAR SALINAS MARTINEZ

C.C 17.344.965 de Villavicencio