## INFORME DE SUPERVISIÓN No. 09

Puerto Leguizamo 23/10/2018

**AL** : Señorita. Teniente de Navío.
Nombre **MARIA ALEXANDRA SILVA TERNERA**
Directora Agencia Logística Regional Sur.

Con toda atención me permito enviar a la señorita Teniente de Navío, **MARIA ALEXANDRA SILVA TERNERA** Directora Agencia Logística Regional Sur. el informe de supervisión No. 09 Del contrato No.013-003-2018. Correspondiente al periodo del 26 septiembre al 23/10/2018, de acuerdo con la siguiente información:

**1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:** (De acuerdo con la notificación enviada por la Agencia Logística, se deberán establecer los datos)

**CONTRATO No. 013-003-2018**

**CONTRATISTA: LIDA BARRERO MORALES**

**OBJETO:** suministro de productos fritos, y tamales y procesados para atender los requerimientos de las unidades militares y entidades del estado que son abastecidas por medio del centro de almacenamiento y distribución administrado por la agencia logística de las fuerzas militares.

**NOMBRE DEL SUPERVISOR: EDWIN ARCESIO MOSQUERA URRIAGO**

**VALOR DEL CONTRATO:** 20.000.000.00

**PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO:** 31 DE DICIEMBRE 2018

**2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:**

| DESCRIPCION | | | PLAZO EJECUCION | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NUMERAL | OBLIGACION | ENTREGABLE | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| Anexo técnico | Suministro de fritos y tamales | Actas parciales de entrega | | | | X | X | X | X | X | X | X | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

Porcentaje cumplimiento Avance 96% Demora %

3. **NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION:** en el momento no se ha presentado novedad en las entregas de los productos.
4. **CONTROL DE PAGOS**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Valor Total del contrato | | | $ 20.000.000.00 |
| Saldo Actual | | | $ 4.194.740.00 |
| **PAGOS** | | | |
| **No. Factura y/o Cuenta de cobro** | **Fecha** | **Valor** | **Saldo** |
| 0038 | 12/10/2018 | 3.158.300 | 1.036.440.00 |

5. **RECOMENDACIONES** Se solicita coordinación de contratos, analizar el saldo de este contrato, si se va elaborar adición teniendo, en cuenta que este saldo ya no alcanza para un pedido completo, el comedor BN3 tiene un parte aproximado de 350 infantes.

Cordialmente,

AASD.**EDWIN ARCESIO MOSQUERA URRIAGO**
Supervisor del contrato No. 013-003 de 2018