INFORMACION GENERAL	
TIPO DE CONTRATO	Mínima cuantía
NUMERO	CDAV-MC-101-2022
OBJETO	SUMINISTRO DE MATERIALES P.O.P PARA EL DESARROLLO DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA Y DE LA SECRERARÍA DE MOVILIDAD DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI.
CONTRATISTA	SIGNAL MARKETING SAS con Nit. 800226923-6
SUPERVISOR/INTERVENTOR	Camilo Vergara Ruiz
VALOR INICIAL	19.693.074 COP
PLAZO INICIAL	Nueve (9) meses
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	18/03/2022
NUMERO DE REGISTRO PRESUPUESTAL Y FECHA DE EXPEDICION DEL MISMO (SI APLICA)	CRP No. 20220233 del 23 de marzo de 2022
FECHA DE APROBACION DE POLIZA(S) (SI HAY LUGAR A ELLO)	Póliza de cumplimiento: 24/03/2022
FECHA ACTA DE INICIO	24/03/2022
FECHA DE TERMINACIÓN	27/12/2022

MODIFICACIONES REALIZADAS AL CONTRATO (En caso de que aplique)	
ADICIONES	N/A
PRORROGAS	N/A
SUSPENSIÓNES	N/A
REINICIOS	N/A
VALOR TOTAL	N/A
PLAZO FINAL	N/A
OTRAS MODIFICACIONES	N/A

INFORMACION DE LA MODIFICACIÓN CONTRACTUAL	
TIPO DE MODIFICACION	Adición
VALOR ADICIONAR	**$ 7.524.967**

Documento confidencial del sistema integrado de gestión del CDAV Ltda.
Prohibida su reproducción parcial o total

INFORMACION DE LA MODIFICACIÓN CONTRACTUAL	
NO. DEL INCREMENTO DEL CDP Y FECHA DE ESTE O DE LA RESOLUCION DEL COMFIS QUE AUTORIZA VIGENCIA FUTURA	**INCREMENTO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No. 20220037 del 10 de mayo de 2022.**
FORMA DE PAGO	Los pagos se realizarán en cuotas de acuerdo con los servicios prestados y la propuesta económica presentada, previa la presentación por parte de EL CONTRATISTA, de la correspondiente factura que cumpla con los requisitos de ley, acompañada del recibido a satisfacción de las actividades objeto del contrato suscrito por el Supervisor designado.
PRÓRROGA	N/A
SUSPENSIÓN	N/A
OTRA MODIFICACIÓN	N/A

JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACÍON CONTRACTUAL

La planeación de material POP primero se realizó tomando como base los 110 colaboradores que se encontraban en su momento sin contar con las vacantes pues no se tenía definido su contratación, además se buscaba no tener sobrantes, ya para la vigencia 2022 se cuenta actualmente con 112 colaboradores contratados y con tendencia de incremento a 115 para el semestre II del año 2022, que hace necesario adquirir los elementos faltantes y segundo, teniendo en cuenta el presupuesto asignado y las cotizaciones realizadas para la planeación de la solicitud inicial, no se incluyó reconocimientos para la semana del SIG (Sistema Integrado de Gestión) e incentivo de la campaña MIPG, entonces, teniendo en cuenta que con la disponibilidad presupuestal y la propuesta presentada se logró un ahorro de DIEZ MILLONES CATORCE MIL CERO NOVENTA Y CUATRO PESOS ($10.014.094) se requiere aprovechar el recurso para incentivar y motivar aún más a los trabajadores para que participen en las actividades a realizar en torno al Sistema Integrado de Gestión, la campaña MIPG y así generar una mayor apropiación de los conceptos y aprendizajes a impartir, estimular el sentido de pertenecía de los trabajadores y mejorar continuamente.

Adicionalmente, teniendo en cuenta el trabajo que se está realizando respecto a la apropiación de la imagen corporativa de la Entidad, se requiere adquirir carpetas corporativas y elementos multipuertos que los colaboradores puedan usar en sus actividades cotidianas para generar apropiación y reconocimiento de la marca CDAV LTDA., lo cual contribuye al fortalecimiento del sentido de pertenencia de los funcionarios hacia la organización.

Así las cosas y teniendo en cuenta que la oferta presentada y ganadora presentó un valor total de DIECISIETE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS ($17.399.368), valor que se encuentra por debajo del valor presupuestado y por tanto deja una

Documento confidencial del sistema integrado de gestión del CDAV Ltda.
Prohibida su reproducción parcial o total

INFORMACION DE LA MODIFICACIÓN CONTRACTUAL	
diferencia, este recurso se puede aprovechar en la adquisición de elementos para incentivar la asistencia y participación a la semana del SIG, así como mejora en la imagen corporativa de la Entidad y el sentido de pertenencia.. Según lo anterior, se requiere adicionar al contrato la suma de: SIETE MILLONES QUINIENTOS VEINTICUATRO MIL NOVCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS ($7.524.967), con el fin de adquirir 75 elementos para completar el número de trabajadores de la entidad, adquirir 236 elementos nuevos para realizar reconocimiento en la semana del Sistema Integrado de Gestión y la campaña de apropiación de MIPG (Modelo Integrado de Planeación y Gestión) y adquirir carpetas corporativas y elementos multipuertos con logo CDAV para apropiación de la Imagen Corporativa.	
ANEXOS	CDP

Para constancia de lo anterior, se firma a los diez (10) días del mes de mayo del 2022

Elaboró:

Nombre y firma del Supervisor
Cargo:

Aprobó:

Nombre y firma del gerente
Cargo:

Documento confidencial del sistema integrado de gestión del CDAV Ltda.
Prohibida su reproducción parcial o total

VALIDACIÓN DOCUMENTAL

Elaborado por:	Autorizado por:
Nombre: Juli Paulin Martínez Cano	**Nombre:** Pamela Biojo
Firma	*Firma*
Cargo: Líder de Contratación	**Cargo:** Directora Jurídico
Fecha: 2022-04-01	**Fecha**: 2022-04-04



Documento confidencial del sistema integrado de gestión del CDAV Ltda.
Prohibida su reproducción parcial o total