CONTRATO No. 4600095191 DE 2022
PERIODO DE VERIFICACIÓN: (SEPTIEMBRE)
FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME: (OCTUBRE)

CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN – SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CONTRATISTA:	NEXSYS DE COLOMBIA S.A.S.
NIT:	800.035.776-1
REPRESENTANTE LEGAL:	MARIO JARAMILLO URRUTIA
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL:	79.945.276
OBJETO:	ADQUIRIR LA SUSCRIPCIÓN DE LA LICENCIA DE LA SUITE ADOBE CREATIVE CLOUD MLP ED, MULTIPLATAFORMA LATINOAMERICANA, BAJO LA MODALIDAD ETLA EDUCATIVO
VALOR INICIAL:	MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES NOVENTA MIL PESOS M.L. ($1.838.090.000), excluido de IVA
ADICIONES:	N/A
VALOR MAS ADICIONES:	MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES NOVENTA MIL PESOS M.L. ($1.838.090.000), excluido de IVA
DURACIÓN INICIAL:	TRESCIENTOS SESENTA (360) DÍAS
AMPLIACIONES:	N/A
SUSPENSIONES:	N/A
DURACIÓN DESPUÉS DE AMPLIACIONES:	TRESCIENTOS SESENTA (360) DÍAS
FECHA DE INICIO:	02 DE SEPTIEMBRE DE 2022
FECHA DE TERMINACIÓN:	26 DE AGOSTO DE 2023

Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del contrato 4600095191 de 2022, se presenta el Informe parcial de Supervisión y/o Interventoría del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 28 de julio de 1993, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_0080_1993.htm, Ley 1150 de 16 de julio de 2007, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1150_2007.htm, Ley 1474 de 12 de julio de 2011, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1474_2011.htm, Decreto 1082 de 26 de mayo de 2015, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/decreto_1082_2015.htm, Decreto Municipal 834 de 2021, Decreto Municipal 835 de 2021, y demás normas que regulan la materia, previos los siguientes ítems:

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

De conformidad con los objetivos y las obligaciones establecidas para el contratista, según la cláusula novena del contrato 4600095191 de 2022, la supervisión estima que su cumplimiento se ha dado conforme a las especificaciones estipuladas en el contrato, que el servicio se ha recibido a satisfacción, que los aportes de Ley han sido realizados de acuerdo con la normatividad y se encuentran publicadas en Secop2.

- Se recibió oficio del contratistas en el cual se informa la activación de los servicios para el uso de las licencias adquiridas en su última versión, según los números 65293310 y 65256952
- Se recibió la certificación de pago de parafiscales
- Porcentaje de ejecución física del contrato 8,08%
- Plan de Desarrollo Municipal Medellín Futuro 2020-2023, LÍNEA: 2.TRANSFORMACIÓN EDUCATIVA Y CULTURAL, COMPONENTE: 2.5 INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTES DE APRENDIZAJE, PROGRAMA: 2.5.2. AMBIENTES ESCOLARES DE CALIDAD PARA MEDELLÍN FUTURO. Objetivos específicos, realizar mantenimiento preventivo, correctivo y adecuaciones a las sedes educativas, para contar con espacios físicos adecuados para la prestación del servicio educativo, fortalecimiento de la educación superior para el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, a través del proyecto Ciudadela Universitaria Norte. Ampliar la cobertura de la jornada única en las sedes educativas, mediante intervenciones de infraestructura física. Implementar los proyectos de Alianzas público-privadas en el sector educativo, para fortalecer y ampliar la infraestructura educativa. Ampliar y modernizar la conectividad y la dotación tecnológica de las instituciones educativas oficiales.

Impuestos y Retenciones:
Como no se han realizado pagos todavía no se han aplicado retenciones

2. INFORME ADMINISTRATIVO:

Fecha del Documento	Fechas de cobertura de la certificación del pago realizado al Sistema de Seguridad Social Integral	Relación de los datos de quien firma el documento (Firmado por el Revisor Fiscal o Representante Legal)
07/09/2022	Del 01 al 31 de agosto de 2022	GUILLERMO ENRRIQUE RODRIGUEZ CARDENAS, Revisor Fiscal Principal, TP-103.454-T, Grant Thornton

- Durante la ejecución del presente contrato no se realizaron modificaciones.
- El presente contrato NO contiene suministros de bienes para la marcación.
- Relación de las ausencias temporales o definitivas y redesignaciones de supervisión, para el presente contrato no aplicó.
- Hasta el momento no se ha materializado ningún riesgo, el servicio se viene prestando de manera normal.
- El contrato no ha sido auditado por parte de los entes de control o por parte de la Secretaría de Evaluación y Control

EVALUACIÓN DEL CONTRATISTA:

Evaluacion del Contratista

Criterios	Descripcion	Calif. de 1 a 5 (siendo 1 baja y 5 alta)
Administrativo	CONDUCTA INTERNA DEL PERSONAL	
Administrativo	CUMPL DIRECTRICES MANEJO EXPEDIENTE CONTRACTUAL	5
Administrativo	CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE EJECUCION	4
Administrativo	CUMPLIMIENTO SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD	5
Financiero y contable	OPORTUNIDAD ENTREGA INFOR CONTABLE Y FINANCIERA	5
Juridico	CUMPL NORMAS SEGUR PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORAL	5
Juridico	CUMPLIMIENTO NORMATIVA AMBIENTAL	4
Juridico	CUMPLIMIENTO PAGO PARAFISCALES Y SALARIOS	4
Tecnico	CALIDAD MATERIALES Y SUMINISTROS ESPECIFICACIONES	4

	Administrativo	Financiero y c	Juridico	Tecnico	Total % Calificacion
Ponder:	20,00 %	20,00 %	20,00 %	40,00 %	91,90
	18,00	20,00	17,33	36,57	

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

- Relación de la Imputación del gasto:

Fondos	Centro Gestor	Posición Presupuestal	Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido	Registro Presupuestal
110070122	71100000	2320201004	200399	4000110402 - 4000109751	50092774	4700054576

- Relación de los pagos realizados del contrato:

  Hasta el momento no se han realizado pagos.

- Informe de ejecución financiera del contrato por proyectos:

Contrato	Registro Presupuestal (Pedido)	Grupo de compras	Denominación Grupo de Compras	Proyecto	Nombre Proyecto	Valor proyecto por pedido	Valor Facturado por proyecto del pedido	Saldo por proyecto del pedido
4600095191	4700054576	207	EDUCACIÓN	200399	Fortalecimiento tecnológico, soporte y conectividad de las sedes educativas oficiales Medellín	$1.838.090.000	$0	$1.838.090.000

- Resumen de la ejecución de los recursos:

Valor del Contrato	$1.838.090.000
Adiciones	0
Total valor del contrato más adiciones	$1.838.090.000
Pagos Realizados (Acumulado)	0
Pago autorizado del mes de Septiembre	$1.838.090.000
Porcentaje de ejecución financiera	100%
Porcentaje de ejecución física	8,08%

  - Nota aclaratoria: La ejecución financiera una vez realizado el pago será del 100% ya que como se estipuló en el contrato se realizará un único pago una vez recibidas a satisfacción el certificado del uso del licenciamiento adquirido y la ejecución física corresponde al tiempo que transcurre con los certificados digitales funcionando.

4. INFORME JURÍDICO:

- Durante la ejecución del contrato en mención, no se han presentado multas, sanciones, cláusulas penales, declaraciones de la caducidad o incumplimientos.

Pólizas iniciales:

Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
Seguros del estado S.A.	33-44-101230082	Cumplimiento	26/08/2022	26/02/2024	01/09/2022	$183.809.000
		Calidad	26/08/2022	26/02/2024	01/09/2022	$183.809.000

Pólizas actualizadas de acuerdo al inicio del contrato:

Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
Seguros del estado S.A.	33-44-101230082	Cumplimiento	02/09/2022	04/03/2024	02/09/2022	$183.809.000
		Calidad	02/09/2022	04/03/2024	02/09/2022	$183.809.000

Para todos los efectos legales se verificaron los pagos de aportes y parafiscales al momento de la cancelación de la factura, tal y como se relacionó en el numeral administrativo del presente informe.

El servicio se recibió a satisfacción, no se presentaron quejas ni reclamaciones frente al cumplimiento del objeto contractual, así como reporte de incidentes o afectaciones a terceros.

Una vez evidenciado el avance técnico, administrativo, financiero y jurídico señalado en el contrato, el suscrito Supervisor autoriza el pago único del 100% del valor del contrato una vez el contratista aporte el certificado del uso del licenciamiento de la factura electrónica COA154438, por valor de $1.838.090.000.

Tanto el apoyo administrativo, financiero y contable como el apoyo jurídico dejan expresa constancia que durante el periodo de cobertura del presente informe de supervisión, **no se les informó o reportó novedad alguna frente a las temáticas objeto de apoyo, ni tampoco se les requirió para realizar alguna labor de asesoría o apoyo**

Para constancia se firma a los diecinueve (19) días del mes de octubre de dos mil veintidós (2022).

Atentamente,

WALTER PINEDA GÓMEZ
Supervisor

Aprobó: Ana Sofía Domínguez Carmona, Apoyo Jurídico, Secretaría de Suministros y S.
Jaime Alberto Giraldo Guirales, Apoyo Administrativo, financiero y Contable, Secretaría de Suministros y S.