Impreso el 23/08/2022 1:46:07 p.m.

# Datos básicos

## 01 - Datos básicos del proyecto

**Nombre**

Fortalecimiento De La Red de Prestación De Servicios de Salud en el Departamento del Tolima

**Código BPIN**

2021004730106

**Sector**

Salud y protección social

**Es Proyecto Tipo:** No

**Fecha creación:** 24/09/2021 19:19:43

**Identificador:** 444053

**Formulador:** Departamento Tolima - Consulta

Impreso el 23/08/2022 1:46:07 p.m.

# Contribución a la política pública

## 01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

### Plan

(2018-2022) Pacto por Colombia, pacto por la equidad

### Estrategia Transversal

III. Pacto por la equidad: política social moderna centrada en la familia, eficiente, de calidad y conectada a mercados

### Linea

2. Salud para todos con calidad y eficiencia, sostenible por todos

### Programa

1906 – Aseguramiento y prestación integral de servicios de salud

## 02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

### Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

El Tolima nos Une 2020 - 2023

### Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Equidad, Tolima Tierra de Inclusión y Bienestar.

### Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

Salud y Bienestar para Unir al Tolima

## 03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

### Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

### Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

### Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

## 04 - Instrumentos de planeación de grupos étnicos

### Tipo de entidad

### Instrumentos de planeación de grupos étnicos

# Identificación y descripción del problema

## Problema central

Deficiencia en la accesibilidad, oportunidad, calidad y continuidad en la prestación en servicios en salud en el Tolima.

## Descripción de la situación existente con respecto al problema

La deficiencia en la prestación del servicio se genera por el obsoleto Programa Territorial de Reorganización, Rediseño y Modernización de las Redes de Empresas Sociales del Estado, no permite la operativización y seguimiento de un modelo de red en salud y limita las posibilidades de oferta y de capacidad de respuesta institucional de los prestadores de servicios de salud públicos del departamento.

En infraestructura hospitalaria, se evidencia incumplimiento de las ESEs, en condiciones de Habilitación definidas por el Ministerio de salud y Protección Social y en condiciones sanitarias, el Reglamento Técnico de Instalaciones RETIE, Norma 2050, NEC, y las demás normatividad vigente para este tipo de instalación; en lo relacionado a sismo resistencia como edificaciones indispensables del Grupo de uso IV (hospitales, clínicas y centros de salud que dispongan de servicios de cirugía, sala de cuidados intensivos, salas de neonatos y/o atención de urgencias). De las 49 ESEs, tan solo dos cuentan con reforzamiento (Hospital Federico Leras Acosta de Ibagué y Hospital San Roque de Alvarado), y parcialmente cumplen cuatro ESEs en las áreas nuevas construidas (ESEs San Rafael de Espinal, (consulta Externa) San Francisco de Ibagué (urgencias, Ginecoobstetricia y hospitalización), Santa Bárbara de Venadillo (Urgencias) y San José de Mariquita (Urgencias).

## Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

90% de las Eses de la red de prestación de servicios de salud en condiciones desfavorables en el Departamento del Tolima.

Impreso el 23/08/2022 1:46:08 p.m.

## 01 - Causas que generan el problema

| Causas directas | Causas indirectas |
|---|---|
| **1.** 1. Obsoleto programa Territorial de Reorganización, Rediseño y Modernización de las Redes de empresas sociales del estado del departamento del Tolima. | **1.1** 1. Deficientes procesos de articulación de los prestadores en las Redes. |
| **2.** 2. Baja capacidad Física, técnica, tecnológica y financiera de la red de salud. | **2.2** 2. Limitada disposición de recursos para priorización de necesidades |

## 02 - Efectos generados por el problema

| Efectos directos | Efectos indirectos |
|---|---|
| **1.** 1. Deshumanización en la prestación de servicios de salud | **1.1** 1. Incremento de gastos para los usuarios y el estado en materia de salud y bienestar |
| **2.** 2. Desigualdad en la oportunidad y continuidad en la atención integral en salud | **2.2** 2. Colapso en el sistema de salud |
| | **2.3** 3. Riesgo en el deterioro de la calidad de vida de la población |
| | **2.4** 4. Mayor probabilidad de incremento de eventos adversos a la salud |
| | **2.5** 5. Mayor costo social y económico afectando la sostenibilidad financiera de las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud. |

Impreso el 23/08/2022 1:46:08 p.m.

# Identificación y análisis de participantes

## 01 - Identificación de los participantes

Impreso el 23/08/2022 1:46:08 p.m.

| Participante | Contribución o Gestión |
|---|---|
| **Actor:** Departamental<br>**Entidad:** Tolima<br>**Posición:** Cooperante<br>**Intereses o Expectativas:** Mejorar las condiciones de salud de la comunidad en generar con el fortalecimiento de la red de servicios | Aporta recursos financieros, generar desarrollo de capacidades de las instituciones y realizar seguimiento a la inversión. |
| **Actor:** Municipal<br>**Entidad:** Todo El Departamento - Tolima<br>**Posición:** Cooperante<br>**Intereses o Expectativas:** Fortalecimiento de su red de salud | Gestiona la afiliación en salud y proyectos de inversión; aporta recursos financieros |
| **Actor:** Otro<br>**Entidad:** Prestadores de Servicios en Salud<br>**Posición:** Beneficiario<br>**Intereses o Expectativas:** Ofrecer servicios de Salud con calidad. | Brindar servicios y tecnologías en salud, gestionar la afiliación al SGSSS. |
| **Actor:** Otro<br>**Entidad:** ESEs<br>**Posición:** Beneficiario<br>**Intereses o Expectativas:** Fortalecimiento institucional. | Brindar servicios y tecnologías en salud, gestionan la afiliación al SGSSS y gestionar proyectos de inversión |
| **Actor:** Nacional<br>**Entidad:** Ministerio De Salud Y Protección Social - Gestión General<br>**Posición:** Cooperante<br>**Intereses o Expectativas:** Fortalecimiento institucional a todas las entidades territoriales | Genera desarrollo de capacidades de los entes territoriales, realiza apoyo técnico y aporta recursos financieros para el fortalecimiento de las E.S.E.s, realiza seguimiento a la inversión para la atención en salud de la población objeto de los proyectos. |
| **Actor:** Nacional<br>**Entidad:** Departamento Administrativo Nacional De Planeación - Gestión General<br>**Posición:** Cooperante<br>**Intereses o Expectativas:** Fortalecimiento institucional en material de gestión de recursos y apoyos tecnológicos | Realizar apoyo técnico y aporta recursos financieros para el fortalecimiento de las E.S.E.s, realizar seguimiento a la inversión para la atención en salud de la población objeto de los proyectos. |
| **Actor:** Otro<br>**Entidad:** Comunidad<br>**Posición:** Beneficiario<br>**Intereses o Expectativas:** Goce efectivo de los derechos en salud | Participar en iniciativas para mejorar la prestación de servicios, vigilar la correcta inversión de los recursos y recibir los servicios de salud y tecnologías que los apoyen para el mejoramiento de la prestación de servicios en salud |

## 02 - Análisis de los participantes

Este proyecto se sustenta en estrategias de trabajo coordinado entre los agentes del orden Municipal, Departamental y Nacional, tendientes a que se logre el acceso a los servicios de salud desde la oferta en salud, para la continuidad de la atención que requiera la población según las necesidades identificadas, con el concurso y la corresponsabilidad de los agentes sociales, individuos, familias y la comunidad en general.

Impreso el 23/08/2022 1:46:08 p.m.

# Población afectada y objetivo

## 01 - Población afectada por el problema

### Tipo de población

Personas

### Número

1.346.935

### Fuente de la información

Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE 2022

### Localización

| Ubicación general | Localización específica |
|---|---|
| **Región:** Centro Oriente<br>**Departamento:** Tolima<br>**Municipio:**<br>**Centro poblado:** Urbano<br>**Resguardo:** | |

## 02 - Población objetivo de la intervención

### Tipo de población

Personas

### Número

1.346.935

### Fuente de la información

Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE 2022

### Localización

| Ubicación general | Localización específica | Nombre del consejo comunitario |
|---|---|---|
| **Región:** Centro Oriente<br>**Departamento:** Tolima<br>**Municipio:**<br>**Centro poblado:** Urbano<br>**Resguardo:** | | |

Impreso el 23/08/2022 1:46:09 p.m.

## 03 - Características demográficas de la población objetivo

### Características demográficas de la población objetivo

| Clasificación | Detalle | Número de personas | Fuente de la información |
|---|---|---|---|
| Grupos étnicos | Población Indígena | 45.269 | Población censada en el Censo Nacional de Población y Vivienda 2018 - Terridata |
| | Población Afrocolombiana | 5.110 | Población censada en el Censo Nacional de Población y Vivienda 2018 - Terridata |
| | Población Raizal | 60 | Población censada en el Censo Nacional de Población y Vivienda 2018 - Terridata |
| | Pueblo Rom | 161 | Población censada en el Censo Nacional de Población y Vivienda 2018 - Terridata |
| | Población Palenquera | 37 | Población censada en el Censo Nacional de Población y Vivienda 2018 - Terridata |
| Etaria (Edad) | 0 a 14 años | 288.095 | DANE proyección 2022 |
| | 15 a 19 años | 107.523 | DANE proyección 2022 |
| | 20 a 59 años | 708.198 | DANE proyección 2022 |
| | Mayor de 60 años | 243.119 | DANE proyección 2022 |
| Género | Masculino | 681.163 | DANE proyección 2022 |
| | Femenino | 665.772 | DANE proyección 2022 |
| Población Vulnerable | Desplazados | 317.034 | Bolentin estrategico -RNI Septiembre 2021 |
| | Víctimas | 184.277 | Bolentin estrategico -RNI Septiembre 2021 |
| | Personas con discapacidad | 52.000 | Cubos SISPRO con corte al 30/06/2020 |

# 5. Objetivos específicos

## 01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

### Problema central

Deficiencia en la accesibilidad, oportunidad, calidad y continuidad en la prestación en servicios en salud en el Tolima.

### Objetivo general – Propósito

Mejorar la accesibilidad, oportunidad, calidad y continuidad de la prestación en servicios en salud en el Tolima

### Indicadores para medir el objetivo general

| Indicador objetivo | Descripción | Fuente de verificación |
|---|---|---|
| Un (1) Pacto por la seguridad del paciente articulado e implementado con los actores del SGSSS mediante el fortalecimiento de la red de prestación de servicios | **Medido a través de:** Número<br>**Meta:** 1<br>**Tipo de fuente:** Documento oficial | Plan de Desarrollo "El Tolima nos Une 2020 2023. |
| Número de Eses de la red de prestación de servicios de salud en condiciones favorables en el Departamento del Tolima. | **Medido a través de:** Número<br>**Meta:** 30<br>**Tipo de fuente:** Informe | Dirección de oferta de servicios |

## 02 - Relaciones entre las causas y objetivos

| Causa relacionada | Objetivos específicos |
|---|---|
| **Causa directa 1**<br>1. Obsoleto programa Territorial de Reorganización, Rediseño y Modernización de las Redes de empresas sociales del estado del departamento del Tolima. | 1. Fortalecer el programa Territorial de Reorganización, Rediseño y Modernización de las Redes de empresas sociales del estado del departamento del Tolima. |
| **Causa indirecta 1.1**<br>1. Deficientes procesos de articulación de los prestadores en las Redes. | 1. Mejorar procesos de articulación de los prestadores en las redes. |
| **Causa directa 2**<br>2. Baja capacidad Física, técnica, tecnológica y financiera de la red de salud. | 2. Fortalecer la capacidad Física, técnica, tecnológica y financiera de la red de salud |
| **Causa indirecta 2.1**<br>2. Limitada disposición de recursos para priorización de necesidades | 2. Aumentar la disposición de recursos para priorización de necesidades |

Impreso el 23/08/2022 1:46:09 p.m.

# Alternativas de la solución

## 01 - Alternativas de la solución

| Nombre de la alternativa | Se evaluará con esta herramienta | Estado |
|---|---|---|
| Asegurar la atención a la población en los servicios prestados en salud. | No | Completo |
| Mejorar la accesibilidad, oportunidad, calidad y continuidad a los servicios de salud asociados a la seguridad del paciente mediante el fortalecimiento de las Empresas Sociales del Estado (E.S.E) | Si | Completo |

### Evaluaciones a realizar

| | |
|---|---|
| Rentabilidad: | Si |
| Costo - Eficiencia y Costo mínimo: | Si |
| Evaluación multicriterio: | No |

## Alternativa 1. Mejorar la accesibilidad, oportunidad, calidad y continuidad a los servicios de salud asociados a la seguridad del paciente mediante el fortalecimiento de las Empresas Sociales del Estado (E.S.E)

# Estudio de necesidades

## 01 - Bien o servicio

**Bien o servicio**

Servicios de Salud

**Medido a través de**

Número

**Descripción**

Oferta: La oferta se mide por el número de Eses en condiciones favorables de la red de prestación de servicios de salud del Departamento del Tolima.

Demanda: Número de Eses de la red de prestación de servicios de salud en condiciones favorables en el Departamento del Tolima.

| Año | Oferta | Demanda | Déficit |
|---|---|---|---|
| 2017 | 0,00 | 49,00 | -49,00 |
| 2018 | 0,00 | 49,00 | -49,00 |
| 2019 | 19,00 | 49,00 | -30,00 |
| 2020 | 5,00 | 49,00 | -44,00 |
| 2021 | 27,00 | 49,00 | -22,00 |
| 2022 | 0,00 | 49,00 | -49,00 |
| 2023 | 0,00 | 49,00 | -49,00 |
| 2024 | 0,00 | 49,00 | -49,00 |
| 2025 | 0,00 | 49,00 | -49,00 |
| 2026 | 0,00 | 49,00 | -49,00 |
| 2027 | 0,00 | 49,00 | -49,00 |
| 2028 | 0,00 | 49,00 | -49,00 |

**Alternativa**: Mejorar la accesibilidad, oportunidad, calidad y continuidad a los servicios de salud asociados a la seguridad del paciente mediante el fortalecimiento de las Empresas Sociales del Estado (E.S.E)

# Análisis técnico de la alternativa

## 01 - Análisis técnico de la alternativa

### Análisis técnico de la alternativa

El proyecto esta orientado al cumplimiento de dos objetivos: Objetivo 1. Fortalecer el programa Territorial de Reorganización, Rediseño y Modernización de las Redes de empresas sociales del estado del departamento del Tolima: para dar cumplimiento se realizaran actividades como: Actualizar el diagnóstico del documento "PTRRM" objeto de viabilidad por parte del MSPS, de acuerdo con la recategorización del Riesgo de las ESES del Tolima y realizar seguimiento según viabilidad del MSPS y Realizar estudios y diseños para la red de prestación de servicios en salud.
Objetivo 2. Fortalecer la capacidad Física, técnica, tecnológica y financiera de la red de salud: para dar cumplimiento con este objetivo se realizaran las siguientes actividades: Asesorar a ESEs y municipios del Departamento en formulación, evaluación y seguimiento de Proyectos del Plan Bienal. Asesorar y capacitar a ESEs del Departamento en mantenimiento hospitalario y su correspondiente seguimiento. Asesorar a ESEs y municipios del Departamento en formulación, evaluación y seguimiento de Proyectos de Infraestructura, Dotación de equipos biomédicos, equipos industriales, ambulancias (TAB, TAM) y Unidades Medico Odontológicas. Realizar asistencia técnica en lineamientos para el cumplimiento de los artículos 2.5.3.8.2.1 al 2.5.3.8.2.6 Decreto 780 del 2016 MSPS (anterior Decreto 2193 del 2004 MSPS y efectuar seguimiento trimestral a la información financiera a 49 ESEs. Asistir técnicamente a Eses del departamento y realizar la gestión de recursos para fomentar el uso de tecnologías y procesos de producción más limpios, promoviendo la implementación de prácticas seguras comprometidas con el ambiente “Hospitales Verdes y saludables”. Cofinanciar y fortalecer la red de hospitales de primer nivel. Cofinanciar y fortalecer la dotación de transporte asistencial y unidades moviles de la red de salud del departamento.

**Alternativa**: Mejorar la accesibilidad, oportunidad, calidad y continuidad a los servicios de salud asociados a la seguridad del paciente mediante el fortalecimiento de las Empresas

# Localización de la alternativa

## 01 - Localización de la alternativa

| Ubicación general | Ubicación específica |
|---|---|
| **Región:** Centro Oriente<br>**Departamento:** Tolima<br>**Municipio:**<br>**Centro poblado:** Urbano<br>**Resguardo:**<br>**Latitud:**<br>**Longitud:** | 47 Municipios del Departamento |

## 02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos,
Cercanía a la población objetivo,
Comunicaciones,
Costo y disponibilidad de terrenos,
Estructura impositiva y legal

**Alternativa**: Mejorar la accesibilidad, oportunidad, calidad y continuidad a los servicios de salud asociados a la seguridad del paciente mediante el fortalecimiento de las Empresas

# Cadena de valor de la alternativa

**Costo total de la alternativa:** $ 26.244.956.500,00

## 1 - Objetivo específico 1 **Costo:** $ 1.444.751.000

1. Fortalecer el programa Territorial de Reorganización, Rediseño y Modernización de las Redes de empresas sociales del estado del departamento del Tolima.

| Producto | Actividad |
|---|---|
| **1.1** Estudios de preinversión<br><br>**Medido a través de:** Número de estudios de preinversión<br><br>**Cantidad:** 1,0000<br><br>**Costo:** $ 1.444.751.000 | **1.1.1** Actualizar el diagnóstico del documento "PTRRM" objeto de viabilidad por parte del MSPS, de acuerdo con la recategorización del Riesgo de las ESES del Tolima y realizar seguimiento según viabilidad del MSPS.<br><br>**Costo:** $ 243.600.000<br><br>**Etapa:** Inversión<br><br>**Ruta crítica:** Si |
| | **1.1.2** Realizar estudios y diseños para la red de prestación de servicios en salud .<br><br>**Costo:** $ 1.201.151.000<br><br>**Etapa:** Inversión<br><br>**Ruta crítica:** Si |

## 2 - Objetivo específico 2 **Costo:** $ 24.800.205.500

2. Fortalecer la capacidad Física, técnica, tecnológica y financiera de la red de salud

| Producto | Actividad |
|---|---|
| **2.1** Servicio de asistencia técnica a Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud<br><br>**Medido a través de:** Número de instituciones<br><br>**Cantidad:** 49,0000<br><br>**Costo:** $ 761.250.000 | **2.1.1** Asesorar a ESEs y municipios del Departamento en formulación, evaluación y seguimiento de Proyectos del Plan Bienal.<br><br>**Costo:** $ 81.200.000<br><br>**Etapa:** Inversión<br><br>**Ruta crítica:** Si |
| | **2.1.2** Asesorar y capacitar a ESEs del Departamento en mantenimiento hospitalario y su correspondiente seguimiento<br><br>**Costo:** $ 81.200.000<br><br>**Etapa:** Inversión<br><br>**Ruta crítica:** Si |

| Producto | Actividad |
|---|---|
| **2.1** Servicio de asistencia técnica a Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud<br><br>**Medido a través de:** Número de instituciones<br><br>**Cantidad:** 49,0000<br><br>**Costo:** $ 761.250.000 | **2.1.3** Asesorar a ESEs y municipios del Departamento en formulación, evaluación y seguimiento de Proyectos de Infraestructura, Dotación de equipos biomédicos, equipos industriales, ambulancias (TAB, TAM) y Unidades Medico Odontológicas.<br><br>**Costo:** $ 162.400.000<br><br>**Etapa:** Inversión<br><br>**Ruta crítica:** Si |
| | **2.1.4** Realizar asistencia técnica en lineamientos para el cumplimiento de los artículos 2.5.3.8.2.1 al 2.5.3.8.2.6 Decreto 780 del 2016 MSPS (anterior Decreto 2193 del 2004 MSPS y efectuar seguimiento trimestral a la información financiera a 49 ESEs.<br><br>**Costo:** $ 314.650.000<br><br>**Etapa:** Inversión<br><br>**Ruta crítica:** Si |
| | **2.1.5** Asistir técnicamente a Eses del departamento y realizar la gestión de recursos para fomentar el uso de tecnologías y procesos de producción más limpios, promoviendo la implementación de prácticas seguras comprometidas con el ambiente “Hospitales Verdes y saludables”<br><br>**Costo:** $ 121.800.000<br><br>**Etapa:** Inversión<br><br>**Ruta crítica:** Si |
| **2.2** Hospitales de primer nivel de atención ampliados<br><br>**Medido a través de:** Número de hospitales<br><br>**Cantidad:** 2,0000<br><br>**Costo:** $ 3.812.340.000 | **2.2.1** Cofinanciar y fortalecer la red de hospitales de primer nivel<br><br>**Costo:** $ 3.812.340.000<br><br>**Etapa:** Inversión<br><br>**Ruta crítica:** Si |
| **2.3** Servicio de apoyo a la prestación del servicio de transporte de pacientes (Producto principal del proyecto)<br><br>**Medido a través de:** Número de entidades<br><br>**Cantidad:** 8,0000<br><br>**Costo:** $ 1.981.280.000 | **2.3.1** Cofinanciar y fortalecer la dotación de transporte asistencial de la red de salud del departamento<br><br>**Costo:** $ 1.981.280.000<br><br>**Etapa:** Inversión<br><br>**Ruta crítica:** Si |

Impreso el 23/08/2022 1:46:11 p.m.

| Producto | Actividad |
|---|---|
| **2.4** Unidades móviles para la atención médica adquiridas y dotadas<br><br>**Medido a través de:** Número de unidades móviles<br><br>**Cantidad:** 2,0000<br><br>**Costo:** $ 812.000.000 | **2.4.1** Cofinanciar y fortalecer la dotación de unidades móviles de la red de salud del departamento<br><br>**Costo:** $ 812.000.000<br><br>**Etapa:** Inversión<br><br>**Ruta crítica:** Si |
| **2.5** Servicio de apoyo para la dotación hospitalaria<br><br>**Medido a través de:** Número de elementos de dotación hospitalaria<br><br>**Cantidad:** 8,0000<br><br>**Costo:** $ 1.015.000.000 | **2.5.1** Cofinanciar y fortalecer iniciativas priorizadas y gestionadas de municipio PDET y estrategia de salud rural.<br><br>**Costo:** $ 304.500.000<br><br>**Etapa:** Inversión<br><br>**Ruta crítica:** Si |
| | **2.5.2** Cofinanciar y fortalecer la implementación de servicios de salud en la modalidad de Telemedicina.<br><br>**Costo:** $ 406.000.000<br><br>**Etapa:** Inversión<br><br>**Ruta crítica:** Si |
| | **2.5.3** Cofinanciar y fortalecer con el uso de tecnologías y procesos de producción más limpios la red de prestación de servicios de salud “Hospitales Verdes y saludables”<br><br>**Costo:** $ 304.500.000<br><br>**Etapa:** Inversión<br><br>**Ruta crítica:** Si |
| **2.6** Hospitales de primer nivel de atención dotados<br><br>**Medido a través de:** Número de hospitales<br><br>**Cantidad:** 4,0000<br><br>**Costo:** $ 1.488.396.000 | **2.6.1** Cofinanciar y fortalecer la dotacion de los hospitales de primer nivel<br><br>**Costo:** $ 1.488.396.000<br><br>**Etapa:** Inversión<br><br>**Ruta crítica:** Si |
| **2.7** Hospitales de primer nivel de atención construidos y dotados<br><br>**Medido a través de:** Número de hospitales<br><br>**Cantidad:** 3,0000<br><br>**Costo:** $ 1.624.000.000 | **2.7.1** Cofinanciar para construcción y dotación a ESEs del departamento de primer nivel de atención.<br><br>**Costo:** $ 1.624.000.000<br><br>**Etapa:** Inversión<br><br>**Ruta crítica:** Si |

Impreso el 23/08/2022 1:46:11 p.m.

| Producto | Actividad |
|---|---|
| **2.8** Hospitales de segundo nivel de atención ampliados<br><br>**Medido a través de:** Número de hospitales<br>**Cantidad:** 2,0000<br>**Costo:** $ 1.218.000.000 | **2.8.1** Cofinanciar y fortalecer la red de hospitales de segundo nivel<br>**Costo:** $ 1.218.000.000<br>**Etapa:** Inversión<br>**Ruta crítica:** Si |
| **2.9** Hospitales de segundo nivel de atención dotados<br><br>**Medido a través de:** Número de hospitales<br>**Cantidad:** 3,0000<br>**Costo:** $ 3.690.702.400 | **2.9.1** Cofinanciar y fortalecer la dotación de los hospitales de segundo nivel<br>**Costo:** $ 3.690.702.400<br>**Etapa:** Inversión<br>**Ruta crítica:** Si |
| **2.10** Hospitales de tercer nivel de atención adecuados<br><br>**Medido a través de:** Número de hospitales<br>**Cantidad:** 1,0000<br>**Costo:** $ 609.000.000 | **2.10.1** Cofinanciar y fortalecer a través de la adecuación a hospitales del departamento de tercer nivel<br>**Costo:** $ 609.000.000<br>**Etapa:** Inversión<br>**Ruta crítica:** Si |
| **2.11** Hospitales de tercer nivel de atención dotados<br><br>**Medido a través de:** Número de hospitales<br>**Cantidad:** 2,0000<br>**Costo:** $ 7.788.237.100 | **2.11.1** Cofinanciar y fortalecer la dotación de los hospitales de tercer nivel<br>**Costo:** $ 7.788.237.100<br>**Etapa:** Inversión<br>**Ruta crítica:** Si |

**Alternativa**: Mejorar la accesibilidad, oportunidad, calidad y continuidad a los servicios de salud asociados a la seguridad del paciente mediante el fortalecimiento de las Empresas

## Actividad 1.1.1 Actualizar el diagnóstico del documento "PTRRM" objeto de viabilidad por parte del MSPS, de acuerdo con la recategorización del Riesgo de las ESES del Tolima y realizar seguimiento según viabilidad del MSPS.

| Periodo | Servicios para la comunidad, sociales y personales |
|---|---|
| 0 | $120.000.000,00 |
| 1 | $123.600.000,00 |
| **Total** | **$243.600.000,00** |

| Periodo | Total |
|---|---|
| 0 | $120.000.000,00 |
| 1 | $123.600.000,00 |
| **Total** | |

## Actividad 1.1.2 Realizar estudios y diseños para la red de prestación de servicios en salud .

| Periodo | Transferencias corrientes y de capital |
|---|---|
| 0 | $591.700.000,00 |
| 1 | $609.451.000,00 |
| **Total** | **$1.201.151.000,00** |

| Periodo | Total |
|---|---|
| 0 | $591.700.000,00 |
| 1 | $609.451.000,00 |
| **Total** | |

## Actividad 2.1.1 Asesorar a ESEs y municipios del Departamento en formulación, evaluación y seguimiento de Proyectos del Plan Bienal.

| Periodo | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción |
|---|---|
| 0 | $40.000.000,00 |
| 1 | $41.200.000,00 |
| **Total** | **$81.200.000,00** |

| Periodo | Total |
|---|---|
| 0 | $40.000.000,00 |
| 1 | $41.200.000,00 |
| **Total** | |

## Actividad 2.1.2 Asesorar y capacitar a ESEs del Departamento en mantenimiento hospitalario y su correspondiente seguimiento

| Periodo | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción |
|---|---|
| 0 | $40.000.000,00 |
| 1 | $41.200.000,00 |
| **Total** | **$81.200.000,00** |

| Periodo | Total |
|---|---|
| 0 | $40.000.000,00 |
| 1 | $41.200.000,00 |
| **Total** | |

## Actividad 2.1.3 Asesorar a ESEs y municipios del Departamento en formulación, evaluación y seguimiento de Proyectos de Infraestructura, Dotación de equipos biomédicos, equipos industriales, ambulancias (TAB, TAM) y Unidades Medico Odontológicas.

| Periodo | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción |
|---|---|
| 0 | $80.000.000,00 |
| 1 | $82.400.000,00 |
| **Total** | **$162.400.000,00** |

| Periodo | Total |
|---|---|
| 0 | $80.000.000,00 |
| 1 | $82.400.000,00 |
| **Total** | |

## Actividad 2.1.4 Realizar asistencia técnica en lineamientos para el cumplimiento de los artículos 2.5.3.8.2.1 al 2.5.3.8.2.6 Decreto 780 del 2016 MSPS (anterior Decreto 2193 del 2004 MSPS y efectuar seguimiento trimestral a la información financiera a 49 ESEs.

| Periodo | Servicios para la comunidad, sociales y personales | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción |
|---|---|---|
| 0 | $40.000.000,00 | $115.000.000,00 |
| 1 | $41.200.000,00 | $118.450.000,00 |
| **Total** | **$81.200.000,00** | **$233.450.000,00** |

| Periodo | Total |
|---|---|
| 0 | $155.000.000,00 |
| 1 | $159.650.000,00 |
| **Total** | |

## Actividad 2.1.5 Asistir técnicamente a Eses del departamento y realizar la gestión de recursos para fomentar el uso de tecnologías y procesos de producción más limpios, promoviendo la implementación de prácticas seguras comprometidas con el ambiente “Hospitales Verdes y saludables”

| Periodo | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción |
|---|---|
| 0 | $60.000.000,00 |
| 1 | $61.800.000,00 |
| **Total** | **$121.800.000,00** |

| Periodo | Total |
|---|---|
| 0 | $60.000.000,00 |
| 1 | $61.800.000,00 |
| **Total** | |

## Actividad 2.10.1 Cofinanciar y fortalecer a través de la adecuación a hospitales del departamento de tercer nivel

| Periodo | Transferencias corrientes y de capital |
|---|---|
| 0 | $300.000.000,00 |
| 1 | $309.000.000,00 |
| **Total** | **$609.000.000,00** |

| Periodo | Total |
|---|---|
| 0 | $300.000.000,00 |
| 1 | $309.000.000,00 |
| **Total** | |

## Actividad 2.11.1 Cofinanciar y fortalecer la dotación de los hospitales de tercer nivel

| Periodo | Transferencias corrientes y de capital |
|---|---|
| 0 | $3.836.570.000,00 |
| 1 | $3.951.667.100,00 |
| **Total** | **$7.788.237.100,00** |

| Periodo | Total |
|---|---|
| 0 | $3.836.570.000,00 |
| 1 | $3.951.667.100,00 |
| **Total** | |

## Actividad 2.2.1 Cofinanciar y fortalecer la red de hospitales de primer nivel

| Periodo | Transferencias corrientes y de capital |
|---|---|
| 0 | $1.878.000.000,00 |
| 1 | $1.934.340.000,00 |
| **Total** | **$3.812.340.000,00** |

| Periodo | Total |
|---|---|
| 0 | $1.878.000.000,00 |
| 1 | $1.934.340.000,00 |
| **Total** | |

## Actividad 2.3.1 Cofinanciar y fortalecer la dotación de transporte asistencial de la red de salud del departamento

| Periodo | Transferencias corrientes y de capital |
|---|---|
| 0 | $976.000.000,00 |
| 1 | $1.005.280.000,00 |
| **Total** | **$1.981.280.000,00** |

| Periodo | Total |
|---|---|
| 0 | $976.000.000,00 |
| 1 | $1.005.280.000,00 |
| **Total** | |

## Actividad 2.4.1 Cofinanciar y fortalecer la dotación de unidades móviles de la red de salud del departamento

| Periodo | Transferencias corrientes y de capital |
|---|---|
| 0 | $400.000.000,00 |
| 1 | $412.000.000,00 |
| **Total** | **$812.000.000,00** |

| Periodo | Total |
|---|---|
| 0 | $400.000.000,00 |
| 1 | $412.000.000,00 |
| **Total** | |

## Actividad 2.5.1 Cofinanciar y fortalecer iniciativas priorizadas y gestionadas de municipio PDET y estrategia de salud rural.

| Periodo | Transferencias corrientes y de capital |
|---|---|
| 0 | $150.000.000,00 |
| 1 | $154.500.000,00 |
| **Total** | **$304.500.000,00** |

| Periodo | Total |
|---|---|
| 0 | $150.000.000,00 |
| 1 | $154.500.000,00 |
| **Total** | |

## Actividad 2.5.2 Cofinanciar y fortalecer la implementación de servicios de salud en la modalidad de Telemedicina.

| Periodo | Transferencias corrientes y de capital |
|---|---|
| 0 | $200.000.000,00 |
| 1 | $206.000.000,00 |
| **Total** | **$406.000.000,00** |

| Periodo | Total |
|---|---|
| 0 | $200.000.000,00 |
| 1 | $206.000.000,00 |
| **Total** | |

## Actividad 2.5.3 Cofinanciar y fortalecer con el uso de tecnologías y procesos de producción más limpios la red de prestación de servicios de salud “Hospitales Verdes y saludables”

| Periodo | Transferencias corrientes y de capital |
|---|---|
| 0 | $150.000.000,00 |
| 1 | $154.500.000,00 |
| **Total** | **$304.500.000,00** |

| Periodo | Total |
|---|---|
| 0 | $150.000.000,00 |
| 1 | $154.500.000,00 |
| **Total** | |

## Actividad 2.6.1 Cofinanciar y fortalecer la dotacion de los hospitales de primer nivel

| Periodo | Transferencias corrientes y de capital |
|---|---|
| 0 | $733.200.000,00 |
| 1 | $755.196.000,00 |
| **Total** | **$1.488.396.000,00** |

| Periodo | Total |
|---|---|
| 0 | $733.200.000,00 |
| 1 | $755.196.000,00 |
| **Total** | |

## Actividad 2.7.1 Cofinanciar para construcción y dotación a ESEs del departamento de primer nivel de atención.

| Periodo | Transferencias corrientes y de capital |
|---|---|
| 0 | $800.000.000,00 |
| 1 | $824.000.000,00 |
| **Total** | **$1.624.000.000,00** |

| Periodo | Total |
|---|---|
| 0 | $800.000.000,00 |
| 1 | $824.000.000,00 |
| **Total** | |

## Actividad 2.8.1 Cofinanciar y fortalecer la red de hospitales de segundo nivel

| Periodo | Transferencias corrientes y de capital |
|---|---|
| 0 | $600.000.000,00 |
| 1 | $618.000.000,00 |
| **Total** | **$1.218.000.000,00** |

| Periodo | Total |
|---|---|
| 0 | $600.000.000,00 |
| 1 | $618.000.000,00 |
| **Total** | |

## Actividad 2.9.1 Cofinanciar y fortalecer la dotación de los hospitales de segundo nivel

| Periodo | Transferencias corrientes y de capital |
|---|---|
| 0 | $1.818.080.000,00 |
| 1 | $1.872.622.400,00 |
| **Total** | **$3.690.702.400,00** |

| Periodo | Total |
|---|---|
| 0 | $1.818.080.000,00 |
| 1 | $1.872.622.400,00 |
| **Total** | |

**Alternativa**: Mejorar la accesibilidad, oportunidad, calidad y continuidad a los servicios de salud asociados a la seguridad del paciente mediante el fortalecimiento de las Empresas

## Análisis de riesgos alternativa

### 01 - Análisis de riesgo

| | Tipo de riesgo | Descripción del riesgo | Probabilidad e impacto | Efectos | Medidas de mitigación |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-Propósito (Objetivo general) | Administrativos | Capacidad técnica y operativa obsoleta | **Probabilidad:** 4. Probable<br>**Impacto:** 4. Mayor | Ineficiente prestación de los servicios de salud | Coordinación intersectorial, gestión eficiente de los recursos adelantar acciones de inspección, vigilancia y control. |
| 2-Componente (Productos) | Financieros | insuficiente recaudo de recursos financieros | **Probabilidad:** 4. Probable<br>**Impacto:** 4. Mayor | Riesgo de incumplimiento en los índices de desempeño territorial. Riesgo en el equilibrio financiero del Departamento | Gestión de recursos financieros ante el nivel nacional. |
| 3-Actividad | Administrativos | Poco recurso humano capacitado, no existe voluntad ni compromiso de los actores involucrados | **Probabilidad:** 4. Probable<br>**Impacto:** 4. Mayor | Exposición a sanciones de orden administrativo disciplinario, fiscal y penal | Coordinación intersectorial, gestión eficiente de los recursos adelantar acciones de inspección, vigilancia y control. |

**Alternativa**: Mejorar la accesibilidad, oportunidad, calidad y continuidad a los servicios de salud asociados a la seguridad del paciente mediante el fortalecimiento de las Empresas

# Ingresos y beneficios alternativa

## 01 - Ingresos y beneficios

Ahorro de usuarios por adquisición de servicios de Salud en otras zonas

**Tipo:** Beneficios

**Medido a través de:** Número

**Bien producido:** Otros

**Razón Precio Cuenta (RPC):** 0.80

| Periodo | Cantidad | Valor unitario | Valor total |
|---|---|---|---|
| 1 | 1.346.935,00 | $10.000,00 | $13.469.350.000,00 |
| 2 | 1.346.935,00 | $10.000,00 | $13.469.350.000,00 |
| 3 | 1.346.935,00 | $10.000,00 | $13.469.350.000,00 |
| 4 | 1.346.935,00 | $10.000,00 | $13.469.350.000,00 |
| 5 | 1.346.935,00 | $10.000,00 | $13.469.350.000,00 |

## 02 - Totales

| Periodo | Total beneficios | Total |
|---|---|---|
| 1 | $13.469.350.000,00 | $13.469.350.000,00 |
| 2 | $13.469.350.000,00 | $13.469.350.000,00 |
| 3 | $13.469.350.000,00 | $13.469.350.000,00 |
| 4 | $13.469.350.000,00 | $13.469.350.000,00 |
| 5 | $13.469.350.000,00 | $13.469.350.000,00 |

## Alternativa 1

# Flujo Económico

## 01 - Flujo Económico

| P | Beneficios e ingresos (+) | Créditos(+) | Costos de preinversión (-) | Costos de inversión (-) | Costos de operación (-) | Amortización (-) | Intereses de los créditos (-) | Valor de salvamento (+) | Flujo Neto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | $0,0 | $0,0 | $0,0 | $12.829.550.000,0 | $0,0 | $0,0 | $0,0 | $0,0 | $-12.829.550.000,0 |
| 1 | $10.775.480.000,0 | $0,0 | $0,0 | $13.214.436.500,0 | $0,0 | $0,0 | $0,0 | $0,0 | $-2.438.956.500,0 |
| 2 | $10.775.480.000,0 | $0,0 | $0,0 | $0,0 | $0,0 | $0,0 | $0,0 | $0,0 | $10.775.480.000,0 |
| 3 | $10.775.480.000,0 | $0,0 | $0,0 | $0,0 | $0,0 | $0,0 | $0,0 | $0,0 | $10.775.480.000,0 |
| 4 | $10.775.480.000,0 | $0,0 | $0,0 | $0,0 | $0,0 | $0,0 | $0,0 | $0,0 | $10.775.480.000,0 |
| 5 | $10.775.480.000,0 | $0,0 | $0,0 | $0,0 | $0,0 | $0,0 | $0,0 | $0,0 | $10.775.480.000,0 |

# Indicadores y decisión

## 01 - Evaluación económica

| Indicadores de rentabilidad | | | Indicadores de costo-eficiencia | Indicadores de costo mínimo | |
|---|---|---|---|---|---|
| Valor Presente Neto (VPN) | Tasa Interna de Retorno (TIR) | Relación Costo Beneficio (RCB) | Costo por beneficiario | Valor presente de los costos | Costo Anual Equivalente (CAE) |
| **Alternativa:** Mejorar la accesibilidad, oportunidad, calidad y continuidad a los servicios de salud asociados a la seguridad del paciente mediante el fortalecimiento de las Empresas Sociales del Estado (E.S.E) | | | | | |
| $16.959.973.156,69 | 38,90 % | $1,68 | $18.525,68 | $24.952.886.238,53 | $3.780.713.540,73 |

### Costo por capacidad

| Producto | Costo unitario (valor presente) |
|---|---|
| Estudios de preinversión | $1.337.544.954,13 |
| Servicio de asistencia técnica a Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud | $11.907.882,42 |
| Hospitales de primer nivel de atención ampliados | $1.826.311.926,61 |
| Servicio de apoyo a la prestación del servicio de transporte de pacientes (Producto principal del proyecto) | $237.284.403,67 |
| Unidades móviles para la atención médica adquiridas y dotadas | $388.990.825,69 |
| Servicio de apoyo para la dotación hospitalaria | $121.559.633,03 |
| Hospitales de primer nivel de atención dotados | $356.510.091,74 |
| Hospitales de primer nivel de atención construidos y dotados | $518.654.434,25 |
| Hospitales de segundo nivel de atención ampliados | $583.486.238,53 |
| Hospitales de segundo nivel de atención dotados | $1.178.694.067,28 |
| Hospitales de tercer nivel de atención adecuados | $583.486.238,53 |
| Hospitales de tercer nivel de atención dotados | $3.730.976.330,28 |

## 03 - Decisión

### Alternativa

Mejorar la accesibilidad, oportunidad, calidad y continuidad a los servicios de salud asociados a la seguridad del paciente mediante el fortalecimiento de las Empresas Sociales del Estado (E.S.E)

# Indicadores de producto

## 01 - Objetivo 1

**1.** 1. Fortalecer el programa Territorial de Reorganización, Rediseño y Modernización de las Redes de empresas sociales del estado del departamento del Tolima.

### Producto

**1.1.** Estudios de preinversión

### Indicador

**1.1.1** Estudios de preinversión realizados

**Medido a través de:** Número de estudios de preinversión

**Meta total:** 1,0000

**Fórmula:**

**Es acumulativo:** No

**Es Principal:** Si

### Programación de indicadores

| Periodo | Meta por periodo | Periodo | Meta por periodo |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,0000 | 1 | 1,0000 |

## 02 - Objetivo 2

**2.** 2. Fortalecer la capacidad Física, técnica, tecnológica y financiera de la red de salud

Impreso el 23/08/2022 1:46:14 p.m.

## Producto

**2.1.** Servicio de asistencia técnica a Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud

## Indicador

**2.1.1** Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud asistidas técnicamente

**Medido a través de:** Número de instituciones

**Meta total:** 49,0000

**Fórmula:**

**Es acumulativo:** No

**Es Principal:** Si

## Programación de indicadores

| Periodo | Meta por periodo | Periodo | Meta por periodo |
|---|---|---|---|
| 0 | 49,0000 | 1 | 49,0000 |

Impreso el 23/08/2022 1:46:14 p.m.

## Producto

**2.2.** Hospitales de primer nivel de atención ampliados

## Indicador

**2.2.1** Hospitales de primer nivel de atención ampliados

**Medido a través de:** Número de hospitales

**Meta total:** 2,0000

**Fórmula:**

**Es acumulativo:** No

**Es Principal:** Si

## Programación de indicadores

| Periodo | Meta por periodo | Periodo | Meta por periodo |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,0000 | 1 | 1,0000 |

Impreso el 23/08/2022 1:46:14 p.m.

## Producto

**2.3.** Servicio de apoyo a la prestación del servicio de transporte de pacientes (Producto principal del proyecto)

## Indicador

**2.3.1** Entidades de la red pública en salud apoyadas en la adquisición de ambulancias

**Medido a través de:** Número de entidades

**Meta total:** 8,0000

**Fórmula:**

**Es acumulativo:** No

**Es Principal:** Si

## Programación de indicadores

| Periodo | Meta por periodo | Periodo | Meta por periodo |
|---|---|---|---|
| 0 | 5,0000 | 1 | 3,0000 |

## Producto

**2.4.** Unidades móviles para la atención médica adquiridas y dotadas

## Indicador

**2.4.1** Unidades móviles para la atención médica adquiridas y dotadas

**Medido a través de:** Número de unidades móviles

**Meta total:** 2,0000

**Fórmula:**

**Es acumulativo:** No

**Es Principal:** Si

## Programación de indicadores

| Periodo | Meta por periodo | Periodo | Meta por periodo |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,0000 | 1 | 1,0000 |

Impreso el 23/08/2022 1:46:14 p.m.

## Producto

**2.5.** Servicio de apoyo para la dotación hospitalaria

## Indicador

**2.5.1** Elementos de dotación hospitalaria adquiridos

**Medido a través de:** Número de elementos de dotación hospitalaria

**Meta total:** 8,0000

**Fórmula:**

**Es acumulativo:** No

**Es Principal:** Si

## Programación de indicadores

| Periodo | Meta por periodo | Periodo | Meta por periodo |
|---|---|---|---|
| 0 | 4,0000 | 1 | 4,0000 |

Impreso el 23/08/2022 1:46:14 p.m.

## Producto

**2.6.** Hospitales de primer nivel de atención dotados

## Indicador

**2.6.1** Hospitales de primer nivel de atención dotados

**Medido a través de:** Número de hospitales

**Meta total:** 4,0000

**Fórmula:**

**Es acumulativo:** No

**Es Principal:** Si

## Programación de indicadores

| Periodo | Meta por periodo | Periodo | Meta por periodo |
|---|---|---|---|
| 0 | 2,0000 | 1 | 2,0000 |

Impreso el 23/08/2022 1:46:15 p.m.

## Producto

**2.7.** Hospitales de primer nivel de atención construidos y dotados

## Indicador

**2.7.1** Hospitales de primer nivel de atención construidos y dotados

**Medido a través de:** Número de hospitales

**Meta total:** 3,0000

**Fórmula:**

**Es acumulativo:** No

**Es Principal:** Si

## Programación de indicadores

| Periodo | Meta por periodo | Periodo | Meta por periodo |
|---|---|---|---|
| 0 | 2,0000 | 1 | 1,0000 |

Impreso el 23/08/2022 1:46:15 p.m.

## Producto

**2.8.** Hospitales de segundo nivel de atención ampliados

## Indicador

**2.8.1** Hospitales de segundo nivel de atención ampliados

**Medido a través de:** Número de hospitales

**Meta total:** 2,0000

**Fórmula:**

**Es acumulativo:** No

**Es Principal:** Si

## Programación de indicadores

| Periodo | Meta por periodo | Periodo | Meta por periodo |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,0000 | 1 | 1,0000 |

Impreso el 23/08/2022 1:46:15 p.m.

## Producto

**2.9.** Hospitales de segundo nivel de atención dotados

## Indicador

**2.9.1** Hospitales de segundo nivel de atención dotados

**Medido a través de:** Número de hospitales

**Meta total:** 3,0000

**Fórmula:**

**Es acumulativo:** No

**Es Principal:** Si

## Programación de indicadores

| Periodo | Meta por periodo | Periodo | Meta por periodo |
|---|---|---|---|
| 0 | 2,0000 | 1 | 1,0000 |

Impreso el 23/08/2022 1:46:15 p.m.

## Producto

**2.10.** Hospitales de tercer nivel de atención adecuados

## Indicador

**2.10.1** Hospitales de tercer nivel de atención adecuados

**Medido a través de:** Número de hospitales

**Meta total:** 1,0000

**Fórmula:**

**Es acumulativo:** No

**Es Principal:** Si

## Programación de indicadores

| Periodo | Meta por periodo | Periodo | Meta por periodo |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,0000 | | |

Impreso el 23/08/2022 1:46:15 p.m.

## Producto

**2.11.** Hospitales de tercer nivel de atención dotados

## Indicador

**2.11.1** Hospitales de tercer nivel de atención dotados

**Medido a través de:** Número de hospitales

**Meta total:** 2,0000

**Fórmula:**

**Es acumulativo:** No

**Es Principal:** Si

## Programación de indicadores

| Periodo | Meta por periodo | Periodo | Meta por periodo |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,0000 | 1 | 1,0000 |

Impreso el 23/08/2022 1:46:15 p.m.

# Indicadores de gestión

## 01 - Indicador por proyecto

### Indicador

Informes de seguimiento realizados

**Medido a través de:** Número

**Código:** 1000G664

**Fórmula:** Sumatoria de informes realizados

**Tipo de Fuente:** Informe

**Fuente de Verificación:** Informes presentados por la dirección de oferta de servicios

### Programación de indicadores

| Periodo | Meta por periodo | Periodo | Valor |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 1 | 4 |
| | | **Total:** | **8** |

Impreso el 23/08/2022 1:46:15 p.m.

# Esquema financiero

## 01 - Clasificación presupuestal

### Programa presupuestal

1906 – Aseguramiento y prestación integral de servicios de salud

### Subprograma presupuestal

0300 INTERSUBSECTORIAL SALUD

Impreso el 23/08/2022 1:46:15 p.m.

## 02 - Resumen fuentes de financiación

| Etapa | Entidad | Tipo Entidad | Tipo de Recurso | Periodo | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| **Inversión** | Tolima | Departamentos | Propios | 0 | $12.928.550.000,00 |
| | | | | 1 | $13.316.406.500,00 |
| | | | | Total | $26.244.956.500,00 |
| | Total Inversión | | | | $26.244.956.500,00 |
| **Total** | | | | | **$26.244.956.500,00** |

Impreso el 23/08/2022 1:46:16 p.m.

# Resumen del proyecto

## Resumen del proyecto

| Resumen narrativo | Descripción | Indicadores | Fuente | Supuestos |
|---|---|---|---|---|
| Objetivo General | Mejorar la accesibilidad, oportunidad, calidad y continuidad de la prestación en servicios en salud en el Tolima | **Un (1) Pacto por la seguridad del paciente articulado e implementado con los actores del SGSSS mediante el fortalecimiento de la red de prestación de servicios** | **Tipo de fuente:** Documento oficial<br>**Fuente:** Plan de Desarrollo "El Tolima nos Une 2020 2023. | **Los tramites administrativos se realizan en los tiempos establecidos** |
| | | **Número de Eses de la red de prestación de servicios de salud en condiciones favorables en el Departamento del Tolima.** | **Tipo de fuente:** Informe<br>**Fuente:** Dirección de oferta de servicios | **Los tramites administrativos se realizan en los tiempos establecidos** |
| Componentes (Productos) | 1.1 Estudios de preinversión | **Estudios de preinversión realizados** | **Tipo de fuente:** Informe<br>**Fuente:** Informe de gestión Dirección de oferta de servicios | |
| | 2.1 Servicio de asistencia técnica a Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud | **Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud asistidas técnicamente** | **Tipo de fuente:** Informe<br>**Fuente:** Informe de gestión Dirección de oferta de servicios | |
| | 2.10 Hospitales de tercer nivel de atención adecuados | **Hospitales de tercer nivel de atención adecuados** | **Tipo de fuente:** Informe<br>**Fuente:** Informe dirección oferta de servicios | |
| | 2.11 Hospitales de tercer nivel de atención dotados | **Hospitales de tercer nivel de atención dotados** | **Tipo de fuente:** Informe<br>**Fuente:** Informe dirección oferta de servicios | |
| | 2.2 Hospitales de primer nivel de atención ampliados | **Hospitales de primer nivel de atención ampliados** | **Tipo de fuente:** Informe<br>**Fuente:** Informe de gestión Dirección de oferta de servicios | |
| | 2.3 Servicio de apoyo a la prestación del servicio de transporte de pacientes (Producto principal del proyecto) | **Entidades de la red pública en salud apoyadas en la adquisición de ambulancias** | **Tipo de fuente:** Informe<br>**Fuente:** Informe de gestión Dirección de oferta de servicios | **El recaudo financiero de recursos destinados a salud supera el proyectado** |
| | 2.4 Unidades móviles para la atención médica adquiridas y dotadas | **Unidades móviles para la atención médica adquiridas y dotadas** | **Tipo de fuente:** Informe<br>**Fuente:** Informe de gestión Dirección de oferta de servicios | |
| | 2.5 Servicio de apoyo para la dotación hospitalaria | **Elementos de dotación hospitalaria adquiridos** | **Tipo de fuente:** Informe<br>**Fuente:** Informe de gestión Dirección de oferta de servicios | |
| | 2.6 Hospitales de primer nivel de atención dotados | **Hospitales de primer nivel de atención dotados** | **Tipo de fuente:** Informe<br>**Fuente:** Informe dirección oferta de servicios | |

Impreso el 23/08/2022 1:46:16 p.m.

| Resumen narrativo | Descripción | Indicadores | Fuente | Supuestos |
|---|---|---|---|---|
| Componentes (Productos) | 2.7 Hospitales de primer nivel de atención construidos y dotados | **Hospitales de primer nivel de atención construidos y dotados** | **Tipo de fuente:** Informe<br>**Fuente:** Informe dirección oferta de servicios | |
| | 2.8 Hospitales de segundo nivel de atención ampliados | **Hospitales de segundo nivel de atención ampliados** | **Tipo de fuente:** Informe<br>**Fuente:** Informe dirección oferta de servicios | |
| | 2.9 Hospitales de segundo nivel de atención dotados | **Hospitales de segundo nivel de atención dotados** | **Tipo de fuente:** Informe<br>**Fuente:** Informe dirección oferta de servicios | |
| Actividades | 1.1.1 - Actualizar el diagnóstico del documento "PTRRM" objeto de viabilidad por parte del MSPS, de acuerdo con la recategorización del Riesgo de las ESES del Tolima y realizar seguimiento según viabilidad del MSPS.(*)<br>1.1.2 - Realizar estudios y diseños para la red de prestación de servicios en salud .(*) | **Nombre: Informes de seguimiento realizados**<br>**Unidad de Medida: Número**<br>**Meta: 8.0000** | **Tipo de fuente:**<br>**Fuente:** | **El recurso humano se compromete y realiza las actividades correspondiente en beneficio de los actores involucrados** |
| | 2.1.1 - Asesorar a ESEs y municipios del Departamento en formulación, evaluación y seguimiento de Proyectos del Plan Bienal.(*)<br>2.1.2 - Asesorar y capacitar a ESEs del Departamento en mantenimiento hospitalario y su correspondiente seguimiento(*)<br>2.1.3 - Asesorar a ESEs y municipios del Departamento en formulación, evaluación y seguimiento de Proyectos de Infraestructura, Dotación de equipos biomédicos, equipos industriales, ambulancias (TAB, TAM) y Unidades Medico Odontológicas.(*)<br>2.1.4 - Realizar asistencia técnica en lineamientos para el cumplimiento de los artículos 2.5.3.8.2.1 al 2.5.3.8.2.6 Decreto 780 del 2016 MSPS (anterior Decreto 2193 del 2004 MSPS y efectuar seguimiento trimestral a la información financiera a 49 ESEs.(*)<br>2.1.5 - Asistir técnicamente a Eses del departamento y realizar la gestión de recursos para fomentar el uso de tecnologías y procesos de producción más limpios, promoviendo la implementación de práctica | | **Tipo de fuente:**<br>**Fuente:** | |
| | 2.10.1 - Cofinanciar y fortalecer a través de la adecuación a hospitales del departamento de tercer nivel(*) | | **Tipo de fuente:**<br>**Fuente:** | |
| | 2.11.1 - Cofinanciar y fortalecer la dotación de los hospitales de tercer nivel(*) | | **Tipo de fuente:**<br>**Fuente:** | |
| | 2.2.1 - Cofinanciar y fortalecer la red de hospitales de primer nivel(*) | | **Tipo de fuente:**<br>**Fuente:** | |
| | 2.3.1 - Cofinanciar y fortalecer la dotación de transporte asistencial de la red de salud del departamento(*) | | **Tipo de fuente:**<br>**Fuente:** | |
| | 2.4.1 - Cofinanciar y fortalecer la dotación de unidades móviles de la red de salud del departamento(*) | | **Tipo de fuente:**<br>**Fuente:** | |

| Resumen narrativo | Descripción | Indicadores | Fuente | Supuestos |
|---|---|---|---|---|
| **Actividades** | 2.5.1 - Cofinanciar y fortalecer iniciativas priorizadas y gestionadas de municipio PDET y estrategia de salud rural.(*)<br>2.5.2 - Cofinanciar y fortalecer la implementación de servicios de salud en la modalidad de Telemedicina.(*)<br>2.5.3 - Cofinanciar y fortalecer con el uso de tecnologías y procesos de producción más limpios la red de prestación de servicios de salud “Hospitales Verdes y saludables”(*) | | **Tipo de fuente:**<br>**Fuente:** | |
| | 2.6.1 - Cofinanciar y fortalecer la dotacion de los hospitales de primer nivel(*) | | **Tipo de fuente:**<br>**Fuente:** | |
| | 2.7.1 - Cofinanciar para construcción y dotación a ESEs del departamento de primer nivel de atención.(*) | | **Tipo de fuente:**<br>**Fuente:** | |
| | 2.8.1 - Cofinanciar y fortalecer la red de hospitales de segundo nivel(*) | | **Tipo de fuente:**<br>**Fuente:** | |
| | 2.9.1 - Cofinanciar y fortalecer la dotación de los hospitales de segundo nivel(*) | | **Tipo de fuente:**<br>**Fuente:** | |

(*) Actividades con ruta crítica