FORMATO INTERVENTORIA CONTRATOS Y/O CONVENIOS V2 - hoja 1

1. COMPONENTE INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO

Marque con una X el tipo de documento:

Contrato	**X**	**Convenio**		**Reserva Pres. Nº:**	**930,00**	**Valor Total del Contrato**	$		4.912.551,00
Número de Contrato:	PS-496	**Fecha del Contrato**	**24**	AGOSTO	2022	**Fecha del informe**	31	AGOSTO	2022
OBJETO:	Servicios de apoyo logístico y apoyo vehicular para el funcionamiento y la ejecución de actividades de la oficina de comunicaciones de la Alcaldía de Rionegro, velando por el uso eficiente de los recursos, sin alterar la satisfacción de las necesidades de la dependencia								
Contratista	GUILLERMO LEON CARDONA								
Persona Natural	X	**Persona Jurídica**				**Teléfono de contacto**	3218002853		
Documento de Identificación Nº	15433545,00	**Tipo de Doc.**	**Cédula**	X		**NIT**			

2. COMPONENTE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Nº de Registro Presupuestal (artículo 42 ley 80):				930,00	Fecha Registro Pres.	**23**	AGOSTO	2022
Requiere Pólizas de Garantías(*)	SI		NO	**x**	Fecha Pólizas			
Fecha de inicio (Debe ser la misma de la fecha del acta de inicio):						**24**	AGOSTO	2022
Duración total del contrato (escriba cantidad de meses y días de requerirse**:**					Meses	1 mes		7 días
Fecha de terminación del contrato:						**30**	SEPTIEMBRE	2022

2.1 PRORROGAS Y ADICIONES

Otro Si Nº		Valor adic.		Valor Total		Tiempo adicionado		
						Nueva fecha de terminación del contrato:		

2.2 SUSPENCIONES

A la fecha del informe se ha presentado suspensión al Contrato.					SI		NO	
Nº Acta de suspensión		Fecha de suspención		dd/mm/aa	Fecha de reinicio		dd/mm/aa	

2.3 CONTROL DE PAGOS POR CUOTAS

NÚMERO CUOTA	NÚMERO DE FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR A PAGAR (CUOTA)	SALDO	FECHA DE REMISIÓN	Firma Interventor o Supervisor
1	1	2.2.4.5.02.09.039	$ 929.401	$ 3.983.150	31/8/2021	FABIO RIOS URREA
2			$ -	$ 3.983.150		NOMBRE Y FIRMA
3			$ -	$ 3.983.150		NOMBRE Y FIRMA
4			$ -	$ 3.983.150		NOMBRE Y FIRMA
5			$ -	$ 3.983.150		NOMBRE Y FIRMA
6			$ -	$ 3.983.150		NOMBRE Y FIRMA
		VALOR EJECUTADO A LA FECHA	$ 929.401	**PORCENTAJE EJECUTADO A LA FECHA**		19%

FORMATO INTERVENTORIA CONTRATOS Y/O CONVENIOS V2 - hoja 2

3. COMPONENTE ADMINISTRATIVO

El interventor verifica el cumplimiento por parte del Contratista de sus obligaciones frente a los aportes a los sistemas de salud, pensiones, y cuando a ello haya lugar, riesgos profesionales, aportes a la Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, y su correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas, de conformidad con la ley 789 de 2002, art. 50.	SI	NO	Planilla Nº
	X		
	$ -		

Valor a cobrar en el periodo	$ 929.400	Ingreso Base de Cotización (IBC)	$ 371.760	Valor Aporte Salud	$ -	Valor Aporte Pensión	$ -	Valor Aporte ARL	$ -

4. AVANCE DEL CONTRATO

Documento de id. Nº	15433545	Fecha del informe	31	AGOSTO	2022	Porcentaje de Avance a la Fecha	19,00%

Nº	Actividades desarrolladas a la fecha:	Descripción del Avance:
1	Rendición de cuentas concejal Oscar Arias	Se apoyó con el montaje logístico en la rendición de cuentas a cargo del concejal Oscar Arias en la iglesia Ojo de agua, se hizo instalación de Dumies, pendones y todo lo relacionado con la logística del evento.
2	Fiestas del campesino Sector Cuchillas de San José	Se brindó apoyo logístico en el transporte e instalaciones de los elementos utilizados como lo son los Dumies, pendones y demás utilizados en el desarrollo de la fiesta del campesino desarrollada en la escuela del sector.
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		

Problemas o hallazgos identificados que afectan la ejecución del Contrato	Acciones a implementar o implementadas para solucionar los problemas identificados

5. ANEXOS AL FORMATO

1	Informe de ejecución del Contrato Certificado de Paz y Salvo por pago de Seguridad Social, Riesgos	SI	x	NO		
2	Profesionales, Pensiones.	SI	x	NO		
3	Cuenta de cobro del periodo respectivo	SI	x	NO		

Nombre supervisor:	FABIO RIOS URREA	FIRMA DEL SUPERVISOR
Cédula Supervisor:	15440957	
Fecha de revisión:	07/09/2022	