ACTA N° 001
ACTA DE INICIO

CONTRATO : OBRA No: 007 de 2022

DE FECHA: : SEPTIEMBRE / 6 / 2022

OBJETO : MANTENIMIENTO CONSTRUCCIÓN Y MODERNIZACIÓN DE PARQUES POLIDEPORTIVOS Y ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE MOSQUERA CUNDINAMARCA

CONTRATISTA : CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS
R/L ING. ERNESTO PINTO SALAZAR

INTERVENTOR : CONSORCIO MEGAOBRAS MOSQUERA
R/L ING. JUAN ANDRES PAREDES ACOSTA

CONTRATANTE : ALCALDÍA MUNICIPAL DE MOSQUERA
ARQ. MANUEL FERNANDO GARCIA
ARQ. ANGELA JULIETH PULIDO Q.
ING. HECTOR RAUL TAVERA JIMENEZ

VALOR DEL CONTRATO : $ 16.523.436.819,14

FECHA ACTA DE INICIO : OCTUBRE / 4 / 2022

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO : CATORCE (14) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO

FECHA DE TERMINACION : DICIEMBRE / 3 / 2023

ASISTENTES

CONTRATISTA : CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS

INTERVENTOR : CONSORCIO MEGAOBRAS MOSQUERA

CONTRATANTE : ARQ. MANUEL FERNANDO GARCIA
ARQ. ANGELA JULIETH PULIDO Q.
ING. HECTOR RAUL TAVERA JIMENEZ

LA REUNIÓN SE EFECTÚA EN LA OFICINA DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS DE MOSQUERA CUNDINAMARCA, CON EL FIN DE DAR INICIO AL CONTRATO DE LA REFERENCIA.

EN CONSTANCIA SE FIRMA POR LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON A LOS CUATRO (4) DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIDOS 2022)

CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS
R/L ING. ERNESTO PINTO SALAZAR
Contratista

CONSORCIO MEGAOBRAS MOSQUERA
R/L ING. JUAN ANDRES PAREDES ACOSTA
Interventor

ARQ. MANUEL FERNANDO GARCIA
Secretario de Infraestructura y Obras Publicas

ARQ. ANGELA JULIETH PULIDO Q.
Profesional de Apoyo a la Supervisión S.I.O.P.

ING. HECTOR RAUL TAVERA JIMENEZ
Profesional de Apoyo a la Supervisión S.I.O.P.