Corponor
Cuidamos nuestro mundo

ACTA DE RECIBO Y CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

MPA-01-F-23, versión 3, 21/09/2021

ACTA PARCIAL N°: [ ] ACTA FINAL [x]

CONTRATO No y FECHA	MC-1106-2022, 29 Julio de 2022
TIPO DE CONTRATO	Contrato de Obra
LUGAR Y FECHA DEL ACTA	San José de Cúcuta, 19 de septiembre de 2022
No (s) REGISTRO PRESUPUESTAL Y FECHA	1593 DE 01 DE AGOSTO DE 2022
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE SEIS (6) CASETAS RECOLECTORAS DE ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE ENVASES DE PLAGUICIDAS PARA SER DISTRIBUIDAS ESTRATÉGICAMENTE EN LOS MUNICIPIOS DE OCAÑA, ABREGO, LA PLAYA, LOURDES Y PUERTO SANTANDER- DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO	$27.659.100,oo
ORIGEN DE LOS RECURSOS	Propios (x) Regalías ( ) Tasas Retributivas ( ) Transferencia Termotasajero ( ) Fondo Nacional de Regalías ( )
DURACIÓN DEL CONTRATO	Cuarenta y Cinco (45) DÍAS
ASISTENTES	VICTOR ANDRE GARCIA SALAZAR R/L VAGS INGENIERIA S.A.S. Contratista MELVA YANETH ALVAREZ VARGAS Supervisor
COBRO POR CONCEPTO DE Ó PERIODO A COBRAR	Del 04 de AGOSTO del 2022 al 19 de SEPTIEMBRE del 2022
VALOR A COBRAR	$27.659.100,oo
CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES A LA FECHA	100%
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO	$27.659.100,oo
ACTIVIDADES REALIZADAS O RESULTADOS OBTENIDOS	Se realizaron las siguientes actividades: La construcción de Seis (6) casetas recolectoras de almacenamiento temporal de envases posconsumo de plaguicidas para ser distribuidas estratégicamente en los siguientes municipios así: Una (1) en Ocaña (Vereda altos de San Jacinto), Una (1) en Abrego (Vereda Palmira), Una (1) en La Playa (Corregimiento Aspasica), Una (1) en Lourdes (Vereda La Primavera) y Dos (2) en Puerto Santander (Vereda El Dave y Vereda Puerto León) que son los productores agrícolas y generadores para que hagan la entrega de los envases y así mitigar el impacto

	ambiental negativo por la inadecuada disposición de estos envases.

ESTADO FINANCIERO

I. VALOR CONTRATO		$27.659.100,oo
I.1 Adicionales		$.000
I.1.2 VALOR TOTAL DEL CONTRATO		$27.659.100,oo
II.PAGOS REALIZADOS:		$ 0
III. VALOR A COBRAR PRESENTE ACTA		$27.659.100,oo
IV.SALDO A FAVOR DE CONTRATISTA		$ 0

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO	
El Supervisor MELVA YANETH ALVAREZ VARGAS del contrato hace constar, que el contratista, VICTOR ANDRES GARCIA SALAZAR R/L VAGS INGENIERIA S.A.S. cumplió a satisfacción con las obligaciones establecidas en el contrato MC1106-2022 correspondientes al presente pago, por lo anterior se autoriza cancelar la suma referenciada en este documento.	
No CUENTA Y ENTIDAD BANCARIA DEL CONTRATISTA	Bancolombia ahorros 49700030945
FECHA: (espacio exclusivo para la Subd. Financiera)	

No siendo más el objeto de la presente acta, se firma por los que en ella intervinieron.

VICTOR ANDRES GARCIA SALAZAR
R/L VAGS INGENIERIA S.A.S.
Contratista

MELVA YANETH ALVAREZ VARGAS
Supervisor
Corponor

Corponor
Cuidamos nuestro mundo

CUADRO INFORME ACTA FINAL DE OBRA EJECUTADA

MPA-01-F-31, versión 2, 21/09/2021

CONTRATO No.:	**MC1106 DE 2022**	**PERIODO REPORTADO**	
OBJETO:	**CONSTRUCCIÓN DE SEIS (6) CASETAS RECOLECTORAS DE ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE ENVASES DE PLAGUICIDAS PARA SER DISTRIBUIDAS ESTRATÉGICAMENTE EN LOS MUNICIPIOS DE OCAÑA, ABREGO, LA PLAYA, LOURDES Y PUERTO SANTANDER- DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER**	**FECHA DE INICIO:**	4/08/2022
CONTRATISTA:	**VAGS INGENIERIA S.A.S.**	**FECHA RECIBO FINAL**	19/09/2022

ITEMS Y VALORES DEL CONTRATO						**EJECUTADO FINAL**	
ITEM	**DESCRIPCION**	**UND**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO ($)**	**VALOR ($)**	**CANTIDAD**	**VALOR ($)**
1	CASETA DE ALMACENAMIENTO AGROQUÍMICOS TIPO DESARMABLE DE 3X3X1,9. INCLUYE ANTEPISO 3.5X3.5 EN CONCRETO DE 17.5 MPA E= 10 CM	GBL	6	$ 3.500.000,00	$ 21.000.000,00	6,00	$ 21.000.000,00
COSTO DIRECTO CONTRATO INICIAL					**$ 21.000.000,00**		**$ 21.000.000**
ADMINISTRACION(20%)					$ 4.200.000,00		$ 4.200.000,00
IMPREVISTOS (1%)					$ 210.000,00		$ 210.000,00
UTILIDADES (9%)					$ 1.890.000,00		$ 1.890.000,00
IVA sobre utilidad (19%)					$ 359.100,00		$ 359.100,00
VALOR TOTAL					**$ 27.659.100,00**		**$ 27.659.100,00**
PORCENTAJE DE AVANCE							**100,00%**

AVANCE FÍSICO : 100%

OBSERVACIONES:

VICTOR ANDRES GARCIA SALAZAR
DIRECTOR DE OBRA

MELVA YANETH ALVAREZ VARGAS
SUPERVISOR

VAGS INGENIERIA SAS

Factura Electrónica de Venta V - 19

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764031553253 de 23/07/2022 - 23/07/2023 autoriza V-6 a V-1000

VAGS INGENIERIA SAS NIT 901047413
Actividad Económica Principal 7112
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	11/10/2022 20:20
Fecha de Vencimiento	11/10/2022 20:20
Fecha de Validación	19/10/2022 15:50
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Transferencia Débito Bancaria
Moneda	COP

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	VAGS INGENIERIA SAS
NIT	901047413-1
Obligación	IVA
Email	vagsingenieria@gmail.com
Teléfono	3102437200
Dirección	AV 2 E 1 99 IN 19 BRR LA CEIBA
Ciudad, Depart.	CUCUTA, N. DE SANTANDER (CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL CORPONOR
NIT	890505253-4
Obligación	IVA
Email	corponor@corponor.gov.co
Teléfono	5828484
Dirección	Calle 13 Av. El Bosque 3E-278
Ciudad, Depart.	CUCUTA, N. DE SANTANDER (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	CONTRATO DE OBRA	COSTO DIRECTO	1.0	94	$21,000,000.00		$21,000,000.00	$21,000,000.00
2	AIU-A	Administración (20.0%)	1.0	EA	$4,200,000.00		$4,200,000.00	$4,200,000.00
3	AIU-I	Imprevistos (1.0%)	1.0	EA	$210,000.00		$210,000.00	$210,000.00
4	AIU-U	Utilidad (9.0%)	1.0	EA	$1,890,000.00	IVA 19%	$1,890,000.00	$2,249,100.00

4

Subtotal	$27,300,000.00
IVA 19%	$359,100.00
Total a Pagar	**$27,659,100.00**

ACTA DE RECIBO FINAL DEL CONTRATO DE OBRA No. MC-1106-2022, cuyo objeto es: "CONSTRUCCIÓN DE SEIS (6) CASETAS RECOLECTORAS DE ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE ENVASES DE PLAGUICIDAS PARA SER DISTRIBUIDAS ESTRATÉGICAMENTE EN LOS MUNICIPIOS DE OCAÑA, ABREGO, LA PLAYA, LOURDES Y PUERTO SANTANDER- DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER". Favor realizar transferencia a la cuenta de ahorros No. 49700030945 del banco BANCOLOMBIA a nombre de VAGS INGENIERIA S.A.S. Nit. 901.047413-1

Unidades de medida: 94 = unidad

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

VAGS INGENIERIA
NIT 901.047.413-1

Construcción
Consultoría
Soluciones

San José de Cúcuta, 19 de Septiembre de 2022

SEÑORES:

CORPONOR

MELVA YANETH ALVAREZ VARGAS
Supervisor del Contrato

REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA No. MC-1106-2022. OBJETO CONSTRUCCIÓN DE SEIS (6) CASETAS RECOLECTORAS DE ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE ENVASES DE PLAGUICIDAS PARA SER DISTRIBUIDAS ESTRATÉGICAMENTE EN LOS MUNICIPIOS DE OCAÑA, ABREGO, LA PLAYA, LOURDES Y PUERTO SANTANDER- DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER

ASUNTO: CERTIFICADO DE GASTOS DE INVERSION POR CASETAS

Cordial saludo,

Por medio de la presente me permito presentar la inversión realizada en cada Municipio:

COSTOS	OCAÑA	ABREGO	LA PLAYA	LOURDES	PUERTO SANTANDER	TOTAL
COSTO DIRECTO	$ 3.500.000,00	$ 3.500.000,00	$ 3.500.000,00	$ 3.500.000,00	$ 7.000.000,00	$ 21.000.000,00
ADMINISTRACIÓN 20%	$ 700.000,00	$ 700.000,00	$ 700.000,00	$ 700.000,00	$ 1.400.000,00	$ 4.200.000,00
IMPREVISTOS 1%	$ 35.000,00	$ 35.000,00	$ 35.000,00	$ 35.000,00	$ 70.000,00	$ 210.000,00
UTILIDAD 3%	$ 315.000,00	$ 315.000,00	$ 315.000,00	$ 315.000,00	$ 630.000,00	$ 1.890.000,00
IVA SOBRE U 19%	$ 59.850,00	$ 59.850,00	$ 59.850,00	$ 59.850,00	$ 119.700,00	$ 359.100,00
COSTOS IND	$ 1.109.850,00	$ 1.109.850,00	$ 1.109.850,00	$ 1.109.850,00	$ 2.219.700,00	$ 6.659.100,00
COSTO PARCIAL	$ 4.609.850,00	$ 4.609.850,00	$ 4.609.850,00	$ 4.609.850,00	$ 9.219.700,00	**$ 27.659.100,00**

Agradezco la atención prestada

VICTOR ANDRES GARCIA SALAZAR
R/L VAGS INGENIERIA S.A.S.
CC.1.090.434.541

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14749373387

(415)7707212489984(8020) 000001474937338 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 0 4 7 4 1 3	1	Impuestos de Cúcuta 7	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
VAGS INGENIERIA SAS

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Norte de Santander 5 4	Cúcuta 0 0 1

41. Dirección principal
AV 2 E 1 99 IN 19 BRR LA CEIBA

42. Correo electrónico Vagsingenieria@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 0 2 4 3 7 2 0 0	5 9 5 4 4 9 4

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7 1 1 2	2 0 1 7 0 1 2 3	4 2 9 0	2 0 1 5 0 1 2 3	4 2 2 0	4 2 1 0		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código 5	7	1	4	4	8	5	2																		

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código									

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio 1	2	3
		57. Modo		
		58. CPC		

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2021 - 03 - 24 / 23 : 09: 39

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre GARCIA SALAZAR VICTOR ANDRES
985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Página 3 de 3 **Hoja 3**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14749373387

(415)7707212489984(8020) 000001474937338 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 0 4 7 4 1 3	1	Impuestos de Cúcuta	7

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 1 7 0 1 2 7

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	1 0 9 0 4 3 4 5 4 1		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
GARCIA	SALAZAR	VICTOR	ANDRES

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Certificado
Bancario

Sábado, 23 de julio de 2022

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que VAGS INGENIERIA SAS identificado(a) con NIT 901047413, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	49700030945	2019/04/25	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

MODELO CERTIFICACION ACREDITACION PAGO DE APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES (PERSONA JURIDICA)

San José de Cúcuta, 19 de Septiembre de 2022

Señor
Director General
CORPONOR
San José de Cúcuta

REF. CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

Yo **VICTOR ANDRES GARCIA SALAZAR**, identificado con CC **1.090.434.541** de Cúcuta, obrando en calidad de representante legal de **VAGS INGENIERIA SAS** manifiesto bajo la gravedad de juramento:

Que **VAGS INGENIERIA SAS** se encuentra a paz y salvo con el Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensiones, Riesgos Profesionales, Cajas de Compensación Familiar. Así mismo, ha realizado los pagos al sistema de seguridad social hasta el mes anterior de la presente certificación. Por otra parte me permito manifestar que me encuentro ***exonerado del pago de los aportes parafiscales a favor del servicio nacional del aprendizaje (SENA) y del instituto colombiano de bienestar familiar (ICBF) y exonerado al aporte correspondiente a salud del 8,5%,*** según lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley 1607 de 2012 y el Artículo 8 del Decreto reglamentario 862 del 2013.

Cordialmente,

VICTOR ANDRES GARCIA SALAZAR
CC.1.090.434.541

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901047413	1	VAGS INGENIERIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	OBRA	Calle 21 An N 5-88 Prados Norte	CUCUTA-NORTE DE SANTANDER	5700000	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-09	2022-10	1668561978	9440419824	E	2022/10/05	2022/09/23	BANCOLOMBIA	0	$309,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: OBRA (1 Afiliados)																						$1,000,000	$160,000			$1,000,000	$40,000			$1,000,000	$40,000			$1,000,000		$69,600		$0	$0		$309,600
Centro de Trabajo: OBRA (1 Afiliados)																						$1,000,000	$160,000			$1,000,000	$40,000			$1,000,000	$40,000			$1,000,000		$69,600		$0	$0		$309,600
Ciudad: CUCUTA Depto: NORTE DE SANTANDER (1 Afiliados)																						$1,000,000	$160,000			$1,000,000	$40,000			$1,000,000	$40,000			$1,000,000		$69,600		$0	$0		$309,600
1	CC	1090434541	GARCIA VICTOR																	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS037	30	$1,000,000	$40,000	CCF36	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	6.960%	$69,600	30	$0	$0	Si	$309,600
Total		**Afiliados(1)**																				$1,000,000	$160,000			$1,000,000	$40,000			$1,000,000	$40,000			$1,000,000		$69,600		$0	$0		$309,600

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901047413	1	VAGS INGENIERIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	OBRA	Calle 21 An N 5-88 Prados Norte	CUCUTA-NORTE DE SANTANDER	5700000	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-09	2022-10	1668561978	9440419824	E	2022/10/05	2022/09/23	BANCOLOMBIA	0	$309,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$160,000	$0	$0	$160,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$160,000	$0	$0	$160,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$69,600	$0	$0	$69,600
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$69,600	$0	$0	$69,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$40,000	$0	$0	$40,000
COMFAORIENTE	CCF36	890,500,675	6	1	$40,000	$0	$0	$40,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$40,000	$0	$0	$40,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$40,000	$0	$0	$40,000
TOTAL				1	$309,600	$0	$0	$309,600

2022/10/03 10:19 AM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901047413	1	VAGS INGENIERIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	OBRA	Calle 21 An N 5-88 Prados Norte	CUCUTA-NORTE DE SANTANDER	5700000	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-08	2022-09	1639216739	9439805234	E	2022/09/05	2022/09/06	BANCOLOMBIA	1	$310,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: OBRA (1 Afiliados)																						$1,000,000	$160,000			$1,000,000	$40,000			$1,000,000	$40,000			$1,000,000		$69,600		$0	$0		$309,600
Centro de Trabajo: OBRA (1 Afiliados)																						$1,000,000	$160,000			$1,000,000	$40,000			$1,000,000	$40,000			$1,000,000		$69,600		$0	$0		$309,600
Ciudad: CUCUTA Depto: NORTE DE SANTANDER (1 Afiliados)																						$1,000,000	$160,000			$1,000,000	$40,000			$1,000,000	$40,000			$1,000,000		$69,600		$0	$0		$309,600
1	CC	1090434541	GARCIA VICTOR																	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS037	30	$1,000,000	$40,000	CCF36	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	6.960%	$69,600	30	$0	$0	SI	$309,600
Total Afiliados(1)																						$1,000,000	$160,000			$1,000,000	$40,000			$1,000,000	$40,000			$1,000,000		$69,600		$0	$0		$309,600

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901047413	1	VAGS INGENIERIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	OBRA	Calle 21 An N 5-88 Prados Norte	CUCUTA-NORTE DE SANTANDER	5700000	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-08	2022-09	1639216739	9439805234	E	2022/09/05	2022/09/06	BANCOLOMBIA	1	$310,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$160,000	$200	$0	$160,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$160,000	$200	$0	$160,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$69,600	$100	$0	$69,700
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$69,600	$100	$0	$69,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$40,000	$100	$0	$40,100
COMFAORIENTE	CCF36	890,500,675	6	1	$40,000	$100	$0	$40,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$40,000	$100	$0	$40,100
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$40,000	$100	$0	$40,100
TOTAL				1	$309,600	$500	$0	$310,100

2022/09/07 08:09 PM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901047413	1	VAGS INGENIERIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	OBRA	Calle 21 An N 5-88 Prados Norte	CUCUTA-NORTE DE SANTANDER	5700000	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-08	2022-09	1639225333	9439805313	E	2022/09/05	2022/09/06	BANCOLOMBIA	1	$1,986,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL:OBRA (12 Afiliados)																							$6,400,004	$1,024,400			$6,400,004	$256,400			$6,400,004	$256,400			$6,400,004		$446,300		$0	$0		$1,983,500
Centro de Trabajo: OBRA (12 Afiliados)																							**$6,400,004**	**$1,024,400**			**$6,400,004**	**$256,400**			**$6,400,004**	**$256,400**			**$6,400,004**		**$446,300**		**$0**	**$0**		**$1,983,500**
Ciudad: Ocaña Depto: NORTE DE SANTANDER (12 Afiliados)																							$6,400,004	$1,024,400			$6,400,004	$256,400			$6,400,004	$256,400			$6,400,004		$446,300		$0	$0		$1,983,500
1	CC	88273251	CANO JOHN	X																	23030 1	2	$66,667	$10,700	EPS037	2	$66,667	$2,700	CCF36	2	$66,667	$2,700	14-11	2	$66,667	6.960%	$4,700	2	$0	$0	SI	$20,800
2	CC	13365711	FLOREZ JAIRO	X																	23030 1	2	$66,667	$10,700	EPS037	2	$66,667	$2,700	CCF36	2	$66,667	$2,700	14-11	2	$66,667	6.960%	$4,700	2	$0	$0	SI	$20,800
3	CC	1094426598	JAIMES BEATRIZ	X																	25-14	20	$666,667	$106,700	EPS037	20	$666,667	$26,700	CCF36	20	$666,667	$26,700	14-11	20	$666,667	6.960%	$46,500	20	$0	$0	SI	$206,600
4	CC	13496412	MARQUEZ GABRIEL	X	X																23030 1	20	$666,667	$106,700	ESSC24	20	$666,667	$26,700	CCF36	20	$666,667	$26,700	14-11	20	$666,667	6.960%	$46,500	20	$0	$0	SI	$206,600
5	CC	1090466120	NOGUERA YEISON	X	X																23030 1	10	$333,334	$53,400	EPS037	10	$333,334	$13,400	CCF36	10	$333,334	$13,400	14-11	10	$333,334	6.960%	$23,300	10	$0	$0	SI	$103,500
6	CC	1090371665	RINCON KARINA	X																	25-14	30	$1,000,000	$160,000	EPS008	30	$1,000,000	$40,000	CCF36	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	6.960%	$69,600	30	$0	$0	SI	$309,600
7	CC	13270811	RODRIGUEZ MARIO	X	X																23030 1	3	$100,000	$16,000	EPS005	3	$100,000	$4,000	CCF36	3	$100,000	$4,000	14-11	3	$100,000	6.960%	$7,000	3	$0	$0	SI	$31,000
8	CC	1093609718	SANCHEZ VICTOR	X																	23030 1	26	$866,667	$138,700	EPS005	26	$866,667	$34,700	CCF36	26	$866,667	$34,700	14-11	26	$866,667	6.960%	$60,400	26	$0	$0	SI	$268,500
9	CC	77034191	SIERRA JESUS	X																	25-14	26	$866,667	$138,700	EPS037	26	$866,667	$34,700	CCF36	26	$866,667	$34,700	14-11	26	$866,667	6.960%	$60,400	26	$0	$0	SI	$268,500
10	CC	88188160	VEGA FERNANDO	X																	23020 1	13	$433,334	$69,400	EPS037	13	$433,334	$17,400	CCF36	13	$433,334	$17,400	14-11	13	$433,334	6.960%	$30,200	13	$0	$0	SI	$134,400
11	CC	1004925247	VILLAMIZAR GUILLERMO	X																	23030 1	20	$666,667	$106,700	EPS041	20	$666,667	$26,700	CCF36	20	$666,667	$26,700	14-11	20	$666,667	6.960%	$46,500	20	$0	$0	SI	$206,600
12	CC	1148146702	VILLAMIZAR JESUS	X																	25-14	20	$666,667	$106,700	CCFC50	20	$666,667	$26,700	CCF36	20	$666,667	$26,700	14-11	20	$666,667	6.960%	$46,500	20	$0	$0	SI	$206,600
Total			**Afiliados(12)**																				$6,400,004	$1,024,400			$6,400,004	$256,400			$6,400,004	$256,400			$6,400,004		$446,300		$0	$0		$1,983,500

2022/09/07 08:09 PM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901047413	1	VAGS INGENIERIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	OBRA	Calle 21 An n 5-88 Prados Norte	CUCUTA-NORTE DE SANTANDER	5700000	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-08	2022-09	1639225333	9439805313	E	2022/09/05	2022/09/06	BANCOLOMBIA	1	$1,986,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				12	$1,024,400	$1,100	$0	$1,025,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	4	$512,100	$500	$0	$512,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	7	$442,900	$500	$0	$443,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$69,400	$100	$0	$69,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				12	$446,300	$500	$0	$446,800
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	12	$446,300	$500	$0	$446,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				12	$256,400	$300	$0	$256,700
COMFAORIENTE	CCF36	890,500,675	6	12	$256,400	$300	$0	$256,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				12	$256,400	$600	$0	$257,000
COMFAORIENTE	CCFC50	890,500,675	6	1	$26,700	$100	$0	$26,800
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$40,000	$100	$0	$40,100
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$26,700	$100	$0	$26,800
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	6	$97,600	$100	$0	$97,700
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$26,700	$100	$0	$26,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$38,700	$100	$0	$38,800
TOTAL				12	$1,983,500	$2,500	$0	$1,986,000

2022/09/07 08:09 PM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901047413	1	VAGS INGENIERIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	OBRA	Calle 21 An N 5-88 Prados Norte	CUCUTA-NORTE DE SANTANDER	5700000	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-09	2022-10	1685335861	9440937418	E	2022/10/05	2022/10/03	BANCOLOMBIA	0	$2,714,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: OBRA (10 Afiliados)																							$8,966,669	$1,434,900			$8,966,669	$358,900			$8,400,002	$336,200			$8,966,669		$584,900		$0	$0		$2,714,900
Centro de Trabajo: OBRA(10 Afiliados)																							**$8,966,669**	**$1,434,900**			**$8,966,669**	**$358,900**			**$8,400,002**	**$336,200**			**$8,966,669**		**$584,900**		**$0**	**$0**		**$2,714,900**
Ciudad: Ocaña Depto: NORTE DE SANTANDER (10 Afiliados)																							$8,966,669	$1,434,900			$8,966,669	$358,900			$8,400,002	$336,200			$8,966,669		$584,900		$0	$0		$2,714,900
1	CC	88273251	CANO JOHN																		23030 1	30	$1,000,000	$160,000	EPS037	30	$1,000,000	$40,000	CCF36	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	6.960%	$69,600	30	$0	$0	SI	$309,600
2	CC	13365711	FLOREZ JAIRO																		23030 1	30	$1,000,000	$160,000	EPS037	30	$1,000,000	$40,000	CCF36	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	6.960%	$69,600	30	$0	$0	SI	$309,600
3	CC	1094426598	JAIMES BEATRIZ																		25-14	30	$1,000,000	$160,000	EPS037	30	$1,000,000	$40,000	CCF36	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	6.960%	$69,600	30	$0	$0	SI	$309,600
4	CC	88246214	PEREZ YEISIR	X																	25-14	19	$633,334	$101,400	EPS005	19	$633,334	$25,400	CCF36	19	$633,334	$25,400	14-11	19	$633,334	6.960%	$44,100	19	$0	$0	SI	$196,300
5	CC	1090371665	RINCON KARINA																		25-14	30	$1,000,000	$160,000	EPS008	30	$1,000,000	$40,000	CCF36	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	6.960%	$69,600	30	$0	$0	SI	$309,600
6	CC	1093609718	SANCHEZ VICTOR																		23030 1	30	$1,000,000	$160,000	EPS005	30	$1,000,000	$40,000	CCF36	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	6.960%	$69,600	30	$0	$0	SI	$309,600
7	CC	77034191	SIERRA JESUS		X																25-14	10	$333,334	$53,400	EPS037	10	$333,334	$13,400	CCF36	10	$333,334	$13,400	14-11	10	$333,334	6.960%	$23,300	10	$0	$0	SI	$103,500
8	CC	88188160	VEGA FERNANDO																		23020 1	30	$1,000,000	$160,000	EPS037	30	$1,000,000	$40,000	CCF36	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	6.960%	$69,600	30	$0	$0	SI	$309,600
9	CC	1004925247	VILLAMIZAR GUILLERMO																	X	23030 1	5	$166,667	$26,700	EPS041	5	$166,667	$6,700	CCF36	0	$0	$0	14-11	5	$166,667	0.000%	$0	0	$0	$0	SI	$33,400
10	CC	1004925247	VILLAMIZAR GUILLERMO																		23030 1	25	$833,334	$133,400	EPS041	25	$833,334	$33,400	CCF36	25	$833,334	$33,400	14-11	25	$833,334	6.960%	$58,100	25	$0	$0	SI	$258,300
11	CC	1148146702	VILLAMIZAR JESUS											X							25-14	12	$400,000	$64,000	CCFC50	12	$400,000	$16,000	CCF36	0	$0	$0	14-11	12	$400,000	0.000%	$0	0	$0	$0	SI	$80,000
12	CC	1148146702	VILLAMIZAR JESUS																		25-14	18	$600,000	$96,000	CCFC50	18	$600,000	$24,000	CCF36	18	$600,000	$24,000	14-11	18	$600,000	6.960%	$41,800	18	$0	$0	SI	$185,800
Total			**Afiliados(10)**																				$8,966,669	$1,434,900			$8,966,669	$358,900			$8,400,002	$336,200			$8,966,669		$584,900		$0	$0		$2,714,900

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901047413	1	VAGS INGENIERIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	OBRA	Calle 21 An N 5-88 Prados Norte	CUCUTA-NORTE DE SANTANDER	5700000	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-09	2022-10	1685335861	9440937418	E	2022/10/05	2022/10/03	BANCOLOMBIA	0	$2,714,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				10	$1,434,900	$0	$0	$1,434,900
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	5	$634,800	$0	$0	$634,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	4	$640,100	$0	$0	$640,100
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$160,000	$0	$0	$160,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				10	$584,900	$0	$0	$584,900
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	10	$584,900	$0	$0	$584,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				10	$336,200	$0	$0	$336,200
COMFAORIENTE	CCF36	890,500,675	6	10	$336,200	$0	$0	$336,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				10	$358,900	$0	$0	$358,900
COMFAORIENTE	CCFC50	890,500,675	6	1	$40,000	$0	$0	$40,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$40,000	$0	$0	$40,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	5	$173,400	$0	$0	$173,400
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$40,100	$0	$0	$40,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$65,400	$0	$0	$65,400
TOTAL				10	$2,714,900	$0	$0	$2,714,900

2022/10/03 10:20 AM

Corponor Cuidamos nuestro mundo	**ANEXO 9. CHEQUEO INFORME DE OBRA** MPA-01-F-33, 16/08/2022

PROYECTO:

CONSTRUCCIÓN DE SEIS (6) CASETAS RECOLECTORAS DE ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE ENVASES DE PLAGUICIDAS PARA SER DISTRIBUIDAS ESTRATÉGICAMENTE EN LOS MUNICIPIOS DE OCAÑA, ABREGO, LA PLAYA, LOURDES Y PUERTO SANTANDER- DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No. MC1106 DEL 2022		**CONTRATISTA DE OBRA: VAGS INGENIERIA S.A.S.**	
Acta/Informe No.	**1**	**Fecha de entrega:**	**19/09/2022**

No.	CONTENIDO	ADJUNTO		OBSERVACIONES
		CHECK	FOLIO	
1	**ANTECEDENTES**			
1.1	*Generalidades*	OK		
1.2	*Alcances del proyecto*	OK		
1.3	*Localización del proyecto (Incluyendo esquema del sector)*	OK		
1.4	*Población beneficiada*	OK		
2	***CONDICIONES CONTRACTUALES***			
2.1	*Datos generales del contrato de obra*	OK		
2.2	*Plazo contractual*	OK		
2.3	*Relación de polizas suscritas iniciales*	OK		
-	***Anexo** de polizas iniciales*	OK		
2.4	*Actividades contractuales a ejecutar*	OK		
2.4.1	*Actas suscritas*	OK		
-	***Anexo.** Actas suscritas en el periodo del informe (suspensión, modificación y reinicio)*	OK		
3	***AVANCE FISICO-FINANCIERO***			
4	***DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES CONTRACTUALES EJECUTADAS***			
-	***Anexo 4.** Memorias de cálculo de cantidades de obra*	OK		
-	***Anexo 5.** Registro fotográfico informe de obra*	OK		
5	***ESTADO FINANCIERO Y RELACION DE PAGOS***			
	***Anexo 6.** Relación de pagos de obra*	OK		
6	***CUMPLIMIENTO DE LOS LINEAMIENTOS HSEQ DE CORPONOR***			
-	***Anexo.** Novedades del personal de obra*	OK		
-	***Anexo.** Empleos generados de obra*	OK		
6.1	*Listado de personal administrativo y de obra*	OK		
6.2	***Anexo** Planillas de pago al sistema de seguridad social*	OK		

FIRMA SUPERVISOR
CORPONOR

Corponor Cuidamos nuestro mundo	**ANEXO 10. CHEQUEO ACTAS PARCIALES OBRA** MPA-01-F-33, 16/08/2022

PROYECTO:

CONSTRUCCIÓN DE SEIS (6) CASETAS RECOLECTORAS DE ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE ENVASES DE PLAGUICIDAS PARA SER DISTRIBUIDAS ESTRATÉGICAMENTE EN LOS MUNICIPIOS DE OCAÑA, ABREGO, LA PLAYA, LOURDES Y PUERTO SANTANDER- DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No. MC1106 DEL 2022		**CONTRATISTA DE OBRA: VAGS INGENIERIA S.A.S.**	
Acta/Informe No.	**1**	**Fecha de entrega:**	**19/09/2022**

No.	CONTENIDO	ADJUNTO		OBSERVACIONES
		CHECK	FOLIO	
1	*Formato del acta MPA-01-F-23 ACTA DE RECIBO Y CERTIFICACION CUMPLIMIENTO v3*	OK		
2	*Formato del avance de obra acumulado y ejecutado en el periodo del acta MPA-01-F-26 INFORME MENSUAL OBRA EJECUTADA v2*	OK		
3	*Factura (Sin tachones, ni enmendaduras)*	OK		
4	*Certificación de paz y salvo en pago de aportes, seguridad integral del periodo a cobrar expedida por el representante legal.*	OK		
5	*Planillas de pago del periodo a cobrar con visto bueno de la interventoria del representante legal, director de obra, residente de obra, coordinador de HSEQ, asesores o especialistas, topografo con su personal, maestros oficiales y administrativos.*	OK		
6	*Certificación Bancaria*	OK		
7	*Rut de la unión temporal o consorcio*	OK		
8	*Formato de informe de obra del periodo del acta MPA-01-F-33 INFORME DE OBRA v1 y formato MPA-01-F28 V2 con sus respectivos anexos.*	OK		
	Anexos adicionales entregados solo en el acta final			
11	*Formato MPA-01-F-13 LIQUIDACION MUTUO ACUERDO*	OK		
12	*Formato del acta MPA-01-F-30 ACTA RECIBO FINAL CERTIFICACION CUMPLIMIENTO OBRA v2 (acta final)*	OK		
13	*MPA-01-F-31 CUADRO INFORME ACTA FINAL OBRA EJECUTADA v2 (acta final)*	OK		

FIRMA SUPERVISOR
CORPONOR

INFORME DE EJECUCIÓN MENSUAL DE OBRA
(04 de agosto de 2022 al 19 de septiembre de 2022)

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE SEIS (6) CASETAS RECOLECTORAS DE ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE ENVASES POSCONSUMO DE PLAGUICIDAS PARA SER DISTRIBUIDAS ESTRATÉGICAMENTE EN LOS MUNICIPIOS DE OCAÑA, ABREGO, LA PLAYA, LOURDES Y PUERTO SANTANDER - DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER. 5.1. DESARROLLO DE ACCIONES DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y A LA VULNERABILIDAD CLIMATICA. Código 2022-IV.5.A.1-013-03

1. ANTECEDENTES

1.1. GENERALIDADES

CORPONOR tiene un Proyecto de Producción Más Limpia, la cual desea incluir entre sus beneficiados a los productores agrícolas de los municipios de Ocaña, Abrego, La Playa, Lourdes y Puerto Santander en el departamento Norte de Santander, cuya producción agrícola se basa en el cultivo de hortalizas, verduras y arroz entre otros, para lo cual va a permitir la adopción de tecnologías amigables con el medio ambiente mediante el manejo ambiental de los residuos peligrosos.

El sector agrícola produce en su actividad productiva residuos peligrosos generados por uso de agroquímicos usados para el control de Plagas y enfermedades en los cultivos "envases de agroquímicos" que si no son bien manejados generan contaminación de las corrientes de aguas superficiales y suelo, aumentan la posibilidad de generar problemas de contaminación ambiental y riesgos a la salud pública.

Para la realización del control de plagas se utiliza una gran cantidad de agroquímicos, generándonos así mismo una gran cantidad de envases plásticos contenedores de plaguicidas, a los que en la mayoría de las situaciones no se le dan el adecuado manejo, no le practican la técnica de *triple lavado,* dándole una reutilización para el almacenamiento de otros productos generando contaminación cruzada ó siendo arrojados a las fuentes hídricas, Incinerados, enterrados, votados a cielo abierto, causando emisión de sustancias contaminantes a la atmósfera y contaminación del suelo, entre otros, estas son algunas de las disposiciones que le dan a estos envases.

Por esta razón en el año del 2012 se recogieron doscientos cuarenta kilogramos (240 Kg) de envases de plaguicidas. Para el año 2013 se recolectaron Doce mil ochocientos sesenta kilogramos (12.860 Kg), en 2014 se recolectaron diecisiete mil novecientos quince Kilogramos (17.915 Kg), en el 2015 se recolectaron diecinueve mil novecientos treinta y cinco Kilogramos (19.935 Kg), en el año 2016 se recolectaron dieciséis mil setecientos nueve Kilogramos (16.709 Kg), en el año 2017 se recolectaron dieciocho mil veinticinco Kilogramos (18.025 Kg), en el año 2018 se recolectaron en todo el Departamento de Norte de Santander, diecinueve mil setecientas cuarenta y cuatro kilogramos (19.744 Kg.), en el

año 2019 se recolectaron en todo el Departamento de Norte de Santander, veintiún mil quinientos kilogramos (21.500 Kg.), en el año 2020 se recolectaron en todo el Departamento de Norte de Santander, veintitrés mil quinientos kilogramos (23.500 Kg.) y en el año 2021 se recolectaron en todo el Departamento de Norte de Santander, veintisiete mil kilogramos (27.000 Kg.) de residuos posconsumo de envases y empaques de plaguicidas de uso agrícola y fueron enviados a su respectiva transformación y disposición final a la empresa Maderas Plásticas Ecológicas ubicada en el municipio de la Unión, Departamento del Valle del Cauca. Esto se logró gracias al trabajo en conjunto con la Fundación Bioentorno "Responsabilidad Social Ambiental" para la realización de estas jornadas de recolección con el apoyo de los municipios de Cácota, Chitagá, Pamplonita, Silos, Pamplona, Mutiscua, Bochalema, Toledo, Gramalote, Ocaña, Abrego, La Playa, La Esperanza, El Carmen, Convención y las Asociaciones de Usuarios de los distritos de riego de Abrego (ASUDRA) y del rio Zulia (ASOZULIA) y Cooperativas de agricultores (COAGRONORTE). Durante el periodo 2012-2021 se han recogido ciento setenta y siete mil cuatrocientos veintiocho kilogramos (177.428 Kg.) (177.4 toneladas de envases) envases que dejaron de ir a cuerpos de agua o a suelo.

Teniendo en cuenta la cantidad de envases que se producen diariamente en el mantenimiento de cultivos agrícolas, surge la necesidad de tener unos sitios de almacenamiento temporal de envases, lo cual se requiere la construcción de Seis (6) casetas recolectoras de almacenamiento temporal de envases posconsumo de plaguicidas para facilitar la recolección de estos residuos peligrosos. Al verse evidenciado el problema que se está presentando, los volúmenes de envases recolectados durante estas campañas.

La Corporación en busca de la gestión para la Producción Más Limpia, medidas de adaptación al Cambio Climático y a la vulnerabilidad climática se decidió dar inicio a la construcción de Seis (6) casetas recolectoras de almacenamiento temporal de envases posconsumo de plaguicidas para ser distribuidas estratégicamente en los siguientes municipios así: Una (1) en Ocaña (Vereda altos de San Jacinto), Una (1) en Abrego (Vereda Palmira), Una (1) en La Playa (Corregimiento Aspasica), Una (1) en Lourdes (Vereda La Primavera) y Dos (2) en Puerto Santander (Vereda El Dave y Vereda Puerto León) que son los productores agrícolas y generadores para que hagan la entrega de los envases y así mitigar el impacto ambiental negativo por la inadecuada disposición de estos envases.

1.2 ALCANCES DEL PROYECTO

El proyecto consistió en la construcción de Seis (6) casetas recolectoras de almacenamiento temporal de envases posconsumo de plaguicidas para ser distribuidas estratégicamente en los siguientes municipios así: Una (1) en Ocaña (Vereda altos de San Jacinto), Una (1) en Abrego (Vereda Palmira), Una (1) en La Playa (Corregimiento Aspasica), Una (1) en Lourdes (Vereda La Primavera) y Dos (2) en Puerto Santander (Vereda El Dave y Vereda Puerto León) que son los productores agrícolas y generadores para que hagan la entrega de los envases y así mitigar el impacto ambiental negativo por la inadecuada disposición de estos envases.

El diseño que manejará la caseta será el siguiente:

Las dimensiones que tendrán estas casetas recolectoras son de 3 Mts x 3 Mts encerradas en malla eslabonada, las casetas son tipo desarmables.

La localización y replanteo se desarrollarán en la forma más técnica posible, con el objeto de situar en el terreno mediante un estacado y con la ayuda de niveles, los alineamientos y cotas de dichas obras. Se procederá la nivelación del terreno mediante la excavación manual que se refiere a los movimientos de tierra mediante el proceso de excavar y retirar volúmenes de tierra u otros materiales para la conformación del terreno a las actividades posteriores. Las cantidades de materiales por cada caseta son los siguientes Concreto 17.5 MPa Mezclado en obra - Cantidad 1,3 m 3 ; Lamina zinc lisa C 34 7'x 8´ Cantidad 0.3 Und; Malla electrosoldada 4 mm 15x15 Cantidad 12,6 m 2 ; Malla eslabonada calibre12 (2\"*2\")E - Cantidad 21,6 m 2 ; Angulo 1"x 1/8"- Cantidad 59,2 m; Tubo cuadrado 1\"*1\" - 0.9 mm (Cal 20) – Cantidad 40.3 m; Teja Ondulada Zinc 2.15 x 0,81 MTS C 35 0.17 MM – Cantidad 16 und; Anticorrosivo rojo – Cantidad 0,7 gal; Pintura en aceite verde Cantidad 0,7 gal; Bisagra Armillar 4" hierro – Cantidad 27 und; Varilla corrugada No. 4 – Cantidad 3 kg; Soldadura AS-6011 X 3/32 – Cantidad 2,7 kg; Amarre tapa metálica 26 cm calibre 18 – Cantidad 90 und; Señalética de la caseta, letras en acrílico según indicaciones técnicas 1,0 und. Incluye el transporte de materiales a las diferentes veredas de los municipios, soldador eléctrico y mano de obra.

1.3 LOCALIZACION DEL PROYECTO

El proyecto está ubicado en los siguientes municipios así: Una (1) en Ocaña (Vereda altos de San Jacinto), Una (1) en Abrego (Vereda Palmira), Una (1) en La Playa (Corregimiento Aspasica), Una (1) en Lourdes (Vereda La Primavera) y Dos (2) en Puerto Santander (Vereda El Dave y Vereda Puerto León).



Imagen 1. Ubicación caseta Vereda Altos de San Jacinto – Ocaña, Norte de Santander.




Imagen 2. Ubicación caseta Vereda Palmira – Abrego, Norte de Santander.



Imagen 3. Ubicación caseta Corregimiento Aspasica – La Playa, Norte de Santander.



Imagen 4. Ubicación caseta Vereda La Primavera – Lourdes, Norte de Santander.




Imagen 6. Ubicación caseta Vereda El Dave – Puerto Santander, Norte de Santander.




Imagen 6. Ubicación caseta Vereda Puerto León – Puerto Santander, Norte de Santander.

1.4 POBLACION BENEFICIADA

Con el proyecto se benefician 450 habitantes, en el cual por cada caseta recolectora se benefician 15 productores agropecuarios y cada productor agrícola representa su grupo familiar conformado aproximadamente de 5 personas.

2. CONDICIONES CONTRACTUALES

2.1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE OBRA No. MC1106-2022

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	MINIMA CUANTIA
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE OBRA
FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	29 DE JULIO DE 2022
No. DE REGISTRO PRESUPUESTAL Y FECHA	1593 DE 01 DE AGOSTO DE 2022
ENTIDAD CONTRATANTE	CORPONOR
CONTRATISTA	VAGS INGENIERIA S.A.S.
OBJETO	CONSTRUCCIÓN DE SEIS (6) CASETAS RECOLECTORAS DE ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE ENVASES DE PLAGUICIDAS PARA SER DISTRIBUIDAS ESTRATÉGICAMENTE EN LOS MUNICIPIOS DE OCAÑA, ABREGO, LA PLAYA, LOURDES Y PUERTO SANTANDER- DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
VALOR TOTAL CONTRATADO	VEINTISIETE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CIEN PESOS ($27.659.100,oo)
PLAZO DE EJECUCIÓN TOTAL	CUARENTA Y CINCO 45 DÍAS
FECHA DE INICIO	04 DE AGOSTO DE 2022
FECHA ESTIMADA DE TERMINACIÓN	19 DE SEPTIEMBRE DE 2022

2.2 PLAZO CONTRACTUAL

Con relación al plazo contractual, es de un mes y medio (1.5), que corresponde a cuarenta y cinco (45) días calendario.

2.3 RELACIÓN DE POLIZAS SUSCRITAS INICIALES

CONTRATO DE OBRA MC1106 DE 2022			
ASEGURADORA:	SEGUROS MUNDIAL	**POLIZA No.:**	CCT-100003500
FECHA DE EXPEDICION:		**FECHA DE APROBACION:**	
NOMBRE DEL AMPARO	**VIGENCIA DESDE**	**VIGENCIA HASTA**	**SUMA ASEGURADA**
CUMPLIMIENTO	28/07/2022	28/05/2023	$2.765.910,00
PRESTACIONES SOCIALES	28/07/2022	15/09/2025	$ 1.382.955,00
CALIDAD DEL SERVICIO	28/07/2022	15/03/2023	$2.765.910,00
CALIDAD DE LOS ELEMENTOS	28/07/2022	15/09/2023	$2.765.910,00

ASEGURADORA:	SEGUROS MUNDIAL	**POLIZA No.:**	CCT-100000808
FECHA DE EXPEDICION:		**FECHA DE APROBACION:**	
NOMBRE DEL AMPARO	**VIGENCIA DESDE**	**VIGENCIA HASTA**	**SUMA ASEGURADA**
PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	29/07/2022	15/09/2023	$200.000.000,00

Anexo *de pólizas iniciales contrato de obra.*

2.4 ACTIVIDADES CONTRACTUALES A EJECUTAR

Las actividades cantidades de obra a desarrollas según contrato inicial, adiciones y/o modificaciones:

CONTRATO INICIAL						TOTAL CONTRATADO	
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UND**	**CANT**	**VR. UNITARIO**	**V/R PARCIAL**	**CANT**	**V/R PARCIAL**
1	Caseta de almacenamiento Agroquímicos tipo desarmable de 3x3x1,9. incluye antepiso 3.5x3.5 en concreto de 17.5 mpa e= 10 cm	GLB	6	$ 3.500.000,00	$ 21.000.000,00	6	$ 21.000.000,00
TOTAL, COSTOS DIRECTOS					**$ 21.000.000,00**		**$ 21.000.000,00**
ADMINISTRACION 20%					$ 4.200.000,00		$ 4.200.000,00
IMPREVISTOS 1%					$ 210.000,00		$ 210.000,00
UTILIDAD 9%					$ 1.890.000,00		$ 1.890.000,00
IVA 19%					**$ 359.100,00**		**$ 359.100,00**
TOTAL COSTOS INDIRECTOS					**$ 6.659.100,00**		**$ 6.659.100,00**
COSTO TOTAL OBRAS					**$ 27.659.100,00**		**$ 27.659.100,00**

2.4.1 ACTAS SUSCRITAS

DESCRIPCION	**FECHA**
CONTRATO DE OBRA No. MC1106-2022	
ACTA DE INICIO	04 DE AGOSTO DE 2022
ACTA DE RECIBO FINAL	19 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Anexo. *Actas suscritas en el periodo del informe con su respectivo registro fotográfico (suspensión, modificación y reinicio)*

3. AVANCE FISICO – FINANCIERO

El avance físico – financiero del contrato de obra es 100% del valor total contratado.

Del avance de ejecución del proyecto es de 100%.

Se construyeron seis (6) casetas recolectoras de residuos sólidos, las cuales fueron distribuidos en los municipios de Una (1) en Ocaña (Vereda altos de San Jacinto), Una (1) en Abrego (Vereda Palmira), Una (1) en La Playa (Corregimiento Aspasica), Una (1) en Lourdes (Vereda La Primavera) y Dos (2) en Puerto Santander (Vereda El Dave y Vereda Puerto León).

Se construyeron las secciones de las casetas en un taller de ornamentación para posteriormente ser transportadas con el resto de los materiales a cada Municipio. Se empleo la mano de obra de la zona.

La caseta comprende la construcción de una placa de piso de 3.5 x 3.5 metros donde se soportará la estructura de la caseta, una vez armadas las secciones, se procedió a instalar la cubierta en teja de Zinc.

4. DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES CONTRACTUALES EJECUTADAS

Se construyeron las secciones de las seis (6) casetas en un taller de ornamentación para posteriormente ser transportadas con el triturado, arena, cemento, teja de zinc, amarres y malla electrosoldada a cada punto de intervención. Se realizó la localización y replanteo, con el objeto de situar en el terreno mediante un estacado y con la ayuda de niveles, los alineamientos y cotas de donde se construirán las casetas. Se procedió la nivelación del terreno mediante la excavación manual que se refiere a los movimientos de tierra mediante el proceso de excavar y retirar volúmenes de tierra u otros materiales para la conformación del terreno, para posteriormente armar la caseta y finalmente construir la placa en concreto que soporta la estructura de la caseta.

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VR. UNITARIO	V/R PARCIAL
1	Caseta de almacenamiento Agroquímicos tipo desarmable de 3x3x1,9. incluye antepiso 3.5x3.5 en concreto de 17.5 mpa e= 10 cm	GLB	6	$ 3.500.000,00	$ 21.000.000,00
TOTAL COSTOS DIRECTOS					**$ 21.000.000,00**
ADMINISTRACION 20%					$ 4.200.000,00
IMPREVISTOS 1%					$ 210.000,00
UTILIDAD 9%					$ 1.890.000,00
IVA 19%					**$ 359.100,00**
TOTAL COSTOS INDIRECTOS					**$ 6.659.100,00**
COSTO TOTAL OBRA					**$ 27.659.100,00**

ANEXO 4. MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA
MPA-01-F-33, 16/08/2022


CONTRATO DE OBRA No.MC1106 DEL 2022 DEL 29 DE JULIO DE 2022						PERIODO REPORTADO			
PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DE SEIS (6) CASETAS RECOLECTORAS DE ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE ENVASES DE PLAGUICIDAS PARA SER DISTRIBUIDAS ESTRATÉGICAMENTE EN LOS MUNICIPIOS DE OCAÑA, ABREGO, LA PLAYA, LOURDES Y PUERTO SANTANDER- DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER					DESDE:	4	8	2022
CONTRATISTA:	VAGS INGENIERIA S.A.S.	SUPERVISOR:	MELVA YANETH ALVAREZ VARGAS		INFORME No. 1	HASTA:	19	9	2022

ITEM:	1	Caseta de almacenamiento agroquimicos tipo desarmable de 3x3x1,9. incluye antepiso 3.5x3.5 en concreto de f'7.5 mpa e= 10 cm	UNIDAD	GLB	CANTIDAD TOTAL	6	CANT EJECUTADA	6	CANTIDAD ACUMULADA	6

FECHA			UBICACIÓN	DIMENSIONES			ÁREA	VOLUMEN	LONGITUD	KILO	UNIDAD	HORAS	SUBTOTAL	OBSERVACIONES
DIA	MES	AÑO	DESCRIPCIÓN - ABSCISA	LARGO	ANCHO	ALTO	(M2)	(M3)	(ML)	(KG)	(UND)	(HR)		
19	8	2022	Lourdes (Vereda La Primavera)								1		1	
26	8	2022	Puerto Santander (Vereda El Dave)								1		1	
27	8	2022	Puerto Santander (Vereda Puerto Leon)								1		1	
2	9	2022	Abrego (Vereda Palmira)								1		1	
9	9	2022	Ocaña (Vereda altos de San Jacinto)								1		1	
16	9	2022	La Playa (Corregimiento Aspasica)								1		1	
												TOTAL:	6,00	

GRAFICO - FOTOS - PLANO






Ver anexo No. 4. *(Memorias de cálculo de cantidades de obra desarrolladas en el periodo del informe)*

Ver Anexo No. 5. *(Registro fotográfico del avance del proyecto del periodo del informe presentado y condiciones climáticas)*

5. ESTADO FINANCIERO Y RELACION DE PAGOS

El estado financiero pagado del contrato de obra es 0% del valor total contratado.

Ver Anexo No. 6. *(Estado financiero de obra y relación de pagos)*

Se suscribió acta de recibo final por valor de $ 27.659.100,00, para un valor total a cobrar de $ 27.659.100,00 del valor total contratado de $ 27.659.100,00.

Saldo por pagar $ 27.659.100,00., una vez se hagan efectivos los pagos de las actas suscritas.

6. CUMPLIMIENTO DE LOS LINEAMIENTOS HSEQ DE CORPONOR

6.1 LISTADO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE OBRA

Para la ejecución del proyecto se contrató el siguiente personal (Personas que laboraron durante el periodo del informe):

LISTADO DE PERSONAL		
NOMBRE	**CEDULA**	**CARGO**
VICTOR ANDRES GARCIA SALAZAR	1.090.434.541	INGENIERO DIRECTOR – REPRESENTANTE LEGAL
JOHN ABRAHAM CANO PAREDES	88.273.251	OFICIAL
FLOREZ JAIRO	13.365.711	AYUDANTE
SANCHEZ VICTOR	1.093.609.718	AYUDANTE
VILLAMIZAR JESUS	1.148.146.702	OFICIAL
VEGA FERNANDO	88.188.160	OFICIAL
VILLAMIZAR GUILLERMO	1.004.925.247	AYUDANTE
KARINA RINCON	1.090.371.665	SISO

VICTOR ANDRES GARCIA SALAZAR
REPRESENTANTE LEGAL
VAGS INGENIERIA S.A.S. - CONTRATISTA

ANEXOS

Anexar *(Pólizas iniciales).*

Anexo. *Actas suscritas en el periodo del informe con su respectivo registro fotográfico (suspensión, modificación y reinicio)*

Ver *Anexo No. 4.* *MEMORIAS DE CALCULO*

Ver *Anexo No. 5.* *REGISTRO FOTOGRAFICO INFORME DE OBRA*

Ver *Anexo No. 6*. *RELACION DE PAGOS DE OBRA*

Anexo *(planillas de pago al sistema de seguridad social)*

Anexo. Novedades del personal de obra

Anexo. Empleos generados de obra

Corponor	**ANEXO 5. REGISTRO FOTOGRAFICO INFORME DE OBRA** MPA-01-F-33, 16/08/2022	VAGS INGENIERIA

(PERIODO DEL INFORME Del 04 de Agosto al 19 de Septiembre de 2022

CONTRATO DE OBRA No. MC1106 DEL 2022 DEL 29 DE JULIO DE 2022

VAGS INGENIERIA S.A.S.

OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE SEIS (6) CASETAS RECOLECTORAS DE ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE ENVASES DE PLAGUICIDAS PARA SER DISTRIBUIDAS ESTRATÉGICAMENTE EN LOS MUNICIPIOS DE OCAÑA, ABREGO, LA PLAYA, LOURDES Y PUERTO SANTANDER-DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	**INFORME No.**	1
DESCRIPCIÓN DEL ITEM	CASETA DE ALMACENAMIENTO AGROQUÍMICOS TIPO DESARMABLE DE 3X3X1,9. INCLUYE ANTEPISO 3.5X3.5 EN CONCRETO DE 17.5 MPA E= 10 CM	**DESDE:**	4/08/2022
		HASTA:	19/09/2022



Area de a intervenir Vereda Puerto Leon - Puerto Santander



Caseta construida en la Vereda Puerto Leon - Puerto Santander




Area a intervenir Vereda El Dave - Puerto Leon



Caseta construida en la Vereda El Dave - Puerto Santander



Area a intervenir Vereda La Primavera - Lourdes



Caseta Construida Vereda La Primavera - Lourdes

Corponor	**ANEXO 5. REGISTRO FOTOGRAFICO INFORME DE OBRA** MPA-01-F-33, 16/08/2022	VAGS INGENIERIA

(PERIODO DEL INFORME Del 04 de Agosto al 19 de Septiembre de 2022

CONTRATO DE OBRA No. MC1106 DEL 2022 DEL 29 DE JULIO DE 2022

VAGS INGENIERIA S.A.S.


OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE SEIS (6) CASETAS RECOLECTORAS DE ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE ENVASES DE PLAGUICIDAS PARA SER DISTRIBUIDAS ESTRATÉGICAMENTE EN LOS MUNICIPIOS DE OCAÑA, ABREGO, LA PLAYA, LOURDES Y PUERTO SANTANDER-DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	**INFORME No.**	1
DESCRIPCIÓN DEL ITEM	CASETA DE ALMACENAMIENTO AGROQUÍMICOS TIPO DESARMABLE DE 3X3X1,9. INCLUYE ANTEPISO 3.5X3.5 EN CONCRETO DE 17.5 MPA E= 10 CM	**DESDE:**	4/08/2022
		HASTA:	19/09/2022



Localización y Replanteo Caseta Vereda Palmira - Abrego



Caseta Vereda Palmira - Abrego




Caseta Vereda Altos de San Jacinto - Ocaña



Caseta Vereda Altos de San Jacinto - Ocaña



Caseta Corregimiento de Aspasica - La Playa



Caseta Corregimiento de Aspasica - La Playa

Corponor	ANEXO 4. MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA MPA-01-F-33, 16/08/2022	VAGS INGENIERIA

CONTRATO DE OBRA No.MC1106 DEL 2022 DEL 29 DE JULIO DE 2022						PERIODO REPORTADO			
PROYECTO:	CONSTRUCCION DE SEIS (6) CASETAS RECOLECTORAS DE ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE ENVASES DE PLAGUICIDAS PARA SER DISTRIBUIDAS ESTRATEGICAMENTE EN LOS MUNICIPIOS DE OCAÑA, ABREGO, LA PLAYA, LOURDES Y PUERTO SANTANDER- DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER					DESDE:	4	8	2022
CONTRATISTA:	VAGS INGENIERIA S.A.S.	SUPERVISOR:	MELVA YANETH ALVAREZ VARGAS	INFORME No.	1	HASTA:	19	9	2022

ITEM:	1	CASETA DE ALMACENAMIENTO AGROQUÍMICOS TIPO DESARMABLE DE 3X3X1,9. INCLUYE ANTEPISO 3.5X3.5 EN CONCRETO DE 17.5 MPA E= 10 CM	UNIDAD	GLB	CANTIDAD TOTAL	6	CANT EJECUTADA	6	CANTIDAD ACUMULADA	6

FECHA			UBICACION	DIMENSIONES			AREA	VOLUMEN	LONGITUD	KILO	UNIDAD	HORAS	SUBTOTAL	OBSERVACIONES
DIA	MES	AÑO	DESCRIPCION - ABSCISA	LARGO	ANCHO	ALTO	(M2)	(M3)	(ML)	(KG)	(UND)	(HR)		
19	8	2022	Lourdes (Vereda La Primavera)								1		1	
26	8	2022	Puerto Santander (Vereda El Dave)								1		1	
27	8	2022	Puerto Santander (Vereda Puerto Leon)								1		1	
2	9	2022	Abrego (Vereda Palmira)								1		1	
9	9	2022	Ocaña (Vereda altos de San Jacinto)								1		1	
16	9	2022	La Playa (Corregimiento Aspasica)								1		1	
												TOTAL:	6,00	

GRAFICO - FOTOS - PLANO






OBSERVACIONES:

VICTOR ANDRES GARCIA SALAZAR
R/L VAGS INGENIERIA S.A.S.

MELVA YANETH ALVAREZ VARGAS
SUPERVISOR

ANEXO 6. RELACIÓN DE PAGOS DE OBRA

MPA-01-F-33, 16/08/2022

CONTRATO DE OBRA No. MC1106 DEL 2022 DEL 29 DE JULIO DE 2022						PERIODO REPORTADO	
PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DE SEIS (6) CASETAS RECOLECTORAS DE ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE ENVASES DE PLAGUICIDAS PARA SER DISTRIBUIDAS ESTRATÉGICAMENTE EN LOS MUNICIPIOS DE OCAÑA, ABREGO, LA PLAYA, LOURDES Y PUERTO SANTANDER- DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER					DESDE:	4/08/2022
CONTRATISTA:	VAGS INGENIERIA S.A.S.	SUPERVISOR:	MELVA YANETH ALVAREZ VARGAS	INFORME No.	1	HASTA:	19/09/2022

ITEMS Y VALORES DEL CONTRATO						TOTAL CONTRATADO		ACTA PARCIAL No. 1 04/08/2022 A 19/09/2022		ACUMULADO EJECUTADO Y PAGADO EN ACTAS		% PAGADO
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO ($)	VALOR ($)	CANTIDAD	VALOR ($)	CANTIDAD	VALOR ($)	CANTIDAD	VALOR ($)	
1	CASETA DE ALMACENAMIENTO AGROQUÍMICOS TIPO DESARMABLE DE 3X3X1,9. INCLUYE ANTEPISO 3.5X3.5 EN CONCRETO DE 17.5 MPA E= 10 CM	GLB	6	$ 3.500.000,00	$ 21.000.000,00	6,00	$ 21.000.000,00	6,00	$ 21.000.000,00	6,00	$ 21.000.000,00	100%
COSTO DIRECTO					**$ 21.000.000,00**		**$ 21.000.000,00**		**$ 21.000.000,00**		**$ 21.000.000,00**	
ADMINISTRACIÓN				20%	$ 4.200.000,00		$ 4.200.000,00		$ 4.200.000,00		$ 4.200.000,00	
IMPREVISTOS				1%	$ 210.000,00		$ 210.000,00		$ 210.000,00		$ 210.000,00	
UTILIDADES				9%	$ 1.890.000,00		$ 1.890.000,00		$ 1.890.000,00		$ 1.890.000,00	
IVA sobre utilidad				19%	$ 359.100,00		$ 359.100,00		$ 359.100,00		$ 359.100,00	
COSTO INDIRECTO					**$ 6.659.100,00**		**$ 6.659.100,00**		**$ 6.659.100,00**		**$ 6.659.100,00**	
VALOR TOTAL					**$ 27.659.100,00**		**$ 27.659.100,00**		**$ 27.659.100,00**		**$ 27.659.100,00**	
PORCENTAJE DE AVANCE									**100,00%**		**100,00%**	

AVANCE FÍSICO : 100% **100,00%**

OBSERVACIONES:

VICTOR ANDRES GARCIA SALAZAR
DIRECTOR DE OBRA

MELVA YANETH ALVAREZ VARGAS
SUPERVISOR

INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATISTA DE OBRA

Valor inicial del contrato	**$**	**27.659.100,00**
Valor Adicional del contrato		
Valor Total del contrato	**$**	**27.659.100,00**

No. Acta	Valor cobrado	Valor Acumulado	Saldo del contrato	% parcial ejecutado	% ejecutado acumulado	Periodo cobrado		Fecha presentación del acta	Comprobante de egreso	Observaciones
						Desde	Hasta			
	$ 27.659.100,00	$ 27.659.100,00	0							
1	$ 27.659.100,00	$ 27.659.100,00	0	100%	100%	4/08/2022	19/09/2022	19/09/2022		

VICTOR ANDRES GARCIA SALAZAR
DIRECTOR DE OBRA

MELVA YANETH ALVAREZ VARGAS
SUPERVISOR

Corponor
Cuidamos nuestro mundo

ANEXO 1. NOVEDADES DE PERSONAL DE OBRA

MPA-01-F-28, versión 2, 21/09/2021

CONTRATO DE OBRA No.: MC1106 DEL 2022 DEL 29 DE JULIO DE 2022

CONTRATISTA DE OBRA: VAGS INGENIERIA S.A.S.

OBJETO DEL CONTRATO CONSTRUCCIÓN DE SEIS (6) CASETAS RECOLECTORAS DE ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE ENVASES DE PLAGUICIDAS PARA SER DISTRIBUIDAS ESTRATÉGICAMENTE EN LOS MUNICIPIOS DE OCAÑA, ABREGO, LA PLAYA, LOURDES Y PUERTO SANTANDER- DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER

MES No.	1	DESDE:	4/08/2022
		HASTA:	19/09/2022

No.	NOMBRE	APELLIDO	C.C.	CARGO	NOVEDAD			Nº DIAS LABORADOS	DIRECTO	INDIRECTO	SALUD	ARL	PENSIÓN
					ING	RET	INC						
1	VICTOR ANDRES	GARCIA SALAZAR	1.090.434.541	DIRECTOR	4/08/2022	19/09/2022		45	X		NUEVA EPS	SURA	PORVENIR
2	JOHN ABRAHAM	CANO PAREDES	88.273.251	OFICIAL	29/08/2022	19/09/2022		45	X		NUEVA EPS	SURA	PORVENIR
3	JAIRO ALONSO	FLOREZ OVALLOS	13.365.711	AYUDANTE	29/08/2022	19/09/2022		45	X		NUEVA EPS	SURA	PORVENIR
4	VICTOR ALFONSO	SANCHEZ CHACON	1.093.609.718	AYUDANTE	5/08/2022	19/09/2022		45	X		E.P.S. SANITAS	SURA	PORVENIR
5	JESUS MARIA	VILLAMIZAR MORA	1.148.146.702	OFICIAL	11/08/2022	19/09/2022		45	X		COMFAORIENTE -CM	SURA	COLPENSIONES
6	FERNANDO MANUEL	VEGA CAMPO	88.188.160	OFICIAL	18/08/2022	19/09/2022		45	X		NUEVA EPS	SURA	PROTECCION
7	GUILLERMO ANDREY	VILLAMIZAR MORA	1.004.925.247	AYUDANTE	11/08/2022	19/09/2022		45	X		NUEVA EPS	SURA	PORVENIR
8	KARINA	RINCON PERALTA	1.090.371.665	SISO	1/08/2022	19/09/2022		45	X		COMPENSAR	SURA	COLPENSIONES

KARINA RINCON P.

KARINA RINCON PERALTA

ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y/O PERSONA ENCARGADA

VAGS INGENIERIA S.A.S.

Corponor
Cuidamos nuestro mundo

ANEXO 2. EMPLEOS GENERADOS DE OBRA

MPA-01-F-28, versión 2, 21/09/2021

CONTRATO DE OBRA No.: MC1106 DEL 2022 DEL 29 DE JULIO DE 2022

CONTRATISTA DE OBRA: VAGS INGENIERIA S.A.S.

OBJETO DEL CONTRATO: CONSTRUCCIÓN DE SEIS (6) CASETAS RECOLECTORAS DE ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE ENVASES DE PLAGUICIDAS PARA SER DISTRIBUIDAS ESTRATÉGICAMENTE EN LOS MUNICIPIOS DE OCAÑA, ABREGO, LA PLAYA, LOURDES Y PUERTO SANTANDER- DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER

MES No.	1	DESDE:	4/08/2022
		HASTA:	19/08/2022

No.	CARGO	DIRECTOS	INDIRECTOS
1	DIRECTOR	1	
2	OFICIAL	1	
3	AYUDANTE	1	
4	AYUDANTE	1	
5	OFICIAL	1	
6	OFICIAL	1	
7	AYUDANTE	1	
8	SISO	1	
TOTAL		8	0

KARINA RINCON P.

KARINA RINCON PERALTA

ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y/O PERSONA ENCARGADA

VAGS INGENIERIA S.A.S.

Corponor
Cuidamos nuestro mundo



INFORME DE SUPERVISIÓN No. 01

PROYECTO:

CONSTRUCCIÓN DE SEIS (6) CASETAS RECOLECTORAS DE ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE ENVASES POSCONSUMO DE PLAGUICIDAS PARA SER DISTRIBUIDAS ESTRATÉGICAMENTE EN LOS MUNICIPIOS DE OCAÑA, ABREGO, LA PLAYA, LOURDES Y PUERTO SANTANDER - DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER.

2022

INFORME DE AVANCE MENSUAL DEL PROYECTO
(04 de agosto de 2022 al 19 de septiembre de 2022)

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE SEIS (6) CASETAS RECOLECTORAS DE ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE ENVASES POSCONSUMO DE PLAGUICIDAS PARA SER DISTRIBUIDAS ESTRATÉGICAMENTE EN LOS MUNICIPIOS DE OCAÑA, ABREGO, LA PLAYA, LOURDES Y PUERTO SANTANDER - DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER.

1. ANTECEDENTES

1.1. GENERALIDADES

El proyecto **"CONSTRUCCIÓN DE SEIS (6) CASETAS RECOLECTORAS DE ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE ENVASES POSCONSUMO DE PLAGUICIDAS PARA SER DISTRIBUIDAS ESTRATÉGICAMENTE EN LOS MUNICIPIOS DE OCAÑA, ABREGO, LA PLAYA, LOURDES Y PUERTO SANTANDER - DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER" ,** con código BPPIC 2022-IV.5. A.1-013-03, tuvo certificación del banco de proyectos el día 06 de mayo de 2022, por valor de $27.905.511,00.

LINEA ESTRATEGICA PLANEAR: Fortalecimiento del conocimiento, gestión del riesgo de desastres y adaptación al Cambio Climático
PROYECTO PLAN DE ACCION: 5.1 Desarrollo de acciones de adaptación al cambio climático y a la vulnerabilidad climática
CÓDIGO PROGRAMA DEL CLASIFICADOR DNP: 3206
PROGRAMA DEL CLASIFICADOR DNP: Gestión del cambio climático para un desarrollo bajo en carbono y resiliente al clima
SUBPROGRAMA DEL CLASIFICADOR DNP: 0900 Intersubsectorial Ambiente
Valor aprobado: Veintisiete millones seiscientos cincuenta y nueve mil cien pesos MCTE ($ 27.905.511.00). Recursos: Propios. Duración: 45 días.

1.2 ACTIVIDADES A DESARROLLAR SEGÚN PROYECTO APROBADO

Se realzarán las siguientes actividades para construir 1 caseta recolectora:
La localización y replanteo se desarrollarán en la forma más técnica posible, con el objeto de situar en el terreno mediante un estacado y con la ayuda de niveles, los alineamientos y cotas de dichas obras. Se procederá la nivelación del terreno mediante la excavación manual que se refiere a los movimientos de tierra mediante el proceso de excavar y retirar volúmenes de tierra u otros materiales para la conformación del terreno a las actividades posteriores.
Las cantidades de materiales por cada caseta son los siguientes Concreto 17.5 MPa Mezclado en obra - Cantidad 1,3 m^3; Lamina zinc lisa C 34 7'x 8´ Cantidad 0.3 Und; Malla electrosoldada 4 mm 15x15 Cantidad 12,6 m^2; Malla eslabonada calibre12 (2\"*2\")E - Cantidad 21,6 m^2; Angulo 1"x 1/8"- Cantidad 59,2 m; Tubo cuadrado 1\"*1\" - 0.9 mm (Cal 20) – Cantidad 40.3 m; Teja Ondulada Zinc 2.15 x 0,81 MTS C 35 0.17 MM – Cantidad 16 und; Anticorrosivo rojo – Cantidad 0,7 gal; Pintura en aceite verde Cantidad 0,7 gal; Bisagra Armillar 4" hierro – Cantidad 27 und; Varilla corrugada No. 4 – Cantidad 3 kg; Soldadura AS-6011 X 3/32 – Cantidad 2,7 kg; Amarre tapa metálica 26 cm calibre 18 – Cantidad 90 und; Señalética de la caseta, letras en acrílico según indicaciones técnicas 1,0 und. Incluye el transporte de materiales a las diferentes veredas de los municipios, soldador eléctrico y mano de obra.

1.3 ALCANCES DEL PROYECTO APROBADO

Las dimensiones que tendrán estas casetas recolectoras es de 3 Mts x 3 Mts encerradas en malla eslabonada, las casetas son tipo desarmables que serán ubicadas estratégicamente en los municipios así: Una (1) en Ocaña (Vereda altos de San Jacinto), Una (1) en Abrego (Vereda Palmira), Una (1) en La Playa


(Corregimiento Aspasica), Una (1) en Lourdes (Vereda La Primavera) y Dos (2) en Puerto Santander (Vereda El Dave y Vereda Puerto León).

1.4 PRESUPUESTO DEL PROYECTO APROBADO

Corponor Cuidamos nuestro mundo República De Colombia Sistema Nacional Ambiental SINA Ministerio Del Medio Ambiente Corporación Autónoma Regional De La Frontera Nororiental	**PRESUPUESTO DE OBRA** **PROYECTO 5.1. DESARROLLO DE ACCIONES DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y A LA VULNERABILIDAD CLIMATICA (CONSTRUCCIÓN DE CASETAS RECOLECTORAS DE ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE ENVASES POSCONSUMO DE PLAGUICIDAS).**

PRESUPUESTO GENERAL

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	Caseta de almacenamiento agroquimicos tipo desarmable de 3x3x1,9. incluye antepiso 3.5x3.5 en concreto de 17.5 mpa e 10cm	Glb	6,0	$ 3.531.181	$ 21.187.086,00



		TOTAL COSTOS DIRECTOS	**$ 21.187.086**
ADMINISTRACION	20%	$	4.237.417
IMPREVISTOS	1%	$	211.871
UTILIDAD	9%	$	1.906.838
IVA SOBRE UTILIDAD	19%	$	362.299
		TOTAL COSTOS INDIRECTOS	**$ 6.718.425**
		TOTAL COSTO DE OBRA	**$ 27.905.511**

Javier Enrique Trujillo Camacho
T.P. No. 54202-087063 NTS

DESCRIPCION	UND	CANT	V/R UNIT	V/R PARCIAL
CASETA DE ALMACENAMIENTO DE AGROQUIMICOS TIPO DESARMABLE DE 3X3X1,9 MTS. INCLUYE ANTEPISO 3.5X3.5 EN CONCRETO DE 17.5 MPA E 10CM	Glb	1	3.531.181,00	3.531.181
			SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS	**3.531.181,00**
			TOTAL COSTOS 6 UNIDADES	**21.187.086,00**
			ADMINISTRACION (20%)	4.237.417
			IMPREVISTOS (1%)	211.871
			UTILIDAD (9%)	1.906.838
			IVA SOBRE UTILIDAD (19%)	362.299
			TOTAL COSTOS INDIRECTOS	**6.718.425**
			TOTAL COSTOS DE OBRA	**27.905.511**
			TOTAL COSTOS DEL PROYECTO	**27.905.511**
TOTAL PROYECTO				**27.905.511**

1.5 DURACIÓN DEL PROYECTO APROBADO

Cuarenta y cinco (45) días.

2. CONDICIONES CONTRACTUALES

2.1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE OBRA No. 1106 de 2022

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	MINIMA CUANTIA
TIPO DE CONTRATO	MC 1106 de 2022
FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	4 de Agosto de 2022
No. DE REGISTRO PRESUPUESTAL Y FECHA	1593 del 1 de agosto de 2022
ENTIDAD CONTRATANTE	CORPONOR
CONTRATISTA	VAGS INGENIERIA S.A.S. RL/ Víctor Andrés García Salazar
OBJETO	Construcción de seis (6) casetas recolectoras de almacenamiento temporal de envases posconsumo de plaguicidas para ser distribuidas estratégicamente en los municipios de Ocaña, Abrego, La Playa, Lourdes y Puerto Santander - departamento norte de Santander.
VALOR TOTAL CONTRATADO	$ 27.659.100.00
PLAZO DE EJECUCIÓN TOTAL	45 días
FECHA DE INICIO	Agosto 4 de 2022
FECHA ESTIMADA DE TERMINACIÓN	Septiembre 19 de 2022

2.2. ACTIVIDADES CONTRACTUALES A EJECUTAR

Las actividades cantidades de obra a desarrollas según contrato inicial:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VR. UNITARIO	V/R PARCIAL
1	Caseta de almacenamiento Agroquímicos tipo desarmable de 3x3x1,9. incluye antepiso 3.5x3.5 en concreto de 17.5 mpa e= 10 cm	GLB	6	$ 3.500.000,00	$ 21.000.000,00
	TOTAL COSTOS DIRECTOS				**$ 21.000.000,00**
	ADMINISTRACION 20%				$ 4.200.000,00
	IMPREVISTOS 1%				$ 210.000,00
	UTILIDAD 9%				$ 1.890.000,00
	IVA 19%				**$ 359.100,00**
	TOTAL COSTOS INDIRECTOS				**$ 6.659.100,00**
	COSTO TOTAL OBRA				**$ 27.659.100,00**

A continuación, se presenta un resumen de la contratación realizada:

RESUMEN COSTOS TOTALES DEL PROYECTO CONTRATADO	
COSTO TOTAL OBRA	$ 27.659.100,00
TOTAL, PROYECTO APROBADO **Valor aprobado mediante certificación del banco de proyectos BPPIC 2022-IV.5. A.1-013-03, tuvo el día 06 de mayo de 2022**	$27.905.511,00
VALOR DESEMBOLSADO O PAGADO/TRAMITE	$ 27.659.100,00
SALDO NO COMPROMETIDO O NO EJECUTADO	$,00

2.2.1. PLAZO CONTRACTUAL

Con relación al plazo contractual, es de 45 días calendario.

2.3. ACTAS SUSCRITAS Y DOCUMENTOS CONTRACTUALES

2.3.1. ACTAS SUSCRITAS Y DOCUMENTOS DEL CONTRATO DE OBRA

DESCRIPCION	FECHA
CONTRATO DE OBRA No. MC 1106 de 2022	
CONTRATO DE OBRA	MC 1106 de 2022
ACTA DE INICIO	Agosto 4 de 2022
ACTA PARCIAL DE OBRA No. 01	19/09/2022

3. AVANCE DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO

Se realizó la construcción de las seis (6) casetas de almacenamiento temporal de envases posconsumo de plaguicidas de acuerdo a las especificaciones técnicas.

Ver anexo No. 1. *(Registro fotográfico informe de supervisión)*

4. ESTADO FINANCIERO Y RELACION DE PAGOS DEL PROYECTO

Resumen de actas parciales y finales suscritas y comprobantes de egreso de pagos realizados:

Ver Anexo No. 4 *(Relación de pagos del proyecto)*

5. INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATISTA DE OBRA

Valor Total del contrato:
$ 27.659.100.00

No. Acta	Valor cobrado	Valor Acumulado	Saldo del contrato	% parcial ejecutado	% ejecutado acumulado	Periodo cobrado		Fecha presentación del acta
						Desde	Hasta	
1	$ 27.659.100.00	$ 27.659.100.00	$0	100%	100%	04/08/2022	19/09/2022	19/09/2022

6. PERSONAL CONTRATADO EN EL PROYECTO

Para la ejecución del proyecto se contrató el siguiente personal (Obra):

LISTADO DE PERSONAL		
NOMBRE	**CEDULA**	**CARGO**
VICTOR ANDRES GARCIA SALAZAR	1.090.434.541	INGENIERO DIRECTOR – REPRESENTANTE LEGAL
JOHN ABRAHAM CANO PAREDES	88.273.251	OFICIAL
FLOREZ JAIRO	13.365.711	AYUDANTE
SANCHEZ VICTOR	1.093.609.718	AYUDANTE
VILLAMIZAR JESUS	1.148.146.702	OFICIAL
VEGA FERNANDO	88.188.160	OFICIAL
VILLAMIZAR GUILLERMO	1.004.925.247	AYUDANTE
KARINA RINCON	1.090.371.665	SISO

Atentamente,

MELVA YANETH ALVAREZ VARGAS
SUPERVISOR

V/Bo

ANEXOS

Ver Anexo No. 1. *REGISTRO FOTOGRAFICO INFORME DE SUPERVISIÓN*

Ver Anexo No. 4. *RELACIÓN DE PAGOS DEL PROYECTO*


Corponor Cuidamos nuestro mundo	**ANEXO 1. REGISTRO FOTOGRAFICO INFORME DE SUPERVISIÓN** MPA-01-F-34, 16/08/2022

04 de agosto de 2022 al 19 de septiembre de 2022

CONTRATO DE OBRA MC No. 1106 DEL 4 DE AGOSTO DEL 2022

OBJETO:	**CONSTRUCCIÓN DE SEIS (6) CASETAS RECOLECTORAS DE ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE ENVASES POSCONSUMO DE PLAGUICIDAS PARA SER DISTRIBUIDAS ESTRATÉGICAMENTE EN LOS MUNICIPIOS DE OCAÑA, ABREGO, LA PLAYA, LOURDES Y PUERTO SANTANDER - DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER**


DESCRIPCIÓN DEL ITEM O SUBACTIVIDAD	Caseta de almacenamiento Agroquímicos tipo desarmable de 3x3x1,9. incluye antepiso 3.5x3.5 en concreto de 17.5 mpa e= 10 cm	**DESDE:**	**4/08/2022**
		HASTA:	**19/09/2022**



Caseta construida e instalada en la vereda San Jacintodel municipio de Ocaña



Caseta construida e instalada en la vereda Dave del municipio de Puerto Santander




Caseta construida e instalada en la vereda Puerto León del municipio de Cúcuta



Caseta construida e instalada en la vereda Palmira del municipio de Abrego

Corponor Cuidamos nuestro mundo	**ANEXO 1. REGISTRO FOTOGRAFICO INFORME DE SUPERVISIÓN** MPA-01-F-34, 16/08/2022		
04 de agosto de 2022 al 19 de septiembre de 2022			
CONTRATO DE OBRA MC No. 1106 DEL 4 DE AGOSTO DEL 2022			
OBJETO:	**CONSTRUCCIÓN DE SEIS (6) CASETAS RECOLECTORAS DE ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE ENVASES POSCONSUMO DE PLAGUICIDAS PARA SER DISTRIBUIDAS ESTRATÉGICAMENTE EN LOS MUNICIPIOS DE OCAÑA, ABREGO, LA PLAYA, LOURDES Y PUERTO SANTANDER - DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER**		
DESCRIPCIÓN DEL ITEM O SUBACTIVIDAD	Caseta de almacenamiento Agroquímicos tipo desarmable de 3x3x1,9. incluye antepiso 3.5x3.5 en concreto de 17.5 mpa e= 10 cm	**DESDE:**	**4/08/2022**
		HASTA:	**19/09/2022**



Caseta construida e instalada en el corregimiento de Aspasica del municipio de La Playa



Caseta construida e instalada en la vereda la Primavera en el municipio de Lourdes

Corponor
Cuidamos nuestro mundo

ANEXO 4. RELACIÓN DE PAGOS DEL PROYECTO

MPA-01-F-34, 16/08/2022

CONTRATO DE OBRA MC No. 1106 DEL 4 DE AGOSTO DEL 2022						PERIODO REPORTADO	
PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DE SEIS (6) CASETAS RECOLECTORAS DE ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE ENVASES POSCONSUMO DE PLAGUICIDAS PARA SER DISTRIBUIDAS ESTRATÉGICAMENTE EN LOS MUNICIPIOS DE OCAÑA, ABREGO, LA PLAYA, LOURDES Y PUERTO SANTANDER - DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER					DESDE:	4/08/2022
CONTRATISTA:	VAGS INGENIERIA S.A.S. RL/ Víctor Andrés García Salazar	SUPERVISOR:	MELVA YANETH ALVAREZ VARGAS	INFORME No.	1	HASTA:	19/09/2022

ITEMS Y VALORES DEL CONTRATO						ACTA PARCIAL No. 1 04/08/2022 - 19/09/2022		ACUMULADO EJECUTADO Y PAGADO EN ACTAS		% PAGADO	POR COBRAR		% POR COBRAR
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	VALOR UNITARIO ($)	VALOR ($)	CANT	VALOR ($)	CANT	VALOR ($)		CANT	VALOR ($)	
1	CASETA DE ALMACENAMIENTO AGROQUÍMICOS TIPO DESARMABLE DE 3X3X1,9. INCLUYE ANTEPISO 3.5X3.5 EN CONCRETO DE 17.5 MPA E= 10 CM	GBL	6	$ 3.500.000	$ 21.000.000	6,00	$ 21.000.000	6,00	$ 21.000.000	100%	-		
COSTO DIRECTO					**$ 21.000.000**		**$ 21.000.000**		**$ 21.000.000**				
ADMINISTRACIÓN				20%	$ 4.200.000		$ 4.200.000		$ 4.200.000				
IMPREVISTOS				1%	$ 210.000		$ 210.000		$ 210.000				
UTILIDADES				9%	$ 1.890.000		$ 1.890.000		$ 1.890.000				
IVA sobre utilidad				19%	$ 359.100		$ 359.100		$ 359.100				
COSTO INDIRECTO					**$ 6.659.100**		**$ 6.659.100**		**$ 6.659.100**				
VALOR TOTAL OBRA					**$ 27.659.100**		**$ 27.659.100**		**$ 27.659.100**				
PORCENTAJE DE AVANCE OBRA							**100,00%**		**100,00%**				

TOTAL DEL PROYECTO CONTRATADO Y/O EJECUTADO	**$ 27.659.100,00**	**$ 27.659.100,00**	**$ 27.659.100,00**
VALOR OBRA APROBADO POR CORPONOR	**$ 27.905.511,00**		
VALOR TOTAL PROYECTO APROBADO - CORPONOR	$ 27.905.511,00		
SALDO OBRA (APROBADO-CONTRATADO)	**$ 246.411,00**		
SALDO DEL PROYECTO (APROBADO-CONTRATADO)	**$ 246.411,00**		**$ 246.411,00**

AVANCE FÍSICO : 100,00%