MUNICIPIO LA CEJA DEL TAMBO	NECESIDAD DE CONTRATACIÓN	Código: F-CT-035 Versión: 04 Fecha: 23/07/2021 Página 1 de 1

DEPENDENCIA	NOMBRE DEL SOLICITANTE	FECHA	FIRMA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, AMBIENTE Y HÁBITAT	LUIS FERNANDO SUÁREZ MARÍN	21/09/2022	

OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA EL MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DEL CORREDOR VIAL RANCHO TRISTE - SAN JOSÉ DEL MUNICIPIO DE LA CEJA EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA							
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE INTERVENTORÍA					DURACIÓN	UN MES	
MODALIDAD DE SELECCIÓN (Marque con una X)	LICITACIÓN		CONTRATACIÓN DIRECTA		Nombre del contratista: GYG CONSTRUCCIONES S.A.S.			
	MÍNIMA CUANTÍA		SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA		CONCURSO DE MERITOS	X	SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA	

Tipo de solicitud (Especifique si requiere un contrato nuevo – adición - prórroga – cesión - otrosí o modificación)	ADICIÓN Y PRÓRROGA
Número de contrato o convenio:	2022.06.07.041.349

PRESUPUESTO OFICIAL: $ 43.402.523 Fuente de origen de los recursos: SGR	RUBRO PRESUPUESTAL: 02.01.01.001.03.02.01 Mejoramiento y pavimentación del corredor vial Rancho Triste – San José *(Sin Situación de fondos)*	LÍNEA DE PLAN DE DESARROLLO Y RADICADO DEL NÚMERO DE PROYECTO Línea Estratégica: La Ceja viva y sostenible Programa: Movilidad Sostenible Subprograma: Vías de calidad BPIN: 2021003050020 Proyecto: "Mejoramiento y pavimentación del corredor vial Rancho Triste - San José del municipio de La Ceja en el departamento de Antioquia"
Vo. Bo. Secretario de Hacienda		Vo. Bo. Banco de Proyectos.

APROBACIÓN COMITÉ DE CONTRATACIÓN				Vo. Bo. COMITÉ DE CONTRATACIÓN	No. DE ACTA Y FECHA	OBSERVACIONES:
SÍ		NO		FIRMA:	39– 21/10/22	LA PRORROGA SOLICITADA ES POR 2 MESES.