MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL TOLEMAIDA

Fuerte Militar de Tolemaida, 25 Octubre de 2022

Señora Teniente Coronel
CLAUDIA PATRICIA ORTIZ HURTADO
Directora Central Administrativa y Contable Regional Tolemaida
Ordenador del Gasto

ASUNTO: Concepto Técnico Viabilidad Modificatorio No.01 (Prórroga Nº1) al ACEPTACION DE OFERTA No. 079- CENACTOLEMAIDA-2022

Conforme a su solicitud donde se requiere emitir concepto respecto a la prórroga del contrato en referencia, comedidamente me permito emitir el mismo, de acuerdo a las siguientes consideraciones:

1. Respetuosamente me permito enviar al señora Directora de la Central Administrativa y Contable Regional Tolemaida -ordenadora del Gasto el concepto técnico de viabilidad de solicitud de prórroga N°1 hasta el 21 de Noviembre de 2022 del ACEPTACION DE OFERTA No. 079- CENACTOLEMAIDA-2022, cuyo objeto es : **“MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN DE REPUESTOS A TODO COSTO PARA LOS EQUIPOS Y MAQUINARIA DE LA PLANTA DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TÁCTICOS BLINDADOS CON DESTINO AL BATALLÓN DE MANTENIMIENTO EN APOYO DIRECTO No. 2 (BAMAD2) UNIDAD CENTRALIZADA POR LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL TOLEMAIDA”.** Por las razones expuestas por el contratista:

Debido a que se le han presentado algunos retrasos y contratiempos en la adquisición de piezas para la reparación y mantenimiento de las pistolas y compresor del puente grúa, concretamente el USFULL Variador de Frecuencia 100 hp VFD 220V 75Kw Monofásico Variadores De Frecuencia 400V 100hp, que describimos a continuación:



USFULL Variador De Frecuencia 100 hp
VFD 220V 75kW Monofasico Variadores De
Frecuencia 400V 100hp

Este equipo ya llegó a Colombia, nosotros como importadores directos hemos traídos el repuesto, sin embargo, este imprevisto retrasó el cronograma establecido, ya nos falta por ejecutar las labores del equipo ubicado en Santa Marta.

CENACTA

Por las razones expuestas, el comité técnico recomienda la viabilidad de la prórroga, toda vez que el contratista cuenta con un avance en el mantenimiento de lo contratado, por ello se hace necesario cumplir con el objeto del contrato, y debido a las circunstancias de fuerza mayor que impiden el cumplimiento de los contratado se solicitó al ordenador del gasto de la CENAC TOLEMAIDA, realizar los demás trámites administrativos correspondientes para la suscripción de mismo.

Atentamente,

ORIGINAL DEBIDAMENTE FIRMADO
CT. HARLINTONG BUSTAMANTE
Oficial de Operaciones BAMAD2
COMITÉ TECNICO EVALUADOR

CENAC A