ACTA DE JUSTIFICACIÓN TÉCNICA MODIFICATORIO AL CONTRATO DE SUMINISTROS N° 2022 06 0013 DE FECHA 14 DE OCTUBRE DE 2022, CELEBRADO CON EL CONSORCIO TECNOSUMINISTROS & SERVICIOS DEL CESAR 2022.

IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO

CONTRATO Nº	**2022 06 0013**
FECHA SUSCRIPCION	**14 DE OCTUBRE DE 2022**
OBJETO	**SUMINISTRO, INSTALACIÓN, RECARGAS, REPUESTOS, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS TÓNERES Y TINTAS ORIGINALES, EQUIPOS DE OFICINA, IMPRESORAS, FOTOCOPIADORAS, ESCANER, DATACENTER, EQUIPOS TECNOLÓGICOS, UPS, SERVIDORES Y CABLEADO ESTRUCTURADO, PERTENECIENTES A LA GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR Y SUS DEPENDENCIAS.**
VALOR	**TRES MIL NOVENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS NUEVE PESOS M.L. ($3.091.561.509)**
PLAZO INICIAL	**DOS (2) MESES Y DIECISIETE (17) DIAS**
REDUCCION EN PLAZO	**SEIS (6) DIAS**
PLAZO DEFINITIVO DEL CONTRATO	**DOS (2) MESES Y ONCE (11) DIAS**

En la ciudad de Valledupar, Cesar, a los veinticuatro (24) días del mes de octubre del 2022, **LORENA HERNANDEZ DANGOND** en su calidad de secretaria General y supervisora del contrato No. **2022 06 0013** referente a **SUMINISTRO, INSTALACIÓN, RECARGAS, REPUESTOS, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS TÓNERES Y TINTAS ORIGINALES, EQUIPOS DE OFICINA, IMPRESORAS, FOTOCOPIADORAS, ESCANER, DATACENTER, EQUIPOS TECNOLÓGICOS, UPS, SERVIDORES Y CABLEADO ESTRUCTURADO, PERTENECIENTES A LA GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR Y SUS DEPENDENCIAS.**, suscribe la presente acta con el fin de justificar la modificación en el plazo del contrato apoyado en las siguientes consideraciones:

1. El Departamento del Cesar a través de su Secretaría General, celebró contrato de suministro N° 2022 06 0013 de fecha catorce (14) de octubre de 2022 con el CONSORCIO TECNOSUMINISTROS & SERVICIOS DEL CESAR 2022.

2. El término de duración del contrato inicialmente se estableció en **DOS (2) MESES Y DIECISIETE (17) DIAS** a partir del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de ejecución.

ACTA DE JUSTIFICACIÓN TÉCNICA MODIFICATORIO AL CONTRATO DE SUMINISTROS N° 2022 06 0013 DE FECHA 14 DE OCTUBRE DE 2022, CELEBRADO CON EL CONSORCIO TECNOSUMINISTROS & SERVICIOS DEL CESAR 2022.

3. En razón de que el plazo estipulado inicialmente para la ejecución del contrato 2022 06 0013 sobrepasa la vigencia del año 2022, se hace necesario modificar la cláusula referente al tiempo del mencionado contrato y ajustar el plazo inicialmente pactado **a DOS (02) MESES Y ONCE (11),** con lo cual la fecha de terminación sería el dia 30 de diciembre de 2022

   Por lo anterior, se solicita a la Secretaria General del Departamento del Cesar llevar a cabo el procedimiento requerido para realizar la modificación correspondiente en el plazo del contrato y así cumplir con el objeto contractual.

   La presente se firma a los veinticuatro (24) días del mes de octubre de 2022.

LORENA HERNÁNDEZ DANGOND
Secretaria General