| Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. | SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O PRORROGA | Versión: | 1 | ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. |
|---|---|---|---|---|
| | | Fecha de aprobación: | 1/10/2018 | |
| | | Código: | 18-02-FO-0010 | |

| ORDEN | | CONTRATO | X | MARQUE CON UNA (X) SEGÚN CUANTIA |
|---|---|---|---|---|

2. Bogotá D.C., OCTUBRE DE 2022

3. Doctor (a) MARTHA YOLANDA RUIZ VALDÉS

| ADICION | | PRORROGA | X | MARQUE CON UNA (X) |
|---|---|---|---|---|

De manera atenta, solicito se tramite el proceso con la información relacionada a continuación:

| | |
|---|---|
| 5. No.ORDEN/CONTRATO | 6741-2022 |
| 6. NOMBRE CONTRATISTA | JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA SA |
| 7. NIT/CEDULA | 890.101.815-9 |
| 8. OBJETO | SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MÉDICO QUIRÚRGICOS CON EL APOYO TECNOLÓGICO REQUERIDO, PARA LAS DIFERENTES ESPECIALIDADES DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN DEL ANEXO TÉCNICO, PARA LA NORMAL PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E. |
| 9. VALOR ADICIONAR | |
| 10. PLAZO A PRORROGAR | DOS (2) MESES CONTADOS A PARTIR DEL 01 DE NOVIEMBRE DE 2022 |
| 11. JUSTIFICACION | QUE SE REQUIERE GARANTIZAR EL SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LOS USUARIOS DE LAS DIFERENTES UNIDADES QUE CONFORMAN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E., Y LA NECESIDAD DE DISPONER DE LOS INSUMOS PARA LAS ESPECIALIDADES DE CIRUGÍA Y ENFERMERÍA.<br><br>QUE EL CONTRATO 6741 DE 2022 TIENE COMO OBJETO EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MÉDICO QUIRÚRGICOS CON EL APOYO TECNOLÓGICO REQUERIDO, PARA LAS DIFERENTES ESPECIALIDADES DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN DEL ANEXO TÉCNICO, PARA LA NORMAL PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E<br><br>QUE A LA FECHA EL CONTRATO 6741 DE 2022 TIENE UN SALDO DE $267.932.584 CON UNA EJECUCIÓN DEL 70% Y TIENE COMO FECHA DE FINALIZACION EL 31 DE OCTUBRE DE 2022.<br><br>QUE POR LO ANTERIOR SE HACE NECESARIO PRORROGAR EL CONTRATO N° 6741 DE 2022 EN DOS (2) MESES CONTADOS A PARTIR DEL 01 DE NOVIEMBRE DE 2022 |

Cordialmente,

**CARLOS ALBERTO FONSECA SAMACA**
Profesional Universitario - Dirección Administrativa

**Dra. TATIANA EUGENIA MARIN SALAZAR**
Directora Administrativa

10. Anexó: UN (1) folio.

Ver PB 18-10-2022

| Secretaría de Salud / Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. | **CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION** | Versión: | 2 | ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. |
|---|---|---|---|---|
| | | Fecha de aprobación: | 17/08/2018 | |
| | | Código: | 18-02-FO-0007 | |

| **CERTIFICACION: __X___** | **INFORME PARCIAL: ____** | Marque con una (X) según corresponda |
|---|---|---|
| **CONTRATO No.** 6741-2022 | **FECHA DEL INFORME :** | 11/10/2022 |

## 1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

| | | | | | | | Fecha de Inicio: | Fecha de Terminación: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contratista: | JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S/ | NIT O C.C | 890.101.815-9 | Valor Inicial: | $359.602.795 | | 13/04/2022 | 12/07/2022 |
| Representante Legal: | DAVID ERNESTO QUIROZ RENDON | Cedula Representante | 343.803 | Adición 1: | $240.000.000 | Prórroga 1: | 13/07/2022 | 31/08/2022 |
| Objeto del Contrato u orden: | SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MÉDICO QUIRÚRGICOS CON EL APOYO TECNOLÓGICO REQUERIDO, PARA LAS DIFERENTES ESPECIALIDADES DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN DEL ANEXO TÉCNICO, PARA LA NORMAL PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E. | | | Adición 2: | $300.000.000 | Prórroga 2: | 1/09/2022 | 31/10/2022 |
| Duración Inicial | TRES(3) MESES | | | Adición 3: | | Prórroga 3: | | |
| | | | | Adición 4: | | Prórroga 4: | | |
| | | | | Adición 5: | | Prórroga 5: | | |
| Disponibilidades Números | 0605 del 1 de marzo de 2022 | Registros Presupuestales | 18623 DEL 12 DE ABRIL DE 2022 | Adición 6: | | Prórroga 6: | | |
| | | | | Adición 7: | | Prórroga 7: | | |
| | | | | Adición 8: | | Prórroga 8: | | |
| | | | | Adición 9: | | Prórroga 9: | | |
| Rubro presupuestal | MATERIAL MEDICO-QUIRURGICO | CODIGO | 421202010040201 | Adición 10: | $899.602.795 | Prórroga 10: | Fecha Terminación actual: | 31/10/2022 |

## 2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

### INFORMACION DE ACTIVIDADES

| No. INFORME/CERTIF. | ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO | CENTRO DE COSTO | CUMPLIO | | ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | SI | NO | | | | | |
| 1 | SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MÉDICO QUIRÚRGICOS CON EL APOYO TECNOLÓGICO REQUERIDO, PARA LAS DIFERENTES ESPECIALIDADES DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN DEL ANEXO TÉCNICO, PARA LA NORMAL PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E. | | X | | Oportunidad de entrega | SI: X N/A NO: | Cumplimiento de documentación tramitada o presentada | SI: X | NO: |
| | | | | | Respuesta de imprevistos y Emergencias | SI: X N/A NO: | Cumplimiento calidad de la prestación | SI: X | NO: |
| | | | | | Cumplimiento de condiciones contratadas | SI: X N/A NO: | | | |

**Observaciones:**

### 3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

| No. | No. FACTURA o CUENTA DE COBRO | FECHA DE FACTURA O CUENTA COBRO | PERIODO FACTURADO | FECHA RADICACION | VALOR FACTURA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO | ACUMULADO EJECUTADO | SALDO | % EJECUCIÓN | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MDD1038751 | 21/04/2022 | ABRIL | AK000000013700 | $ 1.292.868 | $ 1.292.868 | $898.309.927 | 0% | |
| 2 | MDD1038948 | 22/04/2022 | ABRIL | AK000000013724 | $ 50.552.915 | $ 51.845.783 | $847.757.012 | 6% | |
| 3 | MDD1038947 | 22/04/2022 | ABRIL | BF000000002223 | $ 8.080.516 | $ 59.926.299 | $839.676.496 | 7% | |
| 4 | MDD1038974 | 25/04/2022 | ABRIL | FA000000003007 | $ 9.808.582 | $ 69.734.881 | $829.867.914 | 8% | |
| 5 | MDD1038702 | 20/04/2022 | ABRIL | PF000000001609 | $ 319.200 | $ 70.054.081 | $829.548.714 | 8% | |
| 6 | MDD1038743 | 20/04/2022 | ABRIL | SQ000000000911 | $ 158.400 | $ 70.212.481 | $829.390.314 | 8% | |
| 7 | MDD1039189 | 27/04/2022 | ABRIL | AK000000013848 | $ 607.200 | $ 70.819.681 | $828.783.114 | 8% | |
| 8 | MDD1039190 | 27/04/2022 | ABRIL | BF000000002227 | $ 648.000 | $ 71.467.681 | $828.135.114 | 8% | |
| 9 | MDD1039202 | 27/04/2022 | ABRIL | FA000000003016 | $ 499.200 | $ 71.966.881 | $827.635.914 | 8% | |
| 10 | MDD1039467 | 28/04/2022 | ABRIL | FA000000003018 | $ 124.200 | $ 72.091.081 | $827.511.714 | 8% | |
| 11 | MDD1039484 | 28/04/2022 | ABRIL | AK000000013863 | $ 1.312.200 | $ 73.403.281 | $826.199.514 | 8% | |
| 12 | MDD1040360 | 9/05/2022 | MAYO | AK000000013976 | $ 85.083.181 | $ 158.486.462 | $741.116.333 | 18% | |
| 13 | MDD1040361 | 9/05/2022 | MAYO | BF000000002253 | $ 7.784.266 | $ 166.270.728 | $733.332.067 | 18% | |
| 14 | MDD1040564 | 11/05/2022 | MAYO | FA000000003055 | $ 1.260.000 | $ 167.530.728 | $732.072.067 | 19% | |
| 15 | MDD1040545 | 11/05/2022 | MAYO | FA000000003056 | $ 93.600 | $ 167.624.328 | $731.978.467 | 19% | |
| 16 | MDD1040355 | 9/05/2022 | MAYO | PF000000001634 | $ 319.200 | $ 167.943.528 | $731.659.267 | 19% | |
| 17 | MDD1040362 | 9/05/2022 | MAYO | SD000000001363 | $ 163.200 | $ 168.106.728 | $731.496.067 | 19% | |
| 18 | MDD1040364 | 9/05/2022 | MAYO | SQ000000000925 | $ 1.632.000 | $ 169.738.728 | $729.864.067 | 19% | |
| 19 | MDD1040809 | 12/05/2022 | MAYO | AK000000014057 | $ 280.800 | $ 170.019.528 | $729.583.267 | 19% | |
| 20 | MDD1040931 | 13/05/2022 | MAYO | AK000000014097 | $ 187.200 | $ 170.206.728 | $729.396.067 | 19% | |
| 21 | MDD1040563 | 11/05/2022 | MAYO | BF000000002269 | $ 756.000 | $ 170.962.728 | $728.640.067 | 19% | |
| 22 | MDD1040963 | 13/05/2022 | MAYO | BF000000002277 | $ 93.600 | $ 171.056.328 | $728.546.467 | 19% | |
| 23 | MDD1041126 | 17/05/2022 | MAYO | AK000000014137 | $ 1.890.000 | $ 172.946.328 | $726.656.467 | 19% | |
| 24 | MDD1041407 | 18/05/2022 | MAYO | AK000000014148 | $ 761.400 | $ 173.707.728 | $725.895.067 | 19% | |
| 25 | MDD1041806 | 24/05/2022 | MAYO | AK000000014227 | $ 3.800.000 | $ 177.507.728 | $722.095.067 | 20% | |
| 26 | MDD1041702 | 23/05/2022 | MAYO | AK000000014234 | $ 14.606.485 | $ 192.114.213 | $707.488.582 | 21% | |
| 27 | MDD1040965 | 13/05/2022 | MAYO | BF000000002283 | $ 93.600 | $ 192.207.813 | $707.394.982 | 21% | |
| 28 | MDD1040808 | 12/05/2022 | MAYO | FA000000003077 | $ 187.200 | $ 192.395.013 | $707.207.782 | 21% | |
| 29 | MDD1042070 | 25/05/2022 | MAYO | FA000000003106 | $ 8.704.961 | $ 201.099.974 | $698.502.821 | 22% | |
| 30 | MDD1042046 | 25/05/2022 | MAYO | FA000000003119 | $ 349.730 | $ 201.449.704 | $698.153.091 | 22% | |
| 31 | MDD1044023 | 17/06/2022 | JUNIO | AK000000014680 | $ 4.161.589 | $ 205.611.293 | $693.991.502 | 23% | |
| 32 | MDD1044024 | 17/06/2022 | JUNIO | AK000000014681 | $ 14.399.952 | $ 220.011.245 | $679.591.550 | 24% | |
| 33 | MDD1044051 | 21/06/2022 | JUNIO | FA000000003207 | $ 4.799.984 | $ 224.811.229 | $674.791.566 | 25% | |
| 34 | MDD1043707 | 15/06/2022 | JUNIO | BF000000002373 | $ 124.200 | $ 224.935.429 | $674.667.366 | 25% | |
| 35 | MDD1043391 | 10/06/2022 | JUNIO | FA000000003158 | $ 9.955.771 | $ 234.891.200 | $664.711.595 | 26% | |
| 36 | MDD1043476 | 13/06/2022 | JUNIO | FA000000003161 | $ 349.730 | $ 235.240.930 | $664.361.865 | 26% | |
| 37 | MDD1043365 | 10/06/2022 | JUNIO | SD000000001390 | $ 158.400 | $ 235.399.330 | $664.203.465 | 26% | |
| 38 | MDD1043381 | 10/06/2022 | JUNIO | PF000000001678 | $ 508.800 | $ 235.908.130 | $663.694.665 | 26% | |
| 39 | MDD1043400 | 10/06/2022 | JUNIO | AK000000014576 | $ 115.050.136 | $ 350.958.266 | $548.644.529 | 39% | |
| 40 | MDD1043475 | 13/06/2022 | JUNIO | AK000000014580 | $ 1.349.496 | $ 352.307.762 | $547.295.033 | 39% | |
| 41 | MDD1043640 | 14/06/2022 | JUNIO | BF000000002343 | $ 10.495.156 | $ 362.802.918 | $536.799.877 | 40% | |
| 42 | MDD1043722 | 15/06/2022 | JUNIO | AK000000014601 | $ 2.564.129 | $ 365.367.047 | $534.235.748 | 41% | |
| 43 | MDD1042268 | 1/06/2022 | JUNIO | AK000000014390 | $ 6.464.342 | $ 371.831.389 | $527.771.406 | 41% | |
| 44 | MDD1042620 | 2/06/2022 | JUNIO | AK000000014422 | $ 5.829.642 | $ 377.661.031 | $521.941.764 | 42% | |
| 45 | MDD1042637 | 3/06/2022 | JUNIO | AK000000014423 | $ 1.249.500 | $ 378.910.531 | $520.692.264 | 42% | |
| 46 | MDD1045238 | 7/07/2022 | JULIO | AK000000014964 | $ 116.985.665 | $ 495.896.196 | $403.706.599 | 55% | |
| 47 | MDD1045176 | 7/07/2022 | JULIO | FA000000003246 | $ 12.220.166 | $ 508.116.362 | $391.486.433 | 56% | |
| 48 | MDD1045191 | 7/07/2022 | JULIO | PF000000001717 | $ 158.400 | $ 508.274.762 | $391.328.033 | 56% | |
| 49 | MDD1045192 | 7/07/2022 | JULIO | SQ000000000975 | $ 792.000 | $ 509.066.762 | $390.536.033 | 57% | |
| 50 | MDD1045769 | 14/07/2022 | JULIO | AK000000015074 | $ 7.757.210 | $ 516.823.972 | $382.778.823 | 57% | |
| 51 | MDD1046000 | 15/07/2022 | JULIO | BF000000002470 | $ 594.000 | $ 517.417.972 | $382.184.823 | 58% | |
| 52 | MDD1045196 | 7/07/2022 | JULIO | BF000000002493 | $ 9.384.556 | $ 526.802.528 | $372.800.267 | 59% | |
| 53 | MDD1046889 | 1/08/2022 | AGOSTO DE 2022 | AK000000015345 | $ 1.490.868 | $ 528.293.396 | $371.309.399 | 59% | |
| 54 | MDD1048071 | 11/08/2022 | AGOSTO DE 2022 | AK000000015457 | $ 1.266.000 | $ 529.559.396 | $370.043.399 | 59% | |
| 55 | MDD1048073 | 11/08/2022 | AGOSTO DE 2022 | FA000000003346 | $ 2.967.642 | $ 532.527.038 | $367.075.757 | 59% | |
| 56 | MDD1048052A | 10/08/2022 | AGOSTO DE 2022 | AK000000015539 | $ 29.183.488 | $ 561.710.526 | $337.892.269 | 62% | |

| No. | No. FACTURA o CUENTA DE COBRO | FECHA DE FACTURA O CUENTA COBRO | PERIODO FACTURADO | FECHA RADICACION | VALOR FACTURA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO | ACUMULADO EJECUTADO | SALDO | % EJECUCIÓN | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | MDD1049905 | 5/09/2022 | SÉPTIEMBRE DE 2022 | AK000000015770 | $ 64.874.948 | $ 626.585.474 | $273.017.321 | 70% | |
| 58 | MDD1051145 | 20/09/2022 | SEPTIEMBRE DE 2022 | AK000000016025 | $ 5.084.737 | $ 631.670.211 | $267.932.584 | 70% | |
| TOTAL | | | | | 631.670.211 | 631.670.211 | 267.932.584 | 70% | |

**COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO**

**CERTIFICO**

QUE EL CONTRATISTA CUMPLIO CON LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

**EJECUCION DEL CONTRATO**

| CONCEPTO | VALOR EN LETRAS | VALOR EN NÚMEROS |
|---|---|---|
| Valor ejecutado | SEISCIENTOS TREINTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS SETENTA MIL DOSCIENTOS ONCE PESOS MCTE | $ 631.670.211 |
| Saldo por ejecutar | DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS MCTE | $ 267.932.584 |
| VALOR TOTAL CERTIFICADO | | $ 69.959.685,00 |

| No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO | FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO |
|---|---|
| FACTURAS ITEM DEL 57 AL 58 CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 | MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 |
| VALOR A PAGAR | SESENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS MCTE |
| OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO: | Durante la ejecución del contrato no se ha presenta ningún inconveniente con los Servicios prestados por el contratista, Y hay cumplimiento del objeto del contrato |

ANEXOS: FACTURA Y PARAFISCALES

| | |
|---|---|
| FIRMA SUPERVISOR CONTRATO | |
| NOMBRE Y APELLIDOS | CARLOS ALBERTO FONSECA SAMACA |
| C.C. No. | 11388795 |
| CARGO/PERFIL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO |
| AREA DE UBICACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA |