INFORME DE SUPERVISIÓN PARA MODIFICACIÓN, SUSPENSIÓN O TERMINACIÓN ANTICIPADA DE CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS PERSONALES.

INFORME DE SUPERVISIÓN	
En mi calidad de supervisor del contrato **No.CO1.PCCNTR. 3486833 del 2022** celebrado entre EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA, representado por **BELISARIO GOMEZ PERDOMO**, Subdirector del Centro Agroindustrial del Meta y **JENNY JARLEY SEPULVEDA CASTRO,** Prestar servicios Profesionales temporales para ejercer el rol de instructor Técnico y/o transversal de acuerdo a los diseños curriculares que ejecute el Centro Agroindustrial del Meta en los diferentes niveles y modalidades de formación profesional integral de los programas TITULADA REGULAR, COMPLEMENTARIA y VIRTUAL en la especialidad requerida y/o de su perfil., de las Sedes del Centro Agroindustrial Del Meta en la ciudad de Villavicencio y la sede de Sede Naranjos en el Municipio de Granada Meta me permito presentar informe a fin de solicitar Adición y Prórroga del mismo, de acuerdo con lo siguiente :	
DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO:	REGIONAL META - CENTRO AGROINDUSTRIAL DEL META CAM – SEDE LOS NARANJOS
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	MARIA INES HERNANDEZ RAMIREZ
APOYO A LA SUPERVISION DE CONTRATOS	LINA FERNANDA QUIROZ MONTEALEGRE
CONTRATO No:	**No.CO1.PCCNTR. 3486833**
TIPO DE CONTRATO:	Prestación de servicios
OBJETO:	*"Prestar servicios Profesionales temporales para ejercer el rol de instructor Técnico y/o transversal de acuerdo a los diseños curriculares que ejecute el Centro Agroindustrial del Meta en los diferentes niveles y modalidades de formación profesional integral de los programas TITULADA REGULAR, COMPLEMENTARIA y VIRTUAL en la especialidad requerida y/o de su perfil "*
VALOR:	TREINTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA MIL PESOS ($34.580.000)
CONTRATISTA:	JENNY JARLEY SEPULVEDA CASTRO
CEDULA DE CIUDADANIA:	46.384.954 de Sogamoso (Boy)
LUGAR DE EJECUCIÓN:	GRANADA META
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	28 ENERO 2022
FECHA DE INICIO:	01 FEBRERO de 2022

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	10 SEPTIEMBRE 2022
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	VEINTIOCHO MILLONES SEICIENTOS MIL PESOS (28.600.000)
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	TREINTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA MIL PESOS ($34.580.000)
ADICIÓN No.: 1	Cinco Millones Novecientos ochenta mil pesos ($5.980.000)
PRORROGA N 1:	46 Dias
FORMA DE PAGO:	Siete meses (7) pagos iguales por valor de TRES MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS M/CTE ($3.900.000). Un último pago correspondiente a los diez (10) días de septiembre de 2022, por valor de MILLON TRECIENTOS MIL PESOS M/CTE ($1.300.000).

I. ASPECTOS LEGALES

1. GARANTÍAS CONTRACTUALES

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

ASEGURADORA	Seguros del Estado SA		
No. PÓLIZA	30-44-101045653		
CERTIFICADO			
FECHA EXPEDICIÓN	01/06/2022		
FECHA APROBACIÓN	06/06/2022		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento	01/02/2022	26/02/2023	$3,458,000.00
Devolución del pago anticipado			
Salarios y prestaciones sociales			
Calidad del servicio			

2. MULTAS Y SANCIONES

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato que no se han presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones

3. CERTIFICADO DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que **JENNY JARLEY SEPULVEDA CASTRO**, con cedula de ciudadanía 46.384.954 de Sogamoso, se encuentra al día en pagos de Seguridad Social, aportes a Fondos de Pensión y Aportes a la ARL, así como a paz y salvo por conceptos de pagos laborales y fiscales.

4. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato que se ha dado cabal cumplimiento a las obligaciones contractuales

5. SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Que el ordenador del gasto realizó designación de supervisión a **MARIA INES HERNANDEZ RAMIREZ HERNANDEZ** mediante SECOP II de fecha desde 1 de febrero de 2022, hasta el 26 de Octubre de 2022.

II. BALANCE DEL CONTRATO

PAGOS REALIZADOS

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que el siguiente es el estado de pagos del contrato del asunto:

BALANCE GENERAL	
CONCEPTO	***VALOR***
Valor inicial (1)	$28.600.000
Vr. Adiciones (2)	$ 5.980.000
Valor Total (1) + (2)	$ 34.580.000
Vr. Pagado/Desembolsado a la fecha (3)	$ 31.200.000
Vr. Causado y que no se ha pagado/ desembolsado (4)	$ 3.380.000
Vr. Total, ejecutado (3) + (4)	$ 31.200.000
Vr. SALDO A LA FECHA	$ 3.380.000
(Vr. Total -Vr. Ejecutado a la fecha)	$ 31.200.000

PAGOS EFECTUADOS A LA FECHA			
FECHA DE CORTE	***MES DE COBRO***	***VALOR EJECUTADO***	***PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA***
01/02/2022	febrero	$ 3.900.000	13.63%
30/03/2022	Marzo	$ 3.900.000	27.27%
30/04/2022	Abril	$ 3.900.000	33,7%
30/05/2022	Mayo	$ 3.900.000	44,94%
30/06/2022	Junio	$ 3.900.000	56,17%
30/07/2022	Julio	$ 3.900.000	67,42%
30/08/2022	Agosto	$ 3.900.000	78,65%
30/09/2022	Septiembre	$ 3.900.000	89,89%
Vr. Pagado a la fecha (3)			$ 31.200.000

1. ESTADO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que el siguiente es el estado del contrato del asunto:

ESTADO DE EJECUCIÓN	PORCENTAJE
Física	80.%
Financiera	89.11%

III. ADICION AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR. CO1.PCCNTR. 3486833 DE 2022

En atención a las metas de formación asignadas al Centro Agroindustrial del Meta para la vigencia 2022, y considerando que la ejecución de las fichas actuales debe ejecutarse hasta la finalización del calendario académico del SENA, Resolución 1-02164 de 2021, "por la cual se establece el calendario académico y de labores de los centros de Formación para el año 2022", en el caso del cuarto trimestre la finalización se estableció hasta el 17 de diciembre, considerando que el Centro tiene fichas en ejecución y que finalizan en esta fecha o pasan para la vigencia 2023, se requiere contar con el recurso instructor para atender las competencias programadas, por lo cual se gestionaron los recursos que permitan adicionar los contratos de los instructores programados en este tercer trimestre.

En este sentido, el presente contrato debe adicionarse y prorrogarse, por tener asignada la atención a las siguientes fichas:

Ver datos en el archivo:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Jw3jPWxWtVtI_SXCBXc4ASkGc2lwEIqG/edit#gid=1754298175

Ficha	Nombre del programa	Instructor	Competencia con código	Resultado	Fecha de inicio de la competencia	Fecha de finalización u observación si pasa a la vigencia 2023	Día de la semana	Franja de horario	Número de horas
2521602	TC OPERACIÓN TURÍSTIC	JENNY JARLEY SEPULVEDA CAS	260201063 - Diseñar pa componentes técnicos y	556447 - 2. DETER DEL MERCADO TU CARACTERIZACIÓ TURÍSTICA CON B DEL TERRITORIO, DE SOSTENIBILIDA	1/11/2022	16/12/2022	LUNES A VIERN	2:00PM A 10:00PM	8

Considerando esta necesidad, se evidencia que se cuenta con los recursos presupuestales a través del **CDP 2922**, para poder adicionar el contrato por lo cual es viable realizar la adición y prórroga de este.


Conforme a lo anteriormente expuesto, se solicita: **Prorrogar el plazo de ejecución en Tiempo de 48 días, con lo cual la fecha de finalización será el 14 de diciembre de 2022.**

Adicionar al valor del contrato la suma seis millones doscientos cuarenta mil pesos M/CTE $ (6.240.000)

El presente informe de ejecución se entrega el día 25 octubre de 2022.

Agradezco su atención, y oportunidad en la presente solicitud.

Cordialmente,



MARIA INES HERNANDEZ RAMIREZ
SUPERVISORA CONTRATO **No. CO1.PCCNTR. 3486833**
Coordinadora Académica