BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL

(Alcaldía Local de Los Mártires)

Fecha de Solicitud: (11) de (10) de (2021)	**Área de Origen:** DESPACHO

I. RESUMEN CONTRACTUAL

Número Contrato: FDLM-083-2022 (71221)	**Fecha de Suscripción:** (28) de (01) de (2022)	**Tipo de Contrato:** PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES
Plazo Inicial: (09) meses	**Fecha de Inicio:** (29) de (01) de (2022)	**Fecha de Terminación Inicial:** (28) de (10) de (2022)
Contratista: FREDY ANDRÉS PAUTT BARCELO – C.C 1.140.843.788		
Interventor/ Supervisor: JUAN RACHIF CABARCAS RAHMAN **Apoyo a la Supervisión:** Alberto Mario Orozco Ravelo	**Valor Inicial:** $63.000.000 COP	

II. INFORMACIÓN DE LA MODIFICACIÓN SOLICITADA

MODIFICACIÓN No. __1__

Adición Valor	Prórroga Tiempo	Modificación o aclaración otras cláusulas
DIECINUEVE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS ($19.133.333 COP)	**Tiempo**: DOS (2) MESES y VEINTI TRES (23) DIAS. **Fecha Terminación Final**: VEINTE (20) DE ENERO DE 2023	**Cláusula No. 2:** Prorrogar el plazo de ejecución por el término de DOS (2) MESES y VEINTI TRES (23) DIAS, a partir del VEINTINUEVE (29) de OCTUBRE de 2022 hasta VEINTE (20) DE ENERO DE 2023 **Clausula No.6:** Valor: Adicionar el valor del contrato en la suma de DIECINUEVE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS ($19.133.333 COP)

III. INFORMACIÓN DE MODIFICACIONES ANTERIORES

MODIFICACIÓN No._____

Adición Valor	Prórroga Tiempo	Modificación o aclaración otras cláusulas
Valor: $N/A **CDP No:** N/A	**Tiempo:** N/A **Fecha Terminación Final:** N/A	N/A

IV. OPORTUNIDAD Y CONVENIENCIA DE LA MODIFICACION SOLICITADA

Información general del contrato

Objeto: "PRESTAR LOS SERVICIOS COMO PROFESIONAL AL DESPACHO DEL ALCALDE EN LA GESTIÓN PÚBLICA PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y POST CONTRACTUAL QUE SE REQUIERA EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL"

Valor total ejecutado a la última factura: $49.466.667 COP

Plazo de ejecución actual: NUEVE (9) meses

Fecha de Inicio: (29) de (01) de (2022)

Fecha de vencimiento inicial: (28) de (10) de (2022)

Plazo de Prorroga No. 1: de DOS (2) MESES y VEINTITRES (23) DIAS, a partir del VEINTINUEVE (29) de OCTUBRE de 2022 hasta VEINTE (20) DE ENERO DE 2023

Plazo de ejecución Con prorroga No.1: ONCE (11) MESES Y VEINTITRES (23) DIAS

Fecha de vencimiento con prorroga No. 1: VEINTE (20) DE ENERO DE 2023

Suspensión N/A

Fecha de reinicio: N/A

Fecha de vencimiento reiniciado: N/A

Multas o sanciones impuestas: No

Adición No.1: $19.133.333 COP

Total con adición: $82.133.333 COP

Estado financiero del contrato

Valor del Contrato:	**$63.000.000 COP**
Valor ejecutado a última factura:	**$49.466.667 COP**
Valor a Adicionar:	**$19.133.333 COP**
Valor Total (incluyendo la adición solicitada):	**$82.133.333 COP**

Conveniencia y Justificación de la Modificación y/o Adición:
Se encuentra conveniente que el contrato sea prorrogado y adicionado, debido a que el Fondo de Desarrollo Local de Los Mártires continua con la necesidad de tener apoyo profesional para continuar realizando actividades para coordinar y revisar los procesos de contratación estatal que se desarrollan en la Oficina Jurídica del Fondo de Desarrollo Local de Los Mártires, la revisión de informes y de respuesta a solicitudes de los entes de control, corporaciones públicas y ciudadanía en general y el fondo no cuenta con personal de planta suficiente para satisfacer esta necesidad. Teniendo en cuenta que se realizara los procesos de convocatoria pública de los proyectos formulados en razón del cumplimiento de los objetivos misionales del Fondo de Desarrollo Local de Los Mártires

Según la validación del apoyo a la supervisión, el contratista ha ejecutado cumpliendo satisfactoriamente, frente a su objeto y obligaciones específicas el contrato. Es por esto que, se requiere continuar de conformidad con la necesidad de la prestación del servicio y se hace necesario prorrogarlo por DOS (2) MESES y VEINTI TRES (23) DIAS, así como adicionar en valor por la suma de DIECINUEVE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS ($19.133.333 COP) del Contrato de Prestación de apoyo a la gestión FDLM-083-2022 (71221), es decir hasta el VEINTE (20) DE ENERO DE 2023.

Análisis del Porcentaje del Valor de la Adición, Incluyendo las Anteriores si las Hubiere con Respecto al Contrato Inicial en SMLV:

Valor Contrato en SMLV: 63.0
Valor Máximo para Adición en SMLV: 31.5
Valor Adición Solicitada en SMLV: 19.1

V. APROBACIONES

Con fundamento en lo anterior, en mi calidad de supervisor, solicito la aprobación de la modificación adición y prórroga No.1 el Contrato de Prestación de Servicios de apoyo a la gestión FDLM-083-2022 (71221) desde el VEINTINUEVE (29) de OCTUBRE de 2022 hasta VEINTE (20) DE ENERO DE 2023 y se adicione el valor del contrato hasta el 30.37% es decir, la suma de DIECINUEVE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS ($19.133.333 COP)

Supervisor
JUAN RACHIF CABARCAS RAHMAN
Alcalde Local de Los Mártires

Apoyo a la Supervisión
ALBERTO MARIO OROZCO RAVELO
Abogado Transversal – Despacho

Proyectó: Jorge Contreras – Profesional Contratación-FDLM
Revisó: Alberto Mario Orozco Ravelo – Abogado Transversal FDLM

