BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL

(NIVEL LOCAL-Alcaldía Local de Los Mártires)

Fecha de Solicitud: 7 de Octubre de 2022	**Área de Origen:** Área de Gestión Policiva y Jurídica

Número Contrato: FDLM-056-2022 (67810)	**Fecha de Suscripción:** 26 de Enero de 2022	**Tipo de Contrato:** Prestación de servicios **de Apoyo a la Gestión**
Plazo Inicial: 9 meses	Fecha de Inicio: 28 de Enero de 2022	Fecha de Terminación Inicial: 27 de Octubre de 2022.
Contratista: OLGA VIVIANA LOPEZ CIFUENTES C.C. 1023862869		
Interventor/ Supervisor: JUAN RACHIF CABARCAS RAHMAN Apoyo a la supervisión: VICTOR FERNANDO ENCISO CONTRERAS		Valor Inicial: $23.400.000

MODIFICACIÓN No. 1

Adición Valor	Prórroga Tiempo	Modificación o aclaración otras cláusulas
$5.460.000	**Tiempo:** 2 meses y 4 días **Fecha Terminación Final:** 31 de Diciembre de 2022.	**PRÓRROGA: - Cláusula No. 2: Plazo:** Prorrogar el Contrato por dos (2) meses y cuatro (04) días a partir del 28 de Octubre de 2022 hasta el 31 de Diciembre de 2022. **ADICIÓN: - Cláusula No. 6: Valor:** Adicionar el valor del contrato por $5.460.000

MODIFICACIÓN No._____

Adición Valor	Prórroga Tiempo	Modificación o aclaración otras cláusulas
Valor: **N/A** CDP No.: N/A	Tiempo: N/A Fecha Terminación Final: N/A	N/A

Información general del contrato: **FDLM-056-2022 (67810)**

Objeto: PRESTAR SERVICIOS DE APOYO PARA LA ATENCIÓN, GESTIÓN Y TRÁMITE DE LOS ASUNTOS DE GESTIÓN DEL RIESGO, MANEJO DE AGLOMERACIONES, ATRACCIONES Y DISPOSITIVOS DE ENTRETENIMIENTOS A CARGO DE LA LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES.

Valor total ejecutado a la última factura: $ 18.460.000

Plazo de ejecución actual: 9 meses.

Fecha de Inicio: 28 de Enero de 2022

Fecha de vencimiento inicial: 27 de Octubre de 2022.

Plazo de Prorroga No. 1: Dos (2) meses y cuatro (04) días a partir del 28 de Octubre de 2022 hasta el 31 de Diciembre de 2022

Plazo de ejecución Con prorroga No.1: Once (11) meses y cuatro (04) días.

Fecha de vencimiento con prorroga No. 1: Treinta y uno (31) de diciembre de 2022.

Suspensión N/A

Fecha de reinicio: N/A

Fecha de vencimiento reiniciado: N/A

Multas o sanciones impuestas: No

Adición No.1: CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA MIL PESOS ($5.460.000 COP)

Multas o sanciones impuestas: No

Estado financiero del contrato

CONCEPTO	DEBE	HABER
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$23.400.000	0
VALOR CANCELADO A ULTIMA FACTURACIÓN		**$ 18.460.000**
Valor Pend de pago a 07 de Octubre de 2022		$ 4.940.000
SALDO A LIBERAR		0
SUMAS IGUALES	$ 23.400.000	$23.400.000

Conveniencia y Justificación de la Modificación y/o Adición:

La Alcaldía Local de Los Mártires, cuenta con el Proyecto de Inversión registrado en el Banco de Programas y Proyectos N°2099, denominado "GESTIÓN PÚBLICA EFICIENTE Y TRANSPARENTE", mediante el cual se tiene contemplada la contratación del personal necesario para fortalecer la función Administrativa de la Alcaldía Local y permitirle el cumplimiento total de las obligaciones a su cargo. Mediante dicho Proyecto, se contempla la necesidad de contratación de personal idóneo, que apoye en el manejo de la gestión del riesgo en labores asignadas del área de Gestión del Desarrollo Local.

Necesidad que continua razón por la cual se hace preciso solicitar la adición y prorroga con el fin de continuar con la correcta ejecución y con esto contribuir al cumplimiento de las funciones propias de la entidad.

Así mismo, según la validación que el supervisor ha ejecutado se evidencia el cumplimiento a satisfacción frente a su objeto y obligaciones específicas. Es por esto que se requiere continuar de conformidad con la necesidad de la prestación del servicio y se hace necesario prorrogarlo por dos (2) meses y cuatro (04) días y adicionar en valor por la suma de **$5.460.000** del Contrato de Prestación de Servicios de Apoyo a la Gestión No. FDLM-056-2022 (67810), es decir hasta el próximo 31 de Diciembre de 2022.

Análisis del Porcentaje del Valor de la Adición, Incluyendo las Anteriores si las Hubiere con Respecto al Contrato Inicial en SMLV: N/A

Valor Contrato en SMLV: 23.4
Valor Máximo para Adición en SMLV: 11.70
Valor Adición Solicitada en SMLV: 5.46

Con fundamento en lo anterior, en mi calidad de supervisor solicito la aprobación de la modificación No. 1: por la suma de $5.460.000 y prorrogar por (2) meses y cuatro (04) días, a partir del 28 de Octubre de 2022 hasta el 31 de Diciembre de 2022, al Contrato de Prestación de Servicios de Apoyo a la Gestión No. FDLM-056-2022 (67810).

Supervisor
JUAN RACHIF CABARCAS RAHMAN.
ALCALDE LOCAL DE LOS MÁRTIRES.

VICTOR FERNANDO ENCISO CONTRERAS
Referente Gestión del Riesgo

Proyectó: Jessica Lorena Gómez Pardo, Contratista FDLM L6.
Revisó: Alberto Mario Orozco Ravelo, Abogado Transversal FDLM
Diego Fernando Pulido Chica, Profesional Especializado AGPJ FDLM



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

Historial de Pagos por Proveedor

CÓDIGO DE TERCERO	TIPO DE DOCUMENTO	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRE
1008774988	CC	1023862869	OLGA VIVIANA LOPEZ

Item	Nombre Entidad	Parcialidad	Número Documento Contable	Rubro	Fecha Causación Inicial	Fecha Causación Actual	Estado	Fecha de Pago	Documento Contable Pago	Forma de Pago	Valor Bruto	Valor Neto	Cuenta Bancaria	Fecha Entrega Cheque a Beneficiario	Estado
1	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LOS MARTIRES	2	3000247248	002	07-abr-22	07-abr-22	PAGADA	08-abr-22	5000546394	Transferencia Giradora	2.600.000	2.577.747	03054097566 AHORROS Bancolombia SA		
2	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LOS MARTIRES	3	3000350080	002	12-may-22	12-may-22	PAGADA	13-may-22	5000774399	Transferencia Giradora	2.600.000	2.577.747	03054097566 AHORROS Bancolombia SA		
3	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LOS MARTIRES	1	3000179171	002	14-mar-22	15-mar-22	PAGADA	16-mar-22	5000399679	Transferencia Giradora	2.860.000	2.835.580	03054097566 AHORROS Bancolombia SA		
4	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LOS MARTIRES	4	3000444513	002	10-jun-22	10-jun-22	PAGADA	13-jun-22	5000975269	Transferencia Giradora	2.600.000	2.577.747	03054097566 AHORROS Bancolombia SA		
5	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LOS MARTIRES	5	3000515066	002	08-jul-22	11-jul-22	PAGADA	12-jul-22	5001127353	Transferencia Giradora	2.600.000	2.577.747	03054097566 AHORROS Bancolombia SA		
6	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LOS MARTIRES	6	3000640011	002	11-ago-22	16-ago-22	PAGADA	17-ago-22	5001366998	Transferencia Giradora	2.600.000	2.577.747	03054097566 AHORROS Bancolombia SA		
7	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LOS MARTIRES	7	3000737620	002	13-sep-22	13-sep-22	PAGADA	14-sep-22	5001526491	Transferencia Giradora	2.600.000	2.577.747	03054097566 AHORROS Bancolombia SA		

Detalle de descuentos tributarios

Número Documento Contable	Descripción	% Descuento	Base Descuentos	Valor Retenido
3000179171	RETEICA 9.66 X MIL	0.9660	2.527.988	24.420
	TOTAL DESCUENTOS			24.420
3000247248	RETEICA 9.66 X MIL	0.9660	2.303.600	22.253
	TOTAL DESCUENTOS			22.253

Información presupuestal

Número Documento Contable	CDP	Fuente CRP	CRP	Rubro	Vigencia
3000179171	5000286183	001	10	1-100-I002	2022
3000247248	5000286183	001	10	1-100-I002	2022
3000350080	5000286183	001	10	1-100-I002	2022
3000444513	5000286183	001	10	1-100-I002	2022

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

Historial de Pagos por Proveedor

3000350080	RETEICA 9.66 X MIL	0.9660	2.303.600	22.253
	TOTAL DESCUENTOS			22.253
3000444513	RETEICA 9.66 X MIL	0.9660	2.303.600	22.253
	TOTAL DESCUENTOS			22.253
3000515088	RETEICA 9.66 X MIL	0.9660	2.303.600	22.253
	TOTAL DESCUENTOS			22.253
3000640011	RETEICA 9.66 X MIL	0.9660	2.303.600	22.253
	TOTAL DESCUENTOS			22.253
3000737620	RETEICA 9.66 X MIL	0.9660	2.303.600	22.253
	TOTAL DESCUENTOS			22.253

3000515088	5000286183	001	10	1-100-I002	2022
3000640011	5000286183	001	10	1-100-I002	2022
3000737620	5000286183	001	10	1-100-I002	2022

	10-oct-22 11:19:49
	Otra información:
*	Si su documento tiene Estatus Registrada, se encuentra en trámite en la entidad ordenadora del pago. Por favor póngase en contacto con la entidad.
*	SI su consulta no presenta fecha de pago y tiene estatus de Rechazada o Anulada, su pago no pudo ser aplicado. Por favor póngase en contacto con la entidad ordenadora del pago.