Empresa de Desarrollo Sostenible de Marinilla

sumar

RECIBO A SATISFACCIÓN No. 01

sumarmarinilla

Nombre y Cargo del Interventor:	JOHN DAIRO GUERRERO ORDUZ Representante Legal CONINICIVIL S.A.S NIT.: 900.468.723 – 0
Concepto del Pago:	Anticipo
Nombre del Contratista:	LUXURY INGENIEROS S.A.S.
Cedula:	901.148.673 - 1
Contrato No.:	COIP 014 de 2022
Objeto del contrato: RENOVACION URBANISTICA DEL PARQUE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE MARINILLA, ANTIOQUIA	
Fecha de Inicio del Contrato:	20 de octubre de 2022
Valor Cobrado:	$ 625.493.696
Valor Autorizado por el Supervisor:	$ 625.493.696
Saldo del Compromiso Presupuestal No.:	**421** ($ 1.876'481.088)
Rubro Presupuestal:	2.8.2.3.2.02.02.005.01.01.30
Descripción del Rubro:	Transferencia C.I 362 Renovación Urbanística Parque Principal
Reserva Presupuestal N°.:	**301** del 30 de septiembre de 2022
Compromiso Presupuestal N°.	**421** del 14 de octubre de 2022
Contrato Interadministrativo:	362SO2022

Documentos Anexos	Aplica Si	Aplica No	Observaciones
Cuenta de Cobro o Factura Electrónica	X		
Informe de Actividades con sus anexos (Según Lista de Chequeo)		X	
Acta de Avance con sus respectivas memorias de cálculo (firmadas)		X	
Plan de Manejo de Anticipo (para el primer pago)	X		
Certificación Bancaria	X		
Constancia de Pago de Seguridad Social	X		
Listado de Personal		X	
Documentos del Personal		X	
Certificado de Pago de Parafiscales con sus respaldos (si aplica)	X		
RUT	X		
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) Y PMT		X	

Aspectos favorables:

Aspectos no favorables:

Plan de Mejoramiento a los aspectos no favorables:

Firma Interventor

Firma Contratista.

Firma Supervisor(a) del Contrato de Interventoría

En la Plataforma SECOP II se encuentra toda la información digital correspondiente al Cobro por concepto de ANTICIPO.

ELABORO: John Guerrero _Interventor
REVISO: Joana Orozco _Sueprvisora
FECHA: octubre 2022