FECHA ELABORACIÓN:	20	10	22		PLAN DE MANEJO DEL ANTICIPO PROYECTO RENOVACION URBANISTICA DEL PARQUE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE MARINILLA, ANTIOQUIA						
FECHA ACTA INICIO:	20	10	22	FECHA DE TERMINACIÓN:				PLAZO DE EJECUCIÓN (dias):	73		
CONTRATISTA :	LUXURY INGENIEROS SAS										
INTERVENTOR:	CONINCIVIL SAS										
CONTRATO/CONVENIO N°: COIP – 014 – 2022				TIPO DE CONTRATO: OBRA							
OBJETO:	RENOVACION URBANISTICA DEL PARQUE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE MARINILLA, ANTIOQUIA										
VALOR DEL CONTRATO:	$ 2.501.974.784,00										
VALOR DEL ANTICIPO:	$ 625.493.696,00										

PROGRAMACIÓN INICIAL [X] REPROGRAMACIÓN [ ] FECHA 20 (DIA) 10 (MES) 2022 (AÑO)

DESCRIPCIÓN INVERSIÓN ANTICIPO

ITEM	DESCRIPCIÓN	VR/MES 1	VR. MES 2	VALOR TOTAL	%
1	CONTRATACION PERSONAL DE MANO DE OBRA	$24.992.206	$31.274.685	$56.266.891	9,00%
2	NOMINA PERSONAL ADMINISTRATIVO	$9.382.405	$9.382.405	$18.764.811	3,00%
3	FERRETERIA Y EQUIPOS	$112.588.865	$93.824.054	$206.412.920	33,00%
4	MAQUINARIA	$84.441.649	$31.274.685	$115.716.334	18,50%
5	MATERIAL PETREO Y VOLQUETAS	$62.549.370	$46.912.027	$109.461.397	17,50%
6	ANTICIPO DE ADOQUIN PARA PISO	$106.333.928	$0	$106.333.928	17,00%
7	PAGO DE POLIZAS	$12.537.416	$0	$12.537.416	2,00%
		$412.825.839	$212.667.857	$625.493.696	100,00%

AMORTIZACIÓN

LA AMORTIZACIÓN SE REALIZARA DEL 30% EN CADA ACTA DE AVANCE DE OBRA QUE SE REALICE, HASTA COMPLETAR EL 100% DEL ANTICIPO

(DESCRIPCIÓN EN LETRAS DE COMO SE VA A DISTRIBUIR EL ANTICIPO)

FIRMA

NOMBRE SEBASTIAN SIERRA JIMENEZ
LUXURY INGENIEROS S.A.S

FIRMA

NOMBRE

INTERVENTOR