Municipio de Mistrató
Alcaldía Municipal - NIT: 800.051.076-7

PLAN DE ACCIÓN CALAMIDAD PUBLICA MUNICIPIO DE MISTRATÓ

NOMBRE :	CALAMIDAD PUBLICA MUNICIPIO DE MISTRATÓ
FECHA DE ELABORACIÓN	16 DE NOVIEMBRE DE 2021
FECHA DE ACTUALIZAC	23 DE AGOSTO DE 2022
TOTAL COSTO	2671127807
DURACIÓN	SEIS MESES (PRORROGABLE 6 MESES MAS)
RESPONSABLE	MUNICIPIO DE MISTRATÓ

INTRODUCCIÓN

Debido a las afectaciones que se presentaron en el Municipiol de Mistrató durante el segundo periodo de lluvias del año en curso, donde se vió afectado tanto la zona urbana como rural, y deviersos sectores como vivienda, acueducto y alcantarillado, el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo le dió concepto favorable al señor Alcalde en calidad de Presidente del mismo, para que se hiciera una declaratoria de Calamidad Pública bajo decreto N° 070 de 2021 , para realizar difentes acciones, entre las cuales se encuentra gestión de recursos con el fin de lograr el retorno a la normalidad en el Municipio, se realizo prorroga de la calamidad pùblica bajo decreto 025 de 2022

OBJETIVO DE LA RECUPERACIÓN

Restaurar la normalidad de los sectores afectados por las fuertes lluvias presentados y velar por el bienestar e integridad de las personas afectadas.

Ítems	Líneas de Intervención	Concepto	Costo Unitario	Cantidad	Costo Total	Responsables	Entidades de Apoyo	Cronograma
1	Conocimiento del Riesgo	campañas dirigidas a la comunidad sobre la actual temporada de lluvias				alcaldía Municipal		publicación en facebook y pagina web 14/11/2021 Publicación en facebook y página web 7/03/2022 publicacion en facebook y página web 1/07/2022
2	Atención	Brindar subsidio de arrendamiento a las familias afectadas del barrio Buenos Aires que tienen orden de evacuación de sus viviendas.		6		Municipio de Mistrató	gobernacion	noviembre de 2021-febrero de 2022
3	Recuperación	limpieza de cunetas sobre la ladera noroccidental y del barrio Buenos Aires		1		Municipio de Mistrató-UGAM-PGIRS	Bomberos-Defensa Civil-comunidad	8 de noviembre 17 de noviembre
4	Recuperación	Ejecutar obras de emergencia por la ola invernal en el barrio Buenos Aires del municipio de Mistrató	70.956.411	1	70.956.411	Municipio de Mistrató		noviembre 12 de 2021-diciembre 27 de 2021
5	Atención	Atención con ayuda humanitaria para las familias afectadas con el deslizamiento de tierra ocasionado por la ola invernal en el barrio Buenos Aires en el Municipio de Mistrató Risaralda.	7.348.800	1	7.348.800	Municipio de Mistrató		noviembre 11 de 2021-noviembre 16 de 2021
6	Atención	subsidios de arrendamiento resolución de pago N° 294 de 2021 Raimundo Antonio Vera Mendoza	300.000	2	600.000	Municipio de Mistrató		
7	Atención	subsidios de arrendamiento resolución de pago N° 295 de 2021 Luz Marina Sanchez Granada	350.000	2	700.000	Municipio de Mistrató		
8	Atención	subsidios de arrendamiento resolución de pago N° 327 de 2021 Wilder Andres Mesa	350.000	2	700.000	Municipio de Mistrató		
9	Atención	subsidios de arrendamiento resolución de pago N° 341 de 2021 Melva Castaño Carvajal	350.000	3	1.050.000	Municipio de Mistrató		

10	Atención	subsidios de arrendamiento resolución de pago N° 356 de 2021 Maria LuzDary Marin Benitez	##########	2	700.000	Municipio de Mistrató		
11	Atención	contrato de suministros 224 de 2021	567.000	1	567.000	Municipio de Mistrató		
12	Atención	entrega de laminas de zinc a personas afectadas por vendaval por parte de la Gobernación de Risaralda		735		Gobernación de Risaralda	Muncipio de Mistrató	diciembre 28 de 2021
13	Reducción	OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE MISTRATÓ, AFECTADO POR LA RECURRENCIA DE LA TEMPORADA INVERNAL			2.588.505.596	Aguas y Aseo de Risaralda-recursos PDA	Muncipio de Mistrató-Empresa de Servicios Pùblicos de Mistratò ESP	20 de octubre de 2022
14	Reducción	construcciòn de bocatoma	1054941647		1054941647	Aguas y Aseo de Risaralda-recursos PDA	Muncipio de Mistrató-Empresa de Servicios Pùblicos de Mistratò ESP	20 de octubre de 2022
15	Reducción	construcciòn de muros desarenador	506305013		506305013	Aguas y Aseo de Risaralda-recursos PDA	Muncipio de Mistrató-Empresa de Servicios Pùblicos de Mistratò ESP	20 de octubre de 2022
16	Reducción	construcciòn de muros planta FIME	731511211		731511211	Aguas y Aseo de Risaralda-recursos PDA	Muncipio de Mistrató-Empresa de Servicios Pùblicos de Mistratò ESP	20 de octubre de 2022
17	Reducción	Interventoria	295747725		295747725	Aguas y Aseo de Risaralda-recursos PDA	Muncipio de Mistrató-Empresa de Servicios Pùblicos de Mistratò ESP	20 de octubre de 2022
					2.671.127.807			

J. Mario Medina Galeano.

JORGE MARIO MEDINA GALEANO
Alcalde Municipal