	Versión: 06
	Código: GIL-F- 047

Proceso Gestion de Infraestructura y Logística

Formato de Construcciones en Curso

SENA - DIRECCIÓN GENERAL - DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - GRUPO DE CONSTRUCCIONES

CORTE AL MES DE _______ DE ______

POR FAVOR LEER LAS INSTRUCCIONES ANTES DE DILIGENCIAR (CLIC AQUÍ)

INFORMACION DE OBRA Y CONTRATO																		
ITEM	OBRA REFERENTE	NOMBRE REGIONAL O CENTRO DE FORMACIÓN EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	CÓDIGO PCI EJECUCION PRESUPUESTAL	NOMBRE REGIONAL EJECUCIÓN DE OBRA	CÓDIGO PCI EJECUCIÓN DE OBRA	CIUDAD O MUNICIPIO	DIRECCIÓN DEL INMUEBLE OBJETO DE LA OBRA	LINK SECOP II	No. CEDULA O NIT DEL CONTRATISTA	NOMBRE TERCERO CONTRATISTA	CONTRATO No.	FECHA DEL CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA ESTIMADA DE TERMINACIÓN DE LA OBRA	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	ADICIONES O DISMINUCIONES AL VALOR DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	OBJETO/ DESCRIPCIÓN
1	No. CO1.PCCNTR.3703346 DE 2022	TOLIMA CENTRO AGROPECUARIO LA GRANJA	36-02-00-073-912310	TOLIMA	36-02-00-073-000000	EL ESPINAL	KILOMETRO 5 VIA ESPINAL - IBAGUE		14319972-6	ARMANDO MONSALVE OSORIO	No. CO1.PCCNTR.3703346 DE 2022	23/05/2022	6/06/2022	30/12/2022	287.656.642,50		287.656.642,50	CONTRATAR OBRAS PARA EL MANTENIMIENTO Y LAS MEJORAS LOCATIVAS PARA LOS INTERNADOS DEL CENTRO AGROPECUARIO LA GRANJA DEL SENA - ESPINAL TOLIMA
2																	-	
3																	-	
4																	-	
5																	-	
6																	-	
7																	-	
8																	-	
9																	-	
10																	-	
11																	-	

	DEMOLICION				ANTICIPOS				OBLIGACIONES Y AMORTIZACIONES DE ANTICIPOS										DOCUMENTOS SOPORTE ADJUNTOS		FIN DE OBRA			NOMBRES DE RESPONSABLES DE LA INFORMACION			
ITEM	¿INCLUYE DEMOLICION?	% DEMOLICIÓN	FECHA DE LA DEMOLICIÓN	No. DE COMPROBANTE CONTABLE DEL REGISTRO DE LA DEMOLICIÓN	No. DE ORDEN DE PAGO DEL ANTICIPO	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR ORDEN DE PAGO ANTICIPO	SALDO POR AMORTIZAR DEL ANTICIPO	NO. REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO	TIPO DE REGISTRO	NÚMERO DE OBLIGACIÓN O AMORTIZACIÓN	CÓDIGO CONTABLE AFECTADO EN LA OBLIGACION O AMORTIZACIÓN	FECHA DE LA OBLIGACIÓN O AMORTIZACIÓN	VALOR DE LA OBLIGACIÓN O AMORTIZACIÓN	VALOR DE IVA	CONCEPTO DEL PAGO O AMORTIZACIÓN	VALOR TOTAL PAGADO CONSTRUCCION EN CURSO/CONTRATO Afectado a cuenta 1615	PORCENTAJE DE AVANCE LA OBRA	COPIA DEL CONTRATO Y SUS MODIFICACIONES Y/O RESOLUCIÓN DE LICENCIA URBANÍSTICA DE CONSTRUCCIÓN	SOPORTE DEL PAGO (FACTURA, CUENTA DE COBRO O DOCUMENTO EQUIVALENTE) DE ACUERDO CON EL AVANCE O EJECUCIÓN DE OBRA.	¿OBRA TERMINADA Y EN CONDICIONES DE USO?	¿ACTIVADO MAYOR VALOR AL INMUEBLE?	No. TRANSACCIÓN CONTABLE ACTIVACIÓN OBRA	SUPERVISOR	CONTABILIDAD	HOMÓLOGO DEL GRUPO DE CONSTRUCCIONES	COORDINADOR GRUPO ADMINISTRATIVO MIXTO Y/O COORD CONSTRUCCIONES (DG)
1																	286.247.654,00	99,50%	NO	SI	SI	NO		HARRISON MORENO PEÑA	GLORIA PATRICIA ARDILA	CESAR IVAN TORRES AVILA	MARCELA SANCHEZ SANCHEZ
2																	-										
3																	-										
4																	-										
5																	-										
6																	-										
7																	-										
8																	-										
9																	-										
10																	-										
11																	-										
																TOTAL CUENTA 1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	$ 286.247.654,00										