DEPENDENCIA CONTRATANTE SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

DEPENDENCIA EJECUTORA SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA (Seleccione la dependencia ejecutora del contrato) **BPIN** 2020540010051 (BPIN del proyecto) **CONTRATO DE** OBRA (seleccione el tipo de contrato) **CONTRATO N°** 1995 (Número de Contrato) **DE** 2022 (Año de suscripción)

SECOP II SIM-SAMC-004-2021 (No. de proceso) **LINK** https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/OpportunityWorkArea/Index?docUniqueIdentifier=CO1.OPDOS.11516753& (Clic para ir a SECOP I o II) **MODALIDAD DE SELECCIÓN** SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA (Seleccione la modalidad de contratación según Colombia Compra Eficiente)

OBJETO DEL CONTRATO

ADECUACION Y/O MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTOS HOGAR DE PASO, SECRETARIA DE CULTURA Y TURISMO, DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION DEL PALACIO MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA - LOTE 2 - SECRETARIA DE CULTURA Y TURISMO

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO 9 (Dia) DE MAYO (Mes) DE 2022 (Año) **FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO** 8 (Dia) DE NOVIEMBRE (Mes) DE 2022 (Año)

Seleccione una opción (clic aqui) (Seleccione el tipo de contratista) (Escriba el nombre o razón social del Contratista)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA ASOCIADO (Seleccione una opción) No. N.A. (Número de Contrato) **DE** (Año de suscripción)

SUPERVISOR DEL CONTRATO (Seleccione el tipo de supervisión) GUZMAN EDUARDO PEREZ GOMEZ SUPERVISOR DEL CONTRATO **Seleccione una opción (clic aqui)** (Seleccione una opción) (Escriba el nombre del Supervisor o apoyo a la supervisión asignado)

VALOR COBRADO 61.383.300,00 (Escriba el valor cobrado acumulado por el contratista de obra) **VALOR PAGADO** 34.674.502,00 (Escriba el valor cobrado acumulado por el contratista de obra)

EJECUCIÓN CONTRACTUAL (%) 35,67% (Escriba el % de ejecución del contrato obtenido por el contratista) **EJECUCIÓN REGISTRADA EN CRONOGRAMA DEL CONTRATO(%)** 16% (Escriba el % de ejecución registrado en el cronograma del contrato)

INFORMACIÓN FINANCIERA ACUMULADA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

ACTA	RECIBO PARCIAL					VALOR GLOBAL			OTROS VALORES									REAJUSTE		GARANTÍA ADICIONAL		AMORTIZACION DE ANTICIPO		VALOR NETO A PAGAR
No.	Mes Ejecución	Fecha Rad.	No. Rad.	Ejecutado (Valor Bruto)	Acumulado	Gestión Ambiental y SST	Social	Plan de Manejo de Tráfico	Obras de Construcción	Redes de servicios públicos	Desvíos	Obras Especiales	Compensaciones Corponor	Ensayos De Laboratorio	Actividades de Mantenimiento	Fondo de Compensaciones	Otros	Cuenta (Valor Bruto)	Acumulado	Retenido	Acumulado	Amortización	Saldo	
1	MAYO	01/07/2022	2022102000323024	$ 34.674.502,00																				
2	1 Junio - 24 Julio	13/9/2022		$ 61.383.300,00	$ 96.057.802,00																			
TOTAL				96.057.802	96.057.802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO

TIPO DE RESERVA	REGISTROS PRESUPUESTALES			REGISTROS ANULADAS Y REEMPLAZADAS		
	No. CRP	FECHA DE CRP	VALOR	FECHA REGISTRO	No. REGISTRO	VALOR
	00 000 2256	22-04-22	$ 269.303.357,00	22-04-22		
		TOTAL	$ 269.303.357,00	TOTAL		$ 0,00

RELACIÓN DE PAGOS/ VALOR ACTUAL DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	ADICION O MAYOR VALOR	VALOR ACTUAL	VALOR EJECUTADO (actas anteriores)	PENDIENTE POR EJECUTAR
ANTICIPO					
VALOR ETAPA DE DISEÑOS					
VALOR FASE DE PRELIMINARES O ETAPA DE PRECONSTRUCCION					
VALOR PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCION (Redes, Desvíos y Obras Especiales) (SIN AIU):					
VALOR DEL AIU PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCION (Redes, Desvíos y Obras Especiales):					
VALOR TOTAL OBRAS DE CONSTRUCCION (Redes, Desvíos y Obras Especiales) - INCLUIDO EL AIU:					
VALOR PARA LA REMUNERACIÓN PARA OBRAS DE CONSTRUCCIÓN - INCLUIDO EL AIU (Solo aplica para obras enmarcadas en el esquema 1):					
VALOR PARA REEMBOLSO DE COMPENSACIONES SDA:					
ENSAYOS DE LABORATORIO:					
VALOR GLOBAL PARA LA REMUNERACIÓN AMBIENTAL Y SST					
VALOR GLOBAL PARA REMUNERACIÓN DE LABORES DE DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA					
VALOR GLOBAL PARA REMUNERACIÓN POR MANEJO DE TRÁNSITO, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS					
VALOR ESTIMADO PARA ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO					
VALOR PARA PAGOS ASOCIADOS AL FONDO DE COMPENSACIONES					
OTROS VALORES					
TOTAL PAGADO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

(Firma)

(Nombre) (Nombre) CONSORCIO ESCALENO Luz Mireya Lozano RL

Representante Legal - Contratista de Obra

(Firma)

(Nombre) (Nombre) DARLY TATIANA SANCHEZ SANCHEZ

Supervisor del contrato

(Firma)

(Nombre) (Nombre) GUZMAN EDUARDO PEREZ GOMEZ

Supervisor del contrato

Elaboró Vo.Bo

Revisó Vo.Bo

Aprobó Vo.Bo