COMFACESAR	SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN FORMATO ACTA DE INICIO	Codigo: F- J- 001 Versión: 8 Fecha: 28/02/2018

Fecha:	11	08	2021
	DIA	MES	AÑO

ODC Nº:		ODS No:		CONTRATO No:	107 de 2021	CONVENIO No.	

Objeto: (Se relaciona el objeto del contrato)

REALIZAR INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS DE HASTA DOSCIENTOS DOCE (212) SOLUCIONES DE VIVIENDA URBANA EN EL PROYECTO URBANISTICO DENOMINADO "URBANIZACION EL PUEBLO PRIMERO" EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LA JAGUA DE IBIRICO, DEPARTAMENTO DEL CESAR.

Contratista:	ASSII – INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.S.	**NIT/ CC / CE.:**	900.847.519-0
Interventor:	N.A.	**NIT/ CC / CE.:**	N.A.
Duración:	QUINCE (15) MESES		
Fecha de Inicio (DD/MM/AAAA):	11 DE AGOSTO DE 2021		
Fecha de terminación (DD/MM/AAAA):	10 DE NOVIEMBRE DE 2022		
Valor del contrato:	$ 613.091.226,30		
Anticipo:	$ 183.927.367,89		
Lugar:	LA JAGUA DE IBIRICO - CESAR		

DATOS DEL RESPONSABLE

NOMBRE:	CLAUDIA PATRICIA NUÑEZ PADILLA		
CARGO:	Gerente de Proyectos de Vivienda	**TEL. (Ext.):**	5858281

A los 11 días del mes de agosto de 2021 se reunieron la señora **CLAUDIA PATRICIA NUÑEZ PADILLA,** identificada con la CC. Nº 9.764.091, en calidad de **RESPONSABLE** del contrato de la referencia en representación de la **CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL CESAR "COMFACESAR",** y la señora **MARIA FERNANDA PEREZ AMAYA,** identificada con la CC. Nº 56.059.395, Gerente General de **ASSII – INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.S.,** quien actúa en calidad de **CONTRATISTA,** con el objeto de iniciar la ejecución del contrato citado, de conformidad con los términos establecidos en el mismo.

El **CONTRATISTA,** en cumplimiento a lo estipulado en la Cláusula Sexta del Contrato de la referencia, otorgó a favor de **COMFACESAR,** las pólizas o garantías de Cumplimiento 47-45-101004262 y Responsabilidad Civil Extracontractual 47-40-101005243, ambas expedidas el día 12 de julio de 2021 por la Aseguradora **SEGUROS DEL ESTADO S.A.,** cuyos amparos definitivos son:

AMPAROS	NUMERO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
		DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO	47-45-101004262	2/07/2021	2/02/2023	$61.309.122,63
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	47-45-101004262	2/07/2021	2/02/2023	$183.927.367,89
SALARIO Y PRESTACIONES SOCIALES	47-45-101004262	2/07/2021	2/10/2025	$122.618.245,26
CALIDAD DEL SERVICIO	47-45-101004262	2/10/2022	2/10/2024	$122.618.245,26
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	47-40-101005243	2/07/2021	2/10/2022	$ 61.309.122,63

Se dio a conocer al contratista la siguiente información y documentación que manejará durante la ejecución cada una de las partes:

Se programó realizar reuniones de seguimiento en las siguientes fechas:

Anexos:

Para constancia se firma por quienes han intervenido en esta diligencia, una vez aprobada.

EL RESPONSABLE

N.A.
EL INTERVENTOR

EL CONTRATISTA