Al contestar, cite este número
Hoja 1 de 1, de la Comunicación Radicado:
No. **20197250044553** del 15-03-2019 / MDN-COGFM-COFAC-CAMAN-SECOM-GRUSE 95.

Señor Teniente Coronel
GUSTAVO ADOLFO NAVARRO CARRASCAL
Segundo Comandante y Ordenador del Gasto (E)
Madrid - Cundinamarca

Asunto: Prorroga contrato 012-00-M-CAMAN-GRUSE-95

Respetuosamente me permito solicitar al señor Teniente Coronel Segundo Comandante y Ordenador del Gasto (E), tenga bien ordenar y autorizar, la prorroga de la ejecución del contrato 012-00-M-CAMAN-GRUSE-95 de los lotes 2, 3 y 4 los cuales componen cómodas, estantes de armamento (armerillo) y loockers de 3 cuerpos para GYM, por lo cual dicho contrato estaba inicialmente para el 20 de marzo del 2019 y por motivos de adjudicación del contrato, los contratistas COMERCIAZADORA COLMUEBLES S.A.S Y SETMA S.A.S solicitan un plazo de entrega hasta el 20 de abril del 2019 para hacer la entrega de los objetos contratados por tiempo de fabricacion.

Para términos del contrato se designo como supervisores del contrato al siguiente personal relacionado a continuación.

Subteniente RAMIREZ AGUADO JOHANN ALEJANDRO Cel. 3508999641

Técnico Tercero CARREÑO SANTOS RUBEN Cel. 3505241574

Es preciso indicar que con la prorroga solicitada no se esta afectando a la unidad y el desarrollo de sus actividades, por lo que se autoriza la misma para poder suplir la necesidad y garantizar la entrega de los elementos en las condiciones técnicas exigidas.

Lo anterior, para su conocimiento y fines que estime pertinentes.

Mayor CESAR AUGUSTO YARA
Gerente del proyecto Grupo de Seguridad y Defensa de Bases Aéreas N° 95

Archivo Editar Ver Historial Marcadores Herramientas Ayuda

Correo - JULIO.CABRA@FAC... | ::: Sistema de Gestión Docum

https://outlook.office.com/owa/?realm=FAC.MIL.CO&exsvurl=1&ll-cc=2058&modurl=0&path=/mail/search

Buscar

ORFEO INTRANET SIIO 2 SUITE VISION SIATH DOCUWARE

Office 365 Outlook

Pruebe el nuevo Outlook

Bandeja de entrada

El mensaje se envió con importancia alta

Buen día envio solicitud de un contratista por favor dar respuesta mediante Memorando de la aprobación o no de la prórroga con justificación y firma del Gerente de Proyecto, gracias.

Referencia interna:	012-00-M-CAMAN-GRUSE-2019
Descripción del proceso	COMPRAVENTA ADQUISICION ESTANTES PARA ALMACEN ARMAMENTO TERRESTRE
De:	INDUSTRIAL Y COMERCIALIZADORA COLMUEBLES S.A.S.
Usuario:	Carlos Andres Bautista
Fecha:	57 minutos de tiempo transcurrido (14/03/2019 9:56:27(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Para:	CAMAN;
Referencia del mensaje	CO1.MSG.806141
Tipo de mensaje	General
Asunto:	SOLICITUD DE PRORROGA PARA ENTREGA DE CÓMODAS

Texto de mensaje

Buenos dias

Cordial saludo

de manera muy atenta solicito a ustedes tengan a bien estudiar la pocibilidad de concedernos una prorroga en la entrega de las comodas ya que por factores de tiempo, suministro de material de nuestros proveedores y la fabricacion de dichas comodas es muy complicado realizar la entrega a tiempo, teniendo en cuenta que contamos con una fecha de entrega para el dia 20 de marzo del año en curso lo cual nos obliga a fabricar estos elementos en muy poco tiempo pudiendo ocacionar desperfectos en la fabricacion

nuestro compromiso es entregar los elementos en excelente estado para evitar cualquier inconveniente en la entrega o instalacion, a lo cual pido a ustedes la colaboracion para la consecion de esta prorroga que seria de un mes apartir de la fecha antes mencionada

adicional solicito una entrevista con el señor supervisor para la entrega de una muestra de la comoda

dar respuesta mediante Memorando de la aprobación o no de la prórroga con
is.

-2019
ICION ESTANTES PARA ALMACEN ARMAMENTO

ALIZADORA COLMUEBLES S.A.S.

rumido (14/03/2019 9:56:27(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

A PARA ENTREGA DE CÓMODAS

en estudiar la pocibilidad de concedernos una prorroga en la entrega de las comodas
l de nuestros proveedores y la fabricacion de dichas comodas es muy complicado
contamos con una fecha de entrega para el dia 20 de marzo del año en curso lo cual
iempo pudiendo ocacionar desperfectos en la fabricacion.

celente estado para evitar cualquier inconveniente en la entrega o instalacion, a lo
n de esta prorroga que seria de un mes apartir de la fecha antes mencionada

isor para la entrega de una muestra de la comoda

TSU. ANGÉLICA JARAMILLO HALAMER
Técnico Gestión Comercial
Tel 820 80 40 ext 1254



Busca a Dios mientras aún pueda ser hallado, llámale en tanto que está cercano, Isaías 55:6. En éste día ya le doy gracias a Dios por mi lugar de trabajo, por el hoy en que he nacido, por la familia que me rodea, en mi hogar para



Busca a Dios mientras aún puede ser hallado, llámale en tanto que está cercano, Isaías 55:6. En éste día ya le doy gracias a Dios por mi lugar de trabajo, por el hoy en que he nacido, por la familia que me rodea, en mi hogar para apartar los malestar y decirle con el corazón. "GRACIAS amado Dios, mi Padre Celestial, creo en ti y el sacrificio de tu hijo Jesú



1 de 11

SOLUCIONES INTEGRALES
SETMA
S.A.S

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO

Bogotá, D.C, 14 de marzo de 2019

Señores
FUERZA AREA COLOMBIANA- COMANDO AÉREO DE MANTENIMIENTO

Respetuosamente me permito solicitar la ampliación en el plazo de entrega del contrato **No 012-01-M-CAMAN-GRUSE-2019** que cierra el día 20 de Marzo de 2019, teniendo en cuenta que el contrato fue adjuntado el día 12 de Marzo de 2019, motivo por el cual es un periodo muy corto en la adquisición de insumos necesarios para le elaboración de los elementos adjudicados en el **LOTE 3** y **4** el cual se compone de **7 Estantes de Armamento (armerillo) y 90 Lockers de 3 cuerpos para GYM.**

Motivo por el cual se solicita a la entidad que la fecha de ejecución sea para el **20 de abril de 2019**, con el fin de garantizar una buena ejecución del contrato.

Agradezco su atención, quedamos atentos a su respuesta

Cordialmente

JOSE ALEXANDER PALACINO
REPRESENTANTE LEGAL
C.C. 79.459.691 DE BOGOTA