COMFACESAR	SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN FORMATO ACTA DE REINICIO	Codigo: F-J-004 Versión: 5 Fecha: 28/02/2018

Fecha:

02	06	2022
DIA	MES	AÑO

ODC Nº:		ODS No:		CONTRATO No:	159 de 2021	CONVENIO No:	

Objeto: (Se relaciona el objeto del contrato)

REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE PARA EL PROYECTO CONSTRUCCIÓN POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS DE HASTA CIENTO OCHO (108) SOLUCIONES DE VIVIENDA DE INTERÉS PRIORITARIO EN EL CORREGIMIENTO DE LA VICTORIA DE SAN ISIDRO, EN EL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO, DEPARTAMENTO DEL CESAR.

Contratista:	DELTA ASESORES Y CONSULTORES S.A.S.	**NIT/ CC.:**	901.001.997-0
Interventor:	N.A.	**NIT/ CC.:**	N.A.
Duración:	DIEZ (10) MESES		
Fecha de Inicio:	28 DE FEBRERO DE 2022		
Fecha de Suspensión	11 DE MARZO DE 2022		
Fecha de terminación:	27 DE DICIEMBRE DE 2022		
Valor:	$ 258.248.074,00		
Lugar:	LA JAGUA DE IBIRICO - CESAR		

DATOS DEL RESPONSABLE			
NOMBRE:	DEIMER ARIEL PEREZ SOLANO		
CARGO:	Coordinador Proyectos de Vivienda	**TEL. (Ext.):**	5858281

Los suscritos **DEIMER ARIEL PÉREZ SOLANO,** mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía número 1.120.740.072 de Fonseca, quien como **RESPONSABLE** representa a la **CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL CESAR "COMFACESAR"** y el Contratista **KATHY JOSEFINA GONZALEZ ROMERO,** identificada con Documento de Identidad No. 49.795.681, Representante Legal de **DELTA ASESORES Y CONSULTORES S.A.S.,** se reunieron hoy 02 de junio de 2022 para reanudar las labores correspondientes al Contrato de Interventoría número 159 suscrito el 14 de diciembre de 2021, suspendido el 11 de marzo de 2022.

La fecha de reinicio de labores es el 02 de junio de 2022, la nueva fecha de terminación del contrato es el **20 de marzo de 2023.**

Para constancia se firma por quienes han intervenido en esta diligencia, una vez aprobada.

EL CONTRATISTA

RESPONSABLE

N.A.
INTERVENTOR

VIGILADO SuperSubsidio