ACTA N° 001 DE 2019 MODIFICATORIO DE PROCESO MÍNIMA CUANTÍA			
PROCESO DE SELECCIÓN N°	012-02-M-CAMAN-GRUSE-2019	FECHA	14 de Marzo de 2019
VALOR DE LA ACEPTACIÓN	$ 20.800.104,oo	HORA	15:30 horas
MODALIDAD DE SELECCIÓN	Mínima Cuantía	LUGAR	Madrid Cundinamarca

OBJETO
LA ADQUISICIÓN DE ESTANTES PARA EL ALMACÉN DE ARMAMENTO TERRESTRE, SILLAS, CÓMODAS Y LOCKERS – CASILLEROS PARA EL COMANDO AÉREO DE MANTENIMIENTO.

En la ciudad de Madrid (Cundinamarca), a los 18 días del mes de Marzo de 2019, a las 15:30 horas, se reunieron en el segundo Comando los servidores públicos del Ministerio de Defensa Nacional – Fuerza Aérea Colombiana – Comando Aéreo de Mantenimiento, que se relacionan a continuación, en sus calidades de: Ordenador del Gasto, Gerente del Proyecto y Supervisor, con el fin de llevar a cabo la Modificación en adición al valor del proceso de selección mínima cuantía No. 012-01-M-CAMAN-GRUSE-2019.

ASISTENTES CON VOZ Y VOTO

GRADO	NOMBRE	CARGO
MY	CESAR AUGUSTO YARA	GERENTE DE PROYECTO (e)
ST	ANGELA ROCIO FORERO JIMENEZ	JEFE DEFIN
ASD2	JORGE ALBERTO LIPEZ SILVA	ASESOR JURÍDICO
ASISTENTES CON VOZ Y SIN VOTO		
TC	GUSTAVO ADOLFO NAVARRO CARRASCAL	SECOM (e)

ORDEN DEL DIA

1. Verificación del quórum e Instalación de la Junta de Adquisiciones.
2. Lectura Ponencia por parte del Departamento de Contratos
3. Consideraciones y deliberaciones de la junta de adquisiciones.
4. Varios

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA

1. **VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM E INSTALACIONES DE LA JUNTA DE ADQUISICIONES**

A las 15:30 horas, se dio inicio a la sesión del Comité de Adquisiciones con la verificación del Quórum, encontrándose presentes (4) miembros del mismo, con los cuales se conforma el quórum requerido para deliberar y decidir. Se continúa el orden del día.

2. PRESENTACIÓN DE LA PONENCIA POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN

El Departamento de Contratación realizó la presentación dando lectura a la presenta acta, en los siguientes términos:

OBJETO: LA ADQUISICIÓN DE ESTANTES PARA EL ALMACÉN DE ARMAMENTO TERRESTRE, SILLAS, CÓMODAS Y LOCKERS – CASILLEROS PARA EL COMANDO AÉREO DE MANTENIMIENTO.

VALOR DE LA ACEPTACIÓN DE OFERTA: $ 20.800.104,oo M/L., que cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal 1219 de fecha 15 de Enero de 2019.

PLAZO DE EJECUCIÓN La aceptación de oferta tiene un término de ejecución hasta el 20 de marzo de 2019.

FORMA DE PAGO

Único Pago PAC del mes de MAYO de 2019 $ 20.800.104,oo.

Una vez entregados los soportes para pago (acta recibo a satisfacción, factura original y copias, certificado paz y salvo parafiscales), y afiliación a riesgos laborales.

La forma de pago establecida no será obstáculo para que una vez cumplida la entrega a satisfacción, EL CAMAN pueda efectuar el pago con anterioridad, si llegare a existir disponibilidad de recursos en el PAC y asi lo acepta/ El

PROPIEDAD FUERZA AÉREA COLOMBIANA

ACTA N° 001 DE 2019 MODIFICATORIO DE PROCESO MINIMA CUANTIA			
PROCESO DE SELECCIÓN N°	012-02-M-CAMAN-GRUSE-2019	FECHA	14 de Marzo de 2019
VALOR DE LA ACEPTACIÓN	$ 20.800.104,oo	HORA	15:30 horas
MODALIDAD DE SELECCIÓN	Minima Cuantía	LUGAR	Madrid Cundinamarca

CONTRATISTA.

ANTECEDENTES:

a. Que mediante la plataforma digital SECOP II, opción MENSAJES el día 14 de marzo de 2019, el Contratista COLMUEBLES S.A.S, solicita prórroga de UN MES, es decir 20 de ABRIL de 2019, para la entrega del objeto del contrato, MUEBLE METALICO -COMODAS Cantidad 52; "ya que por factores de tiempo, suministro de material de nuestros proveedores y la fabricación de dichas cómodas es muy complicado realizar la entrega a tiempo, teniendo en cuenta que contamos con una fecha de entrega para el día 20 de marzo del año en curso lo cual nos obliga a fabricar estos elementos en muy poco tiempo pudiendo ocasionar defectos de fabricación.

b. Que mediante Oficio 20197250044553 DEL 15-03-2019 / MDN-COGFM-COFAC-CAMAN-SECOM-GRUSE 95; el Gerente de Proyecto tramita ante el señor Teniente Coronel Segundo Comandante CAMAN [illegible] la viabilidad de conceder la prórroga, ya que con la prórroga solicitada no se está afectando a la Unidad y el desarrollo de sus actividades, garantizando la entrega de los elementos en las condiciones técnicas exigidas.

3. **CONSIDERACIONES Y DELIBERACIONES DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES**

GERENTE DE PROYECTO: Emite su concepto favorable para modificar el contrato No. 012-01-M-CAMAN-GRUSE-2019, en cuanto ampliar el plazo de ejecución para el 20 de abril de 2019 y por consiguiente modificar la forma de pago al PAC del mes de JUNIO de 2019.

DEPARTAMENTO DE CONTRATOS: Con base en lo expuesto por el Gerente de Proyecto, y los antecedentes del proceso, se sugiere modificar el contrato No. 012-01-M-CAMAN-GRUSE-2019, en cuanto ampliar el plazo de ejecución para el 20 de abril de 2019 y por consiguiente modificar la forma de pago al PAC del mes de JUNIO de 2019; también se hace necesario incluir ésta modificación en la constitución de las pólizas.

DEPARTAMENTO FINANCIERO: Tendiendo en cuenta las observaciones jurídicas y técnicas, expuestas, se recomienda al Ordenador del Gasto sugiere modificar el contrato No. 012-01-M-CAMAN-GRUSE-2019, en cuanto ampliar el plazo de ejecución para el 20 de abril de 2019 y por consiguiente modificar la forma de pago al PAC del mes de JUNIO de 2019.

Teniendo en cuenta lo acontecido en la junta el Ordenador del Gasto (e), ordena modificar el contrato No. 012-01-M-CAMAN-GRUSE-2019, en cuanto ampliar el plazo de ejecución para el 20 de abril de 2019 y por consiguiente modificar la forma de pago al PAC del mes de JUNIO de 2019.

Siendo las 16:00 horas se dio por terminada la reunión.
En constancia, firman los servidores públicos que participaron.

FIRMAS DE LOS ASISTENTES

TC	GUSTAVO ADOLFO NAVARRO CARRASCAL	
MY	CESAR AUGUSTO YARA	
ST	ANGELA ROCIO FORERO JIMENEZ	
ASD2	JORGE ALBERTO LIPEZ SILVA	

PROPIEDAD FUERZA AEREA COLOMBIANA