INFORME DE GESTIÓN PARA MODIFICACIONES CONTRATOS PRESTACION DE SERVICIOS PERSONALES

I. INFORMACION DEL CONTRATO

CONTRATO No.: CO1.PCCNTR.3904548 de 11 de agosto de 2022

NOMBRE DEL CONTRATISTA: YAZMIN HIGUERA JIMENEZ

IDENTIFICACION DEL CONTRATISTA: 36.719.585

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTAR LOS SERVICIOS PERSONALES DE CARÁCTER TEMPORAL COMO INSTRUCTOR PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES DE FORMACIÓN PROFESIONAL PROGRAMADA POR EL CENTRO ACUÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA PARA LA FORMACIÓN REGULAR, EN LA ESPECIALIDAD DE COMERCIO Y SEGUIMIENTO A APRENDICES EN ETAPA PRODUCTIVA.

FECHA DE INICIACIÓN CONTRATO: 11 de agosto de 2022

FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO: 04 de noviembre de 2022

VALOR DEL CONTRATO: $11.326.250

SUPERVISOR: EDWIN PARRA CASTILLO

II. BALANCE FINANCIERO:

BALANCE FINANCIERO	
Valor Total del contrato	$11.326.250
Adiciones	$0
Valor Bruto pagado al contratista	$6.795.750
Valor a pagar al contratista	$0
Saldo por ejecutar	$4.530.500

III. MODIFICACIÓN/ADICIÓN/PRÓRROGA/SUSPENSIÓN/ AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.3904548 DE 2022

A través del presente informe recomiendo prorrogar y adicionar el contrato del instructor del programa Titulada y Complementaria, teniendo en cuenta la siguiente justificación: De acuerdo a la proyección de formaciones por ajuste trimestral de la planeación indicativa, las cuales se vienen desarrollando en los diferentes municipios del departamento del Magdalena con información registrada a partir del PE-04, en la vigencia 2022 se están atendiendo 74 formaciones técnicas y tecnológicas sin contar con las formaciones tecnológicas de la vigencia anterior y que a corte de 24 de agosto están en ejecución y dado que el componente técnico (específico) de 34 formaciones se extiende hasta la siguiente vigencia con marcada tendencia

hacia el mes de enero, se hace necesario las adiciones a instructores en las áreas específicas de dichas formaciones hasta el final del calendario académico (16 de diciembre).

Por lo que el Centro procedió a hacer una solicitud de recursos para adición y contratos nuevos que permita atender de forma completa a las fichas de formación en la presente vigencia garantizando el cumplimiento de formación integral (especifica, clave y transversal) y los tiempos definidos en el calendario de formación académico 2022, obteniendo respuesta positiva por parte de la Dirección de Formación Profesional, quienes asignaron el presupuesto adecuado para atender esta necesidad.

En el caso de instructores dirigidos a formación trasversal y básica, se ha tenido en cuenta períodos de formaciones consecutivos en diferentes formaciones de manera modular sobre todo en los períodos tempranos de las formaciones técnicas. Los instructores dirigidos a formación virtual se deben extender según lineamientos nacionales hasta el final del calendario académico.

Cabe anotar que estas proyecciones permiten atender las formaciones desarrolladas en los municipios del departamento del Magdalena los cuales por su geografía se encuentran bastante distante unos de otros y para optimizar recursos se hace una zonificación de instructores por regiones a fin de lograr una atención integral a las diferentes formaciones.

La adición se solicita ya que el Centro cuenta con los recursos presupuestales en el Certificado de Disponibilidad Presupuestal N° 1722.

Conforme a lo anteriormente expuesto, se solicita:

Prorrogar el plazo de ejecución en un (1) mes y ocho (8) días, con lo cual la fecha de finalización será el 12 de diciembre de 2022.

Adicionar al valor del contrato la suma de CINCO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE ($5.596.500).

Modificar la cláusula: N/A

Suspender el contrato: N/A

Terminar de forma anticipada de mutuo acuerdo el contrato: N/A

El anterior informe de ejecución se rinde a los 08 de octubre de 2022.

Atentamente,



FIRMA SUPERVISOR DEL CONTRATO