ACTA DE SUSPENSIÓN Y MODIFICACIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE CO1.PCCNTR.3404327 DE 2022, SUSCRITO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA Y SEBASTIÁN GUARÍN FONSECA

Entre los suscritos: a) **Xiomara Posada Zuluaga**, domiciliada en la ciudad de Medellín, identificada con la C. de C. **43.562.551** de **Medellín**, quien en su calidad de Subdirectora (E) de Centro del Centro para el Desarrollo del Hábitat y la Construcción de la Regional Antioquia, cargo en el que fue nombrada mediante la Resolución No. 1-00715 del 10 de mayo 2022 y del cual tomó posesión mediante Acta No. 065 del 10 de mayo de 2022, actuando en nombre y representación del **SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA**, Establecimiento Público del orden Nacional adscrito al Ministerio del Trabajo, en virtud de la delegación de funciones otorgada en la Resolución 2331 de 2013 (y la Resolución 69 de 2014 para Direcciones Regionales y Centros de Formación Profesional) o la que la modifique, que en adelante se denomina **EL SENA**, y de otra parte, **SEBASTIÁN GUARÍN FONSECA** identificado con la C. de C. No. 1.098.775.980 de **Bucaramanga**, persona natural que en adelante se denomina el **CONTRATISTA**, hemos convenido suscribir la presente acta de suspensión del Contrato de Prestación de Servicios No **CO1.PCCNTR.3404327** del **25 de enero de 2022**, previas las siguientes **CONSIDERACIONES**: **1.** Que el 25 de enero de 2022, las partes suscribieron el contrato de prestación de servicios de la referencia, cuyo objeto es: "*Prestar servicios personales de carácter temporal como instructor para orientar formación titulada y/o complementaria en el área de trabajo seguro en alturas en los diferentes programas que atienden el centro para el desarrollo del hábitat y la construcción*" **2.** Que, de conformidad con la cláusula segunda del contrato, el plazo se pactó hasta el 21 de diciembre de 2022, contado a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución indicados en el contrato, lo cual ocurrió el 01 de febrero de 2022. **3.** Que **SEBASTIÁN GUARÍN FONSECA** mediante carta enviada el día 16 de septiembre de 2022, enviado al señor **Jose Fernando Rangel Morales** supervisor designado para el Contrato de Prestación de Servicios No **CO1.PCCNTR.3404327** del **25 de enero de 2022**, solicitó suspensión del contrato, por tal razón, es pertinente gestionar el presente trámite administrativo por el periodo comprendido entre el 25 al 28 de octubre de 2022, ambas fechas inclusive, indicando lo siguiente: "*Debo resolver unos asuntos familiares inaplazables".* **4.** Que la cláusula DECIMA QUINTA del contrato establece que el plazo de este podrá suspenderse excepcionalmente de manera temporal por el mutuo acuerdo entre las partes. **5.** Que teniendo en cuenta las razones objetivas indicadas por EL CONTRATISTA, el supervisor del contrato **Jose Fernando Rangel Morales**, da visto bueno y recomienda la mencionada suspensión del contrato a partir del 25 de octubre de 2022 y con reinicio de ejecución contractual a partir del 29 de octubre de 2022. **6.** Que, de conformidad con lo anterior, las partes proceden a suspender la ejecución del contrato y modificarlo conforme a las siguientes **CLÁUSULAS**: **CLÁUSULA PRIMERA:** Suspender el Contrato de Prestación de Servicios No **CO1.PCCNTR.3404327** del **25 de enero de 2022** por el periodo comprendido entre 25 y 28 de octubre de 2022, ambas fechas inclusive. **CLÁUSULA SEGUNDA:** Modificar la cláusula tercera del contrato, la cual quedará así: "**CLÁUSULA TERCERA**. - Valor y Forma de Pago: El valor total del presente contrato es la suma de **CUARENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE ($42.240.250)** (**valor resultante de restar al valor total del contrato los días de la suspensión**). En parte la suma ha sido gestionada para el pago por parte del SENA al contratista de la siguiente manera: a) Nueve (9) pagos iguales por valor de **TRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE ($3.997.500)** correspondiente a los meses de Febrero a Septiembre y Noviembre de 2022, b) Un (1) pago por valor de **TRES MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE** (**$3.464.500)** correspondiente al mes de octubre de 2022 y c) Un (1) pago por valor de **DOS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE ($2.798.250)** correspondiente al mes de diciembre de 2022. **CLÁUSULA TERCERA:** Durante el término de suspensión del Contrato, no habrá lugar a reconocimiento de honorarios por parte del SENA. **CLÁUSULA CUARTA**: Para el reinicio de la ejecución contractual, las actividades deberán reiniciarse el día 29 de octubre de 2022 (Día siguiente a la terminación de la suspensión, fecha indicada en la cláusula primera de este documento). **CLÁUSULA QUINTA:** De conformidad con la CLAUSULA DECIMA QUINTA del Contrato, el contratista deberá informar a la aseguradora sobre la presente acta de suspensión y allegar al SENA dicha modificación. **CLÁUSULA SEXTA:** Al legalizar el presente acto administrativo se debe **desapropiar el valor de QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL PESOS M/CTE ($533.000)** diferencia correspondiente a los cuatro (4) días de suspensión, afectando la disponibilidad presupuestal No. 7922 de 2022 y el Certificado de Registro No.10322 de 2022, contemplando que el valor inicial del contrato ascendía a la suma de **CUARENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE ($42.773.250)** y el valor total del presente contrato quedará de **CUARENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE ($42.240.250).** Las demás cláusulas del Contrato de Prestación de Servicios No. **CO1.PCCNTR.3404327** del **25 de enero de 2022,** permanecerán indemnes. **CLÁUSULA SÉPTIMA:** Remítase la presente acta de suspensión a la Dirección

Administrativa y Financiera o Grupo de Apoyo Administrativo Mixto, según sea el caso para lo de su competencia. **CLÁUSULA OCTAVA:** De conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015, el presente documento se publicará en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP II. **CLÁUSULA NOVENA:** La presente suspensión y modificación se entiende perfeccionada y legalizada con la suscripción de las partes.

Se firma la presente acta en la ciudad de Medellín el siete (07) de octubre de 2022.

POR EL SENA

Xiomara Posada Zuluaga
C. de C. **43.562.551**
Subdirector (a) de Centro

EL CONTRATISTA

Sebastián Guarín Fonseca
C. de C. No. **1.098.775.980**

Vbo. Jose Fernando Rangel Morales
Supervisor del Contrato

Proyectó: Nidia Bedoya
Apoyo profesional del área de Contratación CDHC

Aprobó: Marta Lucía Sánchez
Asesora Jurídica del CDHC

Registro Presupuestal N° 10322 del 26 de enero de 2022