@SENAcomunicawww.sena.edu.co

De: Marle Quintana Chilito <mquintanac@sena.edu.co>
Enviado: jueves, 27 de octubre de 2022 9:55
Para: Jorge Leonardo Lavao Hernandez <jlavaoh@sena.edu.co>
Asunto: RV: FAVOR LEER URGENTE: SOLICITUD AUTORIZACION PRORROGA No. 3 CONTRATO CO1.PCCNTR.3697915 DE 2022

Psc

De: Irma Omaira Maya <imaya@sena.edu.co>
Enviado el: miércoles, 26 de octubre de 2022 4:16 p. m.
Para: Marle Quintana Chilito <mquintanac@sena.edu.co>; Paola Andrea Martinez Barrero <pamartinezb@sena.edu.co>; Jose Edward Joven Bustamante <jejoven@sena.edu.co>; Liz Maribeth Guerrero Bermeo <lguerrerob@sena.edu.co>
Asunto: RV: FAVOR LEER URGENTE: SOLICITUD AUTORIZACION PRORROGA No. 3 CONTRATO CO1.PCCNTR.3697915 DE 2022
Importancia: Alta

Se autoriza prorroga.

Cordialmente,

De: Liz Maribeth Guerrero Bermeo <lguerrerob@sena.edu.co>
Enviado el: miércoles, 26 de octubre de 2022 4:10 p. m.
Para: Irma Omaira Maya <imaya@sena.edu.co>
CC: Jose Edward Joven Bustamante <jejoven@sena.edu.co>; Paola Andrea Martinez Barrero <pamartinezb@sena.edu.co>; Mireya Ortega Rodriguez <ortegar@sena.edu.co>
Asunto: FAVOR LEER URGENTE: SOLICITUD AUTORIZACION PRORROGA No. 3 CONTRATO CO1.PCCNTR.3697915 DE 2022
Importancia: Alta

Doctora
Irma Omaira Maya
Director Regional E
Sena Regional Caquetá
Florencia

Respetad, Dra. Irma:

De conformidad con la comunicación de fecha 26 de Octubre de 2022, debidamente firmada por la representante legal de la empresa CONFECCIONES CREAR S.A.S, sra Grecia Maria Grajales Restrepo; donde solicita Prorroga No. 3 para la ejecución del contrato, en razón a que a la fecha se encuentra realizando labores de: paqueteo, empaque, marcación de la dotación que le corresponde a cada uno de los servidores públicos del SENA Regional Caquetá, adicional a ello hay que tener en cuenta que en caso de tener que realizar algún ajuste, se cuente con el tiempo suficiente para realizarlo.

Por lo anteriormente expuesto y teniendo en cuenta que el contrato finaliza el próximo 31 de octubre de 2022; en calidad de Supervisora del Contrato, amablemente solicitamos su AUTORIZACION para PRORROGAR el contrato hasta el próximo 15 de noviembre de 2022.

Cordialmente,

Liz Maribeth Guerrero Bermeo
Centro Tecnológico de la Amazonía
Tecnico G02
lguerrerob@sena.edu.co
PBX:5461500 Ext:82965
Celular No. 310 303 0920
Cra 14 No. 5B-60 Barrio Juan XXIII

@SENAcomunica www.sena.edu.co

Liz Maribeth Guerrero Bermeo

Centro Tecnológico de La Amazonia - Técnico G02

lguerrerob@sena.edu.co

PBX:5461500 Ext:82965

Cra 14 No. 5B-60 Barrio Juan XXIII, Florencia

@SENAcomunica www.sena.edu.co

Irma Omaira Maya

Despacho Dirección - Profesional G03

imaya@sena.edu.co

PBX:5461500 Ext:82966

Cra 14 No. 5B-60 Barrio Juan XXIII, Florencia

@SENAcomunica www.sena.edu.co

Marle Quintana Chilito

Centro Tecnológico de La Amazonia - Profesional G01

mquintanac@sena.edu.co

PBX:5461500 Ext:82954

Cra 14 No. 5B-60 Barrio Juan XXIII, Florencia

@SENAcomunica www.sena.edu.co

Jorge Leonardo Lavao Hernandez

Despacho Dirección - Técnico G01

jlavaoh@sena.edu.co