ACTA DE REINICIO No. 1

DEPENDENCIA QUE EJECUTA EL CONTRATO	Subsecretaría de Infraestructura y Valorización
CONTRATO No.	MP - 0960 - 2022
FECHA DEL CONTRATO	6 de junio de 2022
CONTRATISTA	Geozam Laboratorio Ingenieros Consultores SAS NIT. 900.357.259-8
OBJETO	Elaboración de estudios y diseños a nivel de detalle constructivo, para los muros de contención de la vereda Los Olivos, corregimiento de Calucé y la vereda La Nevera, corregimiento de Toche para la mitigación de deslizamientos del municipio de Palmira – Valle del Cauca
SUPERVISOR	Andrés Fernando Osorio Ocampo
VALOR DEL CONTRATO	$ 100.857.546
FORMA DE PAGO	Actas parciales
FECHA INICIO	28 de Junio de 2022
NUMERO DE CP	1881
FECHA DE CP	10 de junio de 2022
No. DE GARANTÍAS	Compañía: Seguros del Estado Cumplimiento: 45-44-101138880 RCE: 45-40-101076251
FECHA DE APROBACIÓN DE GARANTÍAS	14 de junio de 2022
FECHA DE SUSPENSIÓN	23 de septiembre de 2022
FECHA DE REINICIO	24 de octubre de 2022

En el Municipio de Palmira, a los veinticuatro (24) días del mes de octubre del año 2022, en las oficinas de la SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, RENOVACIÓN URBANA Y VIVIENDA, los ingenieros, GIANCARLO STORINO GONZALES, Secretario de Infraestructura, Renovación Urbana y Vivienda, VÍCTOR HUGO ZAMBRANO PAZ, representante legal del Geozam Laboratorio Ingenieros Consultores SAS, contratista de consultoría y ANDRÉS FERNANDO OSORIO OCAMPO en su calidad de supervisor del contrato, suscriben la presente acta con el fin de dar reinicio al contrato en referencia. Previas las siguientes consideraciones, y una vez se entienden cumplidas o superadas las causas que dieron lugar a la suspensión del contrato No. MP - 0960 - 2022.

1. El día veintiuno (21) de octubre del año 2022, el consultor GEOZAM LABORATORIO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S., mediante oficio GZP-009-22, considera que superados los inconvenientes que impedían la ejecución del contrato de consultoría, se

requiere reiniciar en las mismas condiciones de tiempo el contrato de consultoría No. MP-0960-2022.

En constancia se firma por los que en ella intervinieron.

GIANCARLO STORINO GONZALES
Secretario de Infraestructura, Renovación Urbana y Vivienda
MUNICIPIO DE PALMIRA

VÍCTOR HUGO ZAMBRANO PAZ
Representante Legal
Geozam Laboratorio Ingenieros Consultores SAS
CONTRATISTA

ANDRÉS FERNANDO OSORIO OCAMPO
Subsecretario de Infraestructura y Valorización
SUPERVISOR DEL CONTRATO

Redactor: Ana Marcela Castro. - Profesional Universitario II
Transcriptor: Ana Marcela Castro. - Profesional Universitario II
Revisó: Andrés Fernando Osorio O. - Subsecretaria de Renovación Urbana y Vivienda

GZP-009-22

Señores,
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, RENOVACIÓN URBANA Y VIVIENDA
Ingeniero ANDRÉS FERNANDO OSORIO OCAMPO
Supervisor Contrato
Subsecretario de Despacho
Subsecretaría de Infraestructura y Valorización
Calle 30 - Carrera 29
Palmira, Valle del Cauca

REFERENCIA: CONTRATO DE CONSULTORÍA MP-0960-2022 "ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE DETALLE CONSTRUCTIVO, PARA LOS MUROS DE CONTENCIÓN DE LA VEREDA LOS OLIVOS, CORREGIMIENTO DE CALUCÉ Y LA VEREDA LA NEVERA, CORREGIMIENTO DE TOCHE PARA LA MITIGACIÓN DE DESLIZAMIENTOS DEL MUNICIPIO DE PALMIRA VALLE DEL CAUCA."

ASUNTO: SOLICITUD REINICIO DEL CONTRATO

Cordial saludo,

Teniendo en cuenta que a la fecha se han superado las causales que motivaron la suspensión del contrato de la referencia, respetuosamente les solicitamos adelantar al interior de la entidad los actos administrativos necesarios que permitan dar reinicio al contrato.

Atentamente,

VÍCTOR HUGO ZAMBRANO PAZ
Representante Legal
GEOZAM LABORATORIO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

Copia: Archivo
Anexos: N/A