SECRETARIA DE GESTION DE INFRAESTRUCTURA

ACTA DE TERMINACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATO

MIPG Versión: 02
Aprobado: 2020-01-30
Código Archivístico: 3400.01.08

CONTRATO: SA # 10 DE 2022
CLASE DE CONTRATO: Selección abreviada
CONTRATISTA: M3 grupo empresarial
VALOR INICIAL: $ 260.325.600
ADICION 1: 100.532.102
VALOR FINAL: $ 360.857.702
VALOR FINAL EJECUTADO: $ 360.857.702
SALDO: $ 0
PLAZO INICIAL: Dos meses, hasta el 10 de agosto de 2022.
PRORROGA 1: Un mes, teniendo como nueva fecha de terminación el 10 de septiembre de 2022.
FECHA DE INICIACIÓN: 10 de junio de 2022.
FECHA DE TERMINACIÓN: 10 de septiembre de 2022.

El día 27/10/2022, en el despacho de la secretaria de gestión de infraestructura, se reunieron las siguientes personas: ROBERTO ANTONIO OSPINA GARCIA, secretario de gestión de infraestructura, identificado con cedula de ciudadanía Nº 15.427.847, quien actúa en calidad de contratante del Municipio de El Retiro; el señor ERNEY CASTAÑO GONZALES, Representante Legal de La empresa M3 GRUPO EMPRESARIAL, de común acuerdo entre las partes y de conformidad con el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, se procede a liquidar oficialmente el contrato en referencia, previas las siguientes,

CONSIDERACIONES

a. El 10 de junio de 2022 El Municipio de El Retiro, se celebró el contrato SA # 10 DE 2022 con el señor ERNEY CASTAÑO GONZALES Representante Legal de La empresa M3 GRUPO EMPRESARIAL cuyo objeto es: SUMNISTRO, TRANSPORTE, RIEGO, COMPACTACION E INSTALACION DE AFIRMADO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL MUNICIPIO DE EL RETIRO. estableciendo como valor del contrato la suma de **($ 360.857.702) TRESCIENTOS SECENTA MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS DOS PESOS M/L** y un plazo de ejecución contractual de tres meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio.

b. El día 04 de agosto de 2022 se realizó otro si número 1 con el fin de adicionar el valor de CIEN MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y DOS MIL CIENTO DOS PESOS ML / CTE ($ 100.532.102). Que corresponde a un menor valor al 50% del valor inicial del contrato.

c. Con previa legalización del contrato, el acta de inicio fue suscrita por las partes el día 10 de junio de 2022.

d. A continuación, se relaciona el cuadro de ejecución presupuestal del Contrato SA # 10 de 2022 donde se discriminan los pagos realizados, así:

PAGOS REALIZADOS	VALOR	FECHA	NÚMERO DE ORDEN DE PAGO

1. Pago	$ 135.606.900	08-07-2022	2551
2. Pago	$ 124.436.475	16-08-2022	2979
3. Pago	$ 100.799.812	15-09-2022	3569
TOTAL	$ 360.843.187		
SALDO	$ 14.515		

e. El objeto del contrato SA # 10 DE 2022 de acuerdo a los informes presentados por el contratista, se ha cumplido a cabalidad y se ha obtenido el fin buscado, el cual se recibió a satisfacción por parte del Municipio de El Retiro.

f. Que el contratista se encuentra a paz y salvo en el pago de los impuestos a los cuales está obligado en virtud del contrato SA # 10 DE 2022.

g. El Contratista se encuentra a paz y salvo por concepto de los aportes al sistema de seguridad social en salud y pensión, riesgos profesionales y pago de parafiscales de conformidad con la ley que la regula respecto de los montos y fechas de pago de estos aportes durante la ejecución de este contrato.

h. Una vez cumplido el objeto del Contrato SA # 10 DE 2022 y en atención a las anteriores consideraciones, las partes

ACUERDAN:

PRIMERO: Liquidar de mutuo acuerdo el Contrato SA # 10 DE 2022 en los términos antes enunciados.

SEGUNDO: El CONTRATANTE, de acuerdo a lo manifestado por la SUPERVISION, declara recibido los suministros servicios o trabajos en las condiciones y tiempo estipulado en el contrato.

TERCERO: El Municipio de El Retiro y el CONTRATISTA se declaran a paz y salvo por todo concepto en la ejecución del Contrato SA # 10 DE 2022.

Para constancia se firma en el Municipio de El Retiro, a los 27 días del mes de octubre de 2022.

ROBERTO ANTONIO OSPINA GARCIA

Secretario de gestión de infraestructura (e)

ERNEY CASTAÑO GONZALES

Rte. Legal
M3 grupo empresarial

ELABORO: Osvaldo Ramirez F.
REVISO: Roberto A. Ospina G.
FECHA: octubre de 2022